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Planting a tree is one of the very few human actions  
which can really be called altruistic.  
A person plants a tree for his children, his grandchildren,  
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RIASSUNTO 
Nella lotta al cambiamento climatico, a fianco delle iniziative ufficiali dei Governi, si 
sono andate diffondendo una serie di iniziative di carattere volontario promosse da 
imprese,  organismi  non  profit  ed  amministrazioni  pubbliche.  Tra  queste  rientra  il 
progetto “Verso una Provincia ad emissioni zero” sostenuto a partire dal 2010 dalla 
Provincia Autonoma di Trento, che ha visto lo sviluppo di una metodologia innovativa 
nell’ambito del mercato volontario dei crediti di carbonio. La Provincia, attraverso gli 
strumenti  della  cooperazione  internazionale,  compensa  parte  delle  emissioni 
provinciali nei paesi in via di sviluppo attraverso progetti di carattere forestale.  
Il presente lavoro descrive in particolare il monitoraggio di due distinti progetti di 
afforestazione/riforestazione  finanziati  dal  bando  provinciale  attivato  nel  2010  e 
realizzati in Uganda. I progetti sono realizzati da associazioni di cooperazione allo 
sviluppo,  nello  specifico  l’ONG  ACAV  nel  Distretto  di  Koboko  e  l’associazione 
ASSFRON nei Distretti di Kotido e di Kaabong. Entrambi i progetti prevedono la 
costituzione di foreste secondo la definizione del Protocollo di Kyoto, puntando inoltre 
allo  sviluppo  socio-economico  delle  popolazioni  locali  in  cui  i  progetti  sono  stati 
implementati,  anche  con  l’utilizzo  di  specie  arboree  che  possono  incoraggiare  la 
creazione di attività generatrici di reddito,in particolare il mango (Mangifera indica L.) 
e l’acacia (Acacia senegal Willd.).  
Il monitoraggio condotto mediante una checklist strutturata secondo i criteri del bando 
della Provincia Autonoma di Trento si è svolto nella fase iniziale del progetto, a circa 
cinque mesi dall’impianto. La qualità e lo stato di avanzamento del progetto sono stati 
così verificati: effettuando delle interviste semistrutturate ai beneficiari dei progetti, 
sopralluoghi in campo, interviste alle autorità locali e ricerca bibliografica.  
Si  è  constatato  che  la  popolazione  locale  è  stata  opportunamente  sensibilizzata  e 
formata al tema del progetto e ciò ha creato una maggior consapevolezza dei rischi e 
delle potenzialità di questa opportunità di sviluppo locale. 
 Lo scenario di baseline è stato rispettato e non sono stati riscontrati rilevanti problemi 
di leakage. La permanenza negli anni previsti dal progetto sembra non sia minacciata, 
anche  grazie alle attività di  monitoraggio,  che  però andrebbero in  parte migliorate 
soprattutto in Karamoja. Alcuni dubbi rimangono per quanto riguarda il principio della 
permanenza  delle  foreste  oltre  il  turno  stabilito  nel  progetto:  questa  infatti  sarà 
condizionata da numerosi fattori tra i quali quelli ecologici, sociali e politici, alcuni dei 
quali attualmente non sono facilmente identificabili.  
Lo stesso bando è stato riproposto a distanza di due anni, modificando alcuni criteri di 
selezione delle associazioni aspiranti ai finanziamenti. 
 L’iniziativa volontaria promossa dalla Provincia di Trento risulta unica nello scenario 
italiano  in  questo  campo  e  certamente  lodevole,  perch￩  con  un’alta  attinenza  alle 
problematiche climatiche attuali e a quelle della solidarietà e della cooperazione allo 
sviluppo. 
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SUMMARY 
The voluntary carbon market. A survey on two NGO projects in Uganda 
 
Various  voluntary  initiatives  promoted  by  companies,  non-profit  organizations  and 
public administrations are trying to limit climate change activities. Among these the 
Trento Province’s has launched a project in 2010 named "Towards a zero emissions 
Province".  
The project is based on  an innovative methodology for generating carbon credits in 
the voluntary carbon market thanks to international cooperation activities. In order to 
offset some of the Province’s emissions actions implemented in the forestry within 
international cooperation activated are financially supported by the Province.  
This thesis describes the results of the monitoring activities of two different projects of 
reforestation in Uganda financed by Trento Province’s call in 2010. The two projects 
have  been  carried  out  by  two  associations,  specifically  ACAV  NGO  in  Koboko 
District  and  ASSFRON  association  in  Kotido and  Kaabong  District.  Both  projects 
have planted trees following the Kyoto Protocol procedures, having also the aim of 
socio-economic co-benefits for the local populations, using species that can support 
income-generating  activities:  mango  trees  (Mangifera  indica  L.)  and  acacia  trees 
(Acacia senegal Willd.).  
The monitoring activities were carried out using a checklist based on the evaluation 
criteria of Trento Province’s call and it was prepared during the starting phase of the 
project.  Data collection was based on semistructured interviews to the stakeholders, 
field observations, interviews to the public authority and bibliographic research. 
We found out that the local population was properly informed in order to accept the 
project  after  understanding  the  risks  and  the    local  development  opportunities 
associated to the project.  
The baseline scenario was correct and no significant problems of leakage were noticed. 
The  permanence  of    the  project  does  not  seem  to  be  threatened,  partly  thanks  to 
monitoring  activities,  which  might  be  improved,  in  particular  in  Karamoja.  Some 
doubts remain concerning the permanence criteria of forests after the rotation defined 
for the plantation: this will be affected by ecological, social and political factors, some 
of which at the moment are not easily identifiable.  
The same  call  was  launched by the Province two  years later, with some selection 
criteria modified.  
The voluntary initiative promoted by the Trento Province’s is unique in the Italian 
scenario in this field and certainly commendable for its high relevance to the current 
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1.  INTRODUZIONE 
Da quanto presentato nel Fifth Assessment Report Climate Change 2013 redatto dal 
Working  Group  I  dell’Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC)  e 
pubblicato il 30 settembre 2013, sono sostanzialmente state confermate le conclusioni 
cui  da  tempo  la  comunità  scientifica  internazionale  era  giunta:  il  cambiamento 
climatico in atto è accelerato dalle azioni antropiche e le ipotesi di scenario portano a 
ritenere plausibile per il 2100 un’ulteriore preoccupante crescita della concentrazione 
di gas serra, Greenhouse Gases (GHGs), in atmosfera con un aumento di temperatura 
media della Terra da 0,3 a 4,8°C, un’ulteriore perdita di ghiacci, un’acidificazione 
degli oceani e un innalzamento del livello del mare da 26 a 82 cm
1.  
La comunità mondiale dopo una lenta presa di coscienza dei problemi climatici e dei 
conseguenti e urgenti interventi necessari a correggere la rotta sin qui tenuta, è giunta 
ad  un  momento  cruciale  che  vede  da  una  parte  confermate  tutte  le  proiezioni 
climatiche già avanzate dalla comunità scientifica e dall’altro registra una situazione di 
stallo  di  quanto  fin  qui  realizzato  con  il  Protocollo  di  Kyoto  (PK)  che,  giunto  al 
termine del primo periodo di attuazione 2008-2012, non è stato ulteriormente recepito 
da tutti gli Stati
2, in attesa di addivenire entro il 2015 ad un nuovo accordo che dovrà 
entrare in vigore nel 2020. Nel frattempo molte dinamiche sono cambiate a livello geo-
economico mondiale e nel mercato globale delle emissioni creatosi con la generazione 
e  lo  scambio  di  crediti  di  carbonio.   All’iniziale  mercato  volontario  sorto  per  la 
crescente  sensibilità  ambientale  da  parte  dell’opinione  pubblica  nei  riguardi  degli 
effetti  dei  gas  serra,    si  è  affiancato  dal  2005  un  secondo  mercato,    regolato  da 
organismi  statali in base al Protocollo di Kyoto e con un volume di transazioni ben 
superiore. Pur essendo ancora di dimensioni ridotte, però,  il mercato volontario  sta 
conoscendo un crescente successo e registra una veloce espansione con un volume di 
operazioni  in  crescita,  in  modo  significativo  nel  settore  primario  e  forestale  in 
particolare. 
Le  attività  del  settore  primario,  oltre  che  contribuire  in  modo  significativo  alle 
emissioni  di  GHGs,  offrono  tuttora  ampie  opportunità  per  un  intervento  sia  di 
                                                 
1 IPCC, Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The Physical 
Science Basis, Stoccolma, 23-26 Settembre 2013. 
2  Nella COP18 2012 di Doha in Qatar, l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal 
Protocollo è stato assunto solamente da un gruppo di 35 Paesi (tra i quali Unione Europea, Australia, Svizzera e 
Norvegia), che rappresentano appena i l 15% circa delle emissioni globali di gas -serra. I 200 paesi partecipanti 
hanno invece lanciato, a partire dal 1° gennaio 2013, un percorso finalizzato al raggiungimento, entro il 2015, di un 
nuovo accordo che dovrà entrare in vigore nel 2020. 
(http://leg16.camera.it/561?appro=9&L'attuazione+del+Protocollo+di+Kyoto)   14 
riduzione delle emissioni stesse
3 che di assorbimento della CO 2 per la funzione di 
carbon sink esercitata dagli ecosistemi forestali, capaci di stivare diverse centinaia di 
tonnellate di carbonio per ettaro
4. 
In tale ambito si situa l’iniziativa della Provincia Autonoma di Trento (PATN) “Verso 
una  Provincia  a  emissioni  zero”  avviata  nel  2008  e  giunta  già  al  secondo 
finanziamento di interventi di forestazione in Paesi in Via di Sviluppo (PVS) realizzati 
da associazioni non profit trentine di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo. In 
questo modo la PATN, oltre che intervenire a livello locale con misure di riduzione 
delle  proprie  emissioni  provinciali  per  un  target  di  300.000  tCO2e,  pari  al  2%  di 
riduzione entro il 2012 rispetto al 1990, ha scelto di abbattere il 10% di tali emissioni 
acquisendo  i  corrispondenti  crediti  di  carbonio  non  sul  mercato  volontario  bensì 
partecipando  alla  loro  generazione  cofinanziando  fino  all’80%  attività  di 
Afforestation/Reforestation (A/R) e Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation (REDD)  in Paesi in Via di Sviluppo. Il coinvolgimento di associazioni 
trentine di educazione allo sviluppo sostenibile realizza così quanto disposto dall’art. 2 
comma 2 della Legge Provinciale  17 marzo 1988, n. 10 e l’attività messa in campo 
acquista  così  una  valenza  formativa  interna  al  Trentino  per  “la  crescita  e  la 
maturazione di una coscienza ed opinione pubblica trentina consapevole dei rapporti 
e delle dinamiche che si instaurano tra i Paesi e le popolazioni del mondo, tra i più 
ricchi e i meno ricchi, nel contesto di economie e società sempre più interdipendenti, 
con  lo  scopo  di  conoscere  ed  agire  per  l’attenuazione  degli  squilibri  e  il 
miglioramento dei rapporti internazionali” (PATN, 2010). 
I due progetti presi in esame da questa tesi, attuati da due delle cinque associazioni 
beneficiarie del finanziamento della PATN, con la riforestazione avvenuta nel 2012 
nelle  regioni  ugandesi  di  Koboko  e  della  Karamoja  si  presentano  come  validi  ed 
innovativi esempi di green public economy e fanno apparire la PATN ente pioniere del 
settore carbon offset.  
   
                                                 
3Il settore primario concorre in modo importante all’emissione di gas serra, soprattutto CH4 e N2O. Inoltre, la  
deforestazione e la degradazione delle foreste tropicali contribuiscono all’emissione di gas serra per almeno il 15% 
(Van der Werf et al., 2009  citato da Brotto et al.,2009). 
4 http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_3   15 
2.  QUADRO GENERALE 
 
2.1  Il clima e i suoi cambiamenti 
Il  clima,  definito  come  un  “complesso  di  fattori  fisici,  chimici  e  biotici,  la  cui 
interazione si traduce in una successione caratteristica di tempi atmosferici al di sopra 
di un territorio” (Susmel, 1988) è sempre 
stato,  nel  breve  e  nel  lungo  periodo,  in 
continuo cambiamento per cause cosmiche, 
planetarie  e  soprattutto  di  recente  anche 
antropiche.  
Alla  sua  costituzione  concorre  l’effetto 
serra creato dalla coltre atmosferica con la 
sua miscela di componenti, primo fra tutti 
il vapore acqueo (che vi partecipa per circa 
due terzi)  seguito dall’anidride carbonica e 
da  altri  gas  presenti  in  minore  quantità, 
generando  un  riscaldamento  atmosferico 
idoneo  alla  vita.  Senza  questa  importante 
azione dell’atmosfera, la temperatura media 
terrestre,  attualmente  di  14°C,  sarebbe  di 
circa – 16°C, molto meno adatta quindi alla vita così come probabilmente si è evoluta 
e oggi si presenta.  
Il naturale equilibrio atmosferico, però, è stato alterato negli ultimi 150 anni in modo 
importante dall’azione dell’uomo, con l’utilizzo di fonti energetiche a base di carbonio 
e fossili, per trasporti e attività industriali e  la deforestazione e il degrado di suoli in  
 
Figura 1: Alcune variazioni climatiche degli ultimi 
anni (IPCCC – Fourth Assessment Report Climate 
Change 2007) 
 
Figura 2 : Effetto forzante radiativo di alcuni gas serra (CO2, CH4, N2O) fino al 2005. 
                  (IPCCC – Fourth Assessment Report Climate Change 2007) 
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molte regioni, determinando così un aumento di concentrazione di gas clima-alteranti o 
gas  a  effetto  serra  (GHGs),  quali  l’anidride  carbonica  (CO2),  il  metano  (CH4),  il 
protossido di azoto (N20) e i gas alogenati non presenti normalmente in natura  come  gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) che, pur avendo 
bassissime concentrazioni in atmosfera,  esercitano un elevato effetto forzante radiativo, da 
3000 a 13000 volte  superiore a quello del biossido di carbonio.  
L’anidride  carbonica  ￨  passata  così  dalle  270  ppm  stimate  all’inizio  della  rivoluzione 
industriale alle 395 ppm nel 2012. 
Di  conseguenza  si è  verificato  uno  squilibrio  energetico  atmosferico  con un innalzamento 
termico che i modelli di previsione dell’IPCC stimano potrebbe portare con gli scenari più 
pessimisti per il 2100 ad un aumento  della temperatura media globale oltre i 5°C (Pettenella e 
Negrini, 2008) che, a sua volta, innescherebbe dei meccanismi di feedback non ancora del 
tutto conosciuti, tra questi i più preoccupanti risulterebbero lo sconvolgimento delle correnti 




          
   
Figura 3: : Relazione tra variazioni di concentrazione di CO2 e temperatura rispetto al presente 
                   (www. geocraft.com) 
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2.2  Il Protocollo di Kyoto e i mezzi per la mitigazione dell’effetto serra 
 
Il Protocollo di Kyoto è attualmente il più importante trattato internazionale in campo 
ambientale, in vigore dal 2005, per attuare azioni concrete e regolamentate al fine di 
ridurre gli effetti negativi delle attività umane responsabili dell’incremento di gas serra 
in atmosfera e del conseguente riscaldamento globale del pianeta. L’obiettivo finale ￨ 
la  stabilizzazione  delle  emissioni  gassose  clima  alteranti  ad  un  livello  tale  da 
scongiurare  negativi  feedback,  ancora  non  del  tutto  noti,  a  carico  dei  principali 
ecosistemi della Terra. 
A partire dalla  Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano nel 1972 a 
Stoccolma  e  la  Convenzione  di  Ginevra  del  1979,  dopo  numerosi  consessi 
internazionali in campo scientifico e politico-istituzionale riguardanti il problema del 
crescente global warming e dei correlati cambiamenti del clima, si è approdati nel 
1992  alla  Convenzione  Quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  Cambiamenti  Climatici 
(UNFCCC), accordo con il quale 154 nazioni, divenute poi 191
5, si impegnavano ad 
affrontare  il  problema  attraverso  una  riduzione  delle  loro  emissioni.  In  pratica 
l’UNFCCC  “riconosceva  che  le  attività  antropiche  sono  la  causa  principale 
dell’aumento  in  atmosfera  della  concentrazione  di  “gas  a  effetto  serra”  e  del 
conseguente aumento dell’effetto serra naturale” (Brotto et al, 2009) e si impegnava 
poi (COP15, Copenaghen) “a contenere l’aumento di temperatura rispetto al periodo 
preindustriale  entro  i  2°C,  soglia  di  sicurezza  indicata  dalla  comunità  scientifica 
internazionale” (Ronchi et al., 2013). 
Le varie nazioni o parti coinvolte in tale accordo, vennero a tale scopo distinte in 3 
gruppi  sulla  base  delle  specifiche  caratteristiche  di  sviluppo  economico  e  del 
conseguente diverso impatto ambientale dovuto alle loro emissioni:  
I.  Paesi industrializzati già membri dell’Organisation for Economic Co-operation 
and  Development  (OECD)  e  paesi  con  economie  in  transizione  (EIT),  tutti 
raggruppati  nell’Annex  1  del  trattato.  Si  tratta  di  paesi  sottoposti  a  precisi 
obblighi di riduzione delle emissioni GHGs
6. 
II.  Paesi  industrializzati  presenti  nell’Annex  1,  con  esclusione  dei  paesi  con 
economie in transizione. Si tratta di paesi tenuti a sostenere finanziariamente e 
                                                 
5 http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php 
6 Per alcuni Paesi dell’Annex I è prevista una stabilizzazione e per altri pure un possibile aumento 
  (Norvegia fino 1%, Islanda fino 10%) 
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tecnologicamente i paesi in transizione e quelli in via di sviluppo per ridurre le 
proprie  emissioni  e  per  adeguarsi  per  mitigare  le  conseguenze  dovute  ai 
cambiamenti climatici. 
III.  Paesi in via di sviluppo, in prevalenza, e perciò non compresi nell’Annex 1. Si 
tratta di paesi da sostenere finanziariamente e tecnologicamente nel cammino 
verso uno sviluppo sostenibile con particolare riguardo a quelli  maggiormente 
esposti alle conseguenze negative del climate change.   
Il carattere non vincolante della Convenzione Quadro, però, non permetteva di incidere 
adeguatamente sul problema per cui si pervenne nel 1997 all’adozione e nel 2005 
all’entrata in vigore di un nuovo accordo politico istituzionale tra gli stati, il Protocollo 
di Kyoto, avente invece effetto prescrittivo nei confronti dei paesi sottoscrittori e con 
carattere  di  strumento  operativo  contenente  precise  azioni  da  attuare  da  parte  di 
ciascun paese aderente. 
Il  trattato  impegnava  tassativamente  i  paesi  industrializzati  e  con  economie  in 
transizione  a  contenere  e  ridurre  a  livello  generale  nel  periodo  2008-2012  (first 
commitment  period)  le  emissioni  di  gas  serra  pari  al  5,2%  rispetto  ai  valori  di 
emissione dell’anno base 1990, con riduzioni differenti per ogni singolo paese
3. In 
ambito  UE  il  taglio  delle  emissioni  ￨  stato  stabilito  complessivamente  dell’8%, 
ripartito poi in misura differente tra gli stati membri UE, con l’Italia obbligata ad una 
riduzione del 6,5%.  Ai paesi in via di sviluppo nessuna riduzione era imposta e ciò in 
base  al  principio  di  equità  secondo  il  quale  i  paesi  non  erano  tutti  ugualmente 
responsabili dell’inquinamento da gas serra prodotto
1.  Secondo il Dossier Kyoto 2013, 
redatto recentemente dalla Fondazione per lo  Sviluppo Sostenibile, che tratta delle 
emissioni di gas serra tra il 2008 e il 2012, “è stato raggiunto il target fissato per 
l’Italia dal Protocollo di Kyoto, pari ad una riduzione delle emissioni di gas serra del 
6,5%, come media del periodo 2008-2012, rispetto a quelle del 1990” (Ronchi, 2013). 
Trascorso  il  periodo  2008-2012  di  prima  attuazione  del  Protocollo,  in  occasione 
dell’ultima Conference of the Parties (COP18, 2012), l'impegno per la prosecuzione 
oltre  il  2012  delle  misure  previste  dal  Protocollo  è  stato  assunto  solamente  da  un 
gruppo  di  Paesi  (tra  i  quali  Unione  Europea,  Australia,  Svizzera  e  Norvegia),  che 
rappresentano appena il 15% circa delle emissioni globali di gas-serra. I 200 paesi 
partecipanti  hanno  invece  lanciato,  a  partire  dal  1°  gennaio  2013,  un  percorso   19 
finalizzato al raggiungimento, entro il 2015, di un nuovo accordo che dovrà entrare in 
vigore nel 2020.
7 
I Paesi chiamati a rispettare il PK devono raggiungere i rispettivi  targets di emissione 
primariamente attraverso misure nazionali
8 riguardanti: 
-  il miglioramento dell’efficienza energetica;  
-  la  correzione  delle  imperfezioni  del  mercato  (attraverso  incentivi  fiscali  e 
sussidi); 
-  la promozione dell’agricoltura sostenibile; 
-  la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti; 
-  l’informazione a tutte le altre Parti sulle azioni intraprese (c.d. “comunicazioni 
nazionali”)
 9.  
Per un’attuazione flessibile del Protocollo e una riduzione di costi a carico dei Paesi 
soggetti  al  vincolo  sono  stati  introdotti  i  seguenti  mezzi,  detti  anche  meccanismi 
flessibili,  per  il  raggiungimento  dei  targets,  creando  di  fatto  un  mercato  delle 
emissioni, noto come Carbon Market
10: 
-  l’Emission Trading (ET) (commercio dei diritti di emissione), previsto dall’art. 
3 del Protocollo, in base al quale i paesi soggetti al vincolo che riescano ad 
ottenere  un  surplus  nella  riduzione  delle  emissioni  possono  “vendere”  tale 
surplus ad altri paesi soggetti a vincolo che - al contrario - non riescano a 
raggiungere gli obiettivi assegnati; 
-  la Joint Implementation (JI) (attuazione congiunta degli obblighi individuali), 
prevista  dall’art.  6  del  Protocollo,  secondo  cui  gruppi  di  paesi  soggetti  a 
vincolo, fra quelli indicati dall’Annex I, possono collaborare per raggiungere 
gli  obiettivi  fissati  accordandosi  su  una  diversa  distribuzione  degli  obblighi 
rispetto  a  quanto  sancito  dal  Protocollo,  purché  venga  rispettato  l'obbligo 
complessivo. A tal fine essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro 
Paese  “Emission  Reduction  Units”  (ERUs)  realizzate  attraverso  specifici 
progetti di riduzione delle emissioni; 
-  i Clean Development Mechanisms (CDM) (meccanismi per lo sviluppo pulito), 
previsti dall’art. 12 del Protocollo, il cui fine è quello di fornire assistenza alle 
Parti non incluse nell’Annex I negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I 




10http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php   20 
privati o i governi dei paesi dell’Annex I che forniscono tale assistenza possono 
ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai 
progetti,  “Certified  Emission  Reductions”  (CERs)  il  cui  ammontare  viene 
calcolato ai fini del raggiungimento del target. 
I  Kyoto  Mechanisms  in  pratica:  a)  stimolano  lo  sviluppo  sostenibile  attraverso  il 
trasferimento di investimenti e tecnologie; b) aiutano i Paesi sottoposti agli impegni di 
Kyoto  a  raggiungere  i  loro  targets  riducendo  le  emissioni  o  sottraendo  CO2 
dall’atmosfera in altri Paesi in modo economico; c) incoraggia il settore privato e i 
Paesi in via di sviluppo a contribuire agli sforzi di riduzione
11. 
Particolare  rilevanza  per  il  settore  forestale  assumono  nell’ambito  dei  CDM,  gli 
interventi  di  Afforestation/Reforestation  (A/F)  che,  pur  rappresentando  una  piccola 
parte (0,7%) del numero di progetti CDM registrati, sono comunque considerati mezzi 
importanti per contribuire alla riduzione del problema da gas serra attraverso progetti 
di forestazione e riforestazione in PVS.   
Per  la  riduzione  delle  emissioni  clima  alteranti  e  per  la  fissazione  della  CO2,  il 
Protocollo di Kyoto con l’art. 3 pone in evidenza, poi, una serie di attività concernenti 
l’uso del suolo, definite Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF), in 
considerazione  del  fatto  che  il  settore  primario  concorre  in  modo  importante 
all’emissione  di  gas  serra,  soprattutto  CH4  e  N2O.  Inoltre,  la  deforestazione  e  la 
degradazione  delle  foreste  tropicali  contribuiscono  all’emissione  di  gas  serra  per 
almeno il 15% (Van der Werf et al., 2009  citato da Brotto et al., 2009). 
Il  ruolo  fondamentale  sul  clima  svolto  dagli  ecosistemi  forestali  è  infatti  ormai 
universalmente  riconosciuto  perch￩  al  pari  dell’idrosfera,  le  foreste  scambiano 
continuamente  grandi  quantità  di  vapore  acqueo,  ossigeno  e  CO2  con  l’atmosfera, 
attraverso il processo fotosintetico, il metabolismo respiratorio e le varie vicissitudini 
cui sono sottoposte (incendi, uragani, attacchi parassitari, prelievi legnosi, ecc.)
12. A 
livello terrestre le foreste rappresentano così il principale pozzo di assorbimento di 
CO2  (carbon  sink)    e  al  tempo  stesso  un  importante  deposito  o  stock  di  carbonio 
atmosferico potendo arrivare a stivare diverse centinaia di t di carbonio per ettaro.   
Quando le foreste, sviluppandosi ed estendendosi, assorbono più CO2 rispetto a quella 
che  viene  immessa  nell’ambiente  per  ossidazione  della  sostanza  organica  del 
soprassuolo  e  del  suolo  e  per  deforestazione  (bilancio  positivo),  esse  fungono  da 
                                                 
11 http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php 
12 http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_3   21 
carbon  sink.  Viceversa,  quando  tale  bilancio  risulta  negativo  si  parla  delle  foreste 
come sorgente di carbonio o carbon source. A tale riguardo, da recenti stime risulta 
come la funzione di carbon  sink possa essere esercitata non tanto dalle foreste boreali 
temperate  quanto  da  quelle  tropicali,  pur  considerando  in  quest’ultimo  caso  le 
emissioni conseguenti al frequente cambio d’uso del suolo. 
Come  riconosciuto  dalla  stessa  Convenzione  Quadro  delle  Nazioni  Unite  sui 
Cambiamenti Climatici (UNFCCC), è possibile ridurre le emissioni di gas serra  e 
aumentare lo  stoccaggio del carbonio: 
-  conservando ed espandendo le foreste attraverso il contrasto alla deforestazione 
e la creazione di nuove foreste (attività A/F); 
-  conservando  e/o  incrementando  la  densità  della  biomassa  degli  ecosistemi 
forestali,  allungando i turni forestali  e migliorando la difesa antincendio e la 
difesa da eventi climatici e parassitari; 
-  impiegando  dove  possibile  materiali  legnosi  al  posto  di  cemento,  acciaio  e 
materiali di sintesi; 
-  producendo energia da legno in sostituzione di fonti fossili. 
Le  iniziative  ufficiali,  promosse  e  proposte,  nell’ambito  della  UNFCCC  e  del 
Protocollo di Kyoto, hanno avuto il merito di riconoscere il ruolo che le foreste e il 
territorio  hanno  nel  ciclo  globale  del  carbonio  e  dell’effetto  serra.  Le  nazioni  che 
hanno ratificato il Protocollo di Kyoto possono usare i crediti derivanti dalle attività 
territoriali e in particolare forestali (crediti RMUs_Removal Units, n.d.r.), in base a 
quanto previsto dagli articoli 3.3 e 3.4 dello stesso Protocollo (Brotto et al., 2008). 
Nell’ambito  del    mercato  europeo  EU-ETS  (European  Union  -  Emission  Trading 
System)  i crediti di carbonio frutto di attività forestali non vengono, invece, ancora 
riconosciuti e ciò “non consente ai proprietari forestali di partecipare al mercato delle 
quote e ricevere una remunerazione dal commercio dei crediti di carbonio”(Brotto et 
al., 2009 ). 
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2.3  Il mercato del carbonio: mercato regolato e mercato volontario 
“The carbon market is a key tool for reducing emissions worldwide” 
13 
 
Le attività realizzate in ottemperanza del Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni 
e/o aumentare l’assorbimento di CO2, una volta raggiunto il target obbligatorio e cioè 
la quota di riduzione assegnata a carico del Paese o azienda, possono generare dei 
crediti di emissione, altrimenti detti crediti di carbonio, quote di emissione (o permessi 
ad emettere) che possono essere capitalizzati e che, nell’ambito dell’Emission Trading 
istituito dal Protocollo di Kyoto a livello internazionale,  possono entrare in un circuito 
di scambio tra paesi e aziende creando così un mercato dei crediti di carbonio, noto 
come Carbon Market. Si tratta di un mercato regolato in quanto le attività che creano i 
crediti e li scambiano sono rigorosamente disciplinate, controllate e registrate, con una 
rendicontazione dei risultati operata da organismi statali. I crediti di carbonio detti 
anche quote o quantità di emissioni assegnate Assigned Amount Units (AAUs) sono 
espressi in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e). 
Il credito di carbonio ha perciò un valore universalmente riconosciuto e non importa 
dove  questo  venga  prodotto  in  quanto  l’atmosfera  ￨  una  sola  per  tutti  e  qualsiasi 
riduzione di inquinamento porta un beneficio globale. 
Analogo mercato regolato ￨ quello creato dall’Unione Europea nel 2005 con l’EU-
ETS, per lo scambio delle quote di emissione tra stati e imprese europee operanti nei 
settori ad elevato impiego energetico, sempre secondo il criterio cap and trade (tetto e 
commercio). Fissato in questo caso, per un determinato periodo e per un certo settore, 
un  tetto  di  emissioni  consentito  (cap),  vengono  quantificate  le  relative  quote  o 
permessi di emissione (European Union Allowances - EUAs), per il settore nel suo 
complesso o per singolo impianto. Ogni quota di emissione vale 1 tCO2 equivalente, 
cioè  ogni  quota  dà  il  diritto  ad  emettere  1t  di  anidride  carbonica.  In  pratica,  se 
l’impianto  non  supera  il  budget  di  quote  di  emissione  consentite,  potrà  mettere  in 
vendita  le  quote  rimaste  a  credito  e,  viceversa,  “se  l’impianto  supera  le  quote  di 
emissione  concesse,  dovrà  acquistarle  sul  mercato  da  altri  che  ne  posseggono  in 
eccedenza” (Pettenella e Zanchi, 2006). 
Nel  2008  l’EU-ETS  e  l’Emission  Trading  (ET)  si  integrarono  e  le  quote  europee 
(EUAs) divennero quote di Kyoto (AAUs) con una perfetta corrispondenza del valore 
dei vari crediti: 1EUA = 1AAU = 1CER = 1 ERU.
14  
                                                 
13 http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php   23 
L’UE-ETS, approvato con la Direttiva 87 del 2003 e reso operativo nel gennaio 2005, 
è attualmente il più grande mercato mondiale di scambio di quote di carbonio 
(Hamilton et al., 2009). 
Diversamente dall’Emission Trading, però, il Mercato europeo delle emissioni tuttora 
non riconosce, ai sensi della Direttiva ETS CE/87/2003, i crediti RMUs derivanti da 
attività LULUCF (Land Use,Land Use Change and Forestry)  e così facendo “non 
consente ai proprietari forestali di partecipare al mercato delle quote e ricevere una 
remunerazione dal commercio dei crediti di carbonio” (Brotto et al., 2009 ). 
Da diversi anni a livello mondiale è sorto, parallelamente al mercato regolato e prima 
di  questo,  un  mercato  volontario  dei  crediti  di  carbonio,  detto  Voluntary  Carbon 
Market, in cui operano enti e imprese  pubblici e privati, agenzie di intermediazione, 
produttori di crediti di emissione e non solo. Per motivazioni etico-ideali,  frutto di una 
maggiore sensibilità e responsabilità ambientale, ma anche di strategia d’immagine e 
di green marketing volta a conseguire consensi, competitività e profitti, numerosi enti 
pubblici e privati, organismi profit e non-profit, associazioni e pur anche liberi cittadini 
decidono investimenti per ridurre o azzerare volontariamente le proprie emissioni.  
Tali interventi volontari di riduzione/azzeramento delle proprie emissioni normalmente 
e  prioritariamente  interessano  il  contesto  interno  alla  propria  realtà  e  alla  propria 
azienda attraverso opportune strategie di azione e, nel caso ciò non sia sufficiente a 
conseguire  il  target,  coinvolgono  sempre  più  frequentemente  un  contesto  esterno, 
anche molto distante geograficamente, dove un partner realizza crediti di carbonio da 
vendere all’azienda a compensazione delle emissioni residue non ridotte o azzerate, 






                                                                                                                                             
14 Il
 Mercato regolato tratta attualmente i seguenti sette tipi di crediti di emissione, distinti in base alle specifiche 
caratteristiche  di  provenienza,  computabilità  rispetto  all’obiettivo  di  riduzione  gas  alteranti,  scambiabilità, 
trasferibilità: Assigned Amount Units (AAUs), Removal Units (RMUs), Emission Reduction Units (ERUs), Certified 
Emission Reductions (CERs), temporary CER (tCER), long-term CER (lCER), EU Allowances (EUAs). 
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A tal riguardo sono sorte agenzie di intermediazione (Carbon Brokers) che nelle varie 
fasi dell’iter offrono assistenza specifica ai soggetti investitori sia per la riduzione delle 
emissioni interne alla propria realtà produttiva che per l’individuazione del partner 
produttore di crediti e l’acquisizione di questi con acquisto sul mercato.  
Si tratta di interventi che si basano su diverse 
tipologie di progetti e su meccanismi di mercato 
analoghi  a  quelli  attivati  nell’ambito  degli 
impegni di Kyoto e, pur ispirandosi ai principi 
dell’UNFCCC, del PK e del Codice Etico dei 
Parchi di Kyoto e dovendo inoltre sottostare a 
certificazioni di  organi  terzi,  non sono  ancora 
chiamati  a  rispettare  norme  vincolanti  come 
quelle  del  mercato  regolamentato.  Molti  di 
questi  interventi  volontari  di  compensazione 
della CO2 vengono realizzati attraverso azioni in 
campo  forestale  nei  PVS  con    progetti  di 
afforestazione, riforestazione e miglioramento della gestione forestale (afforestation, 
reforestation,  forest  managment)  nonché  di  riduzione  della  deforestazione  e  della 
degradazione forestale (cosiddetti REDD).  
Figura 4: Percorso logico di riduzione/azzeramento delle emissioni di CO2  
                (Brotto et al., 2009 - Quaderno INEA n. 2 - Gli accordi volontari per la 
                compensazione della CO2) 
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Secondo il recente report State of the Voluntary Carbon Markets 2013 (Figura 6), i 
progetti compensativi riguardanti l’uso del suolo e il settore forestale hanno contribuito 
significativamente  alla  riduzione/fissazione  della  CO2  con  un  valore  nel  2012  di         
24 MtCO2e, pari al 32% del totale, secondi soltanto al settore delle energie rinnovabili.  
Le misure nel settore primario e quelle più specifiche volte all’espansione e alla tutela 
delle foreste giocano quindi un ruolo importante, anche perché nel mercato volontario, 
diversamente dal mercato regolato in base al PK, sono inclusi pure i progetti REDD e 
quelli  di  forestazione  urbana  e  di  sequestro  di  carbonio  per  la  produzione  di 
assortimenti  legnosi  di  lunga  vita.  Tali  misure  in  campo  forestale,  inoltre,  sono 
intuitivamente  comprensibili  e  immediatamente  comunicabili,  riscuotendo  quasi 
sempre il consenso a livello di opinione pubblica. Va ricordato ad ogni modo che la 
maggiore libertà di accesso al mercato volontario, conseguente all’esistenza di regole 
più  blande  rispetto  al  parallelo  mercato  ufficiale  regolato  dagli  stati,  come  pure 
l’elevato numero di iniziative messe in campo evidenziano sempre più la necessità di 
pervenire quanto prima a regole condivise e rispettate in tutte le fasi del complesso e 
delicato iter che, come è bene ricordare, riguarda non solo la  compensazione delle 
emissioni, ma soprattutto la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi  naturali.  
Più in dettaglio, i crediti di carbonio relativi ad interventi A/F  di afforestation e/o 
reforestation (Figura 7), scambiati nel mercato volontario mondiale rappresentano, al 
pari dei crediti REDD, un volume importante delle transazioni riguardanti il settore 
primario (14 MtCO2e nel 2011), con un trend dell’intero settore in continua e sensibile 
crescita negli ultimi sette anni, come  evidenziato nella Figura 8. 
 
                Figura 6: Voluntary Carbon Market – Volumi scambiati distinti per categoria di progetto 
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Come nel  mercato  regolato, al  centro del  mercato  volontario ci  stanno  i  crediti  di 
carbonio, verificati da una parte terza indipendente e nel caso specifico definiti VERs 
(Verified Emission Reductions), riconosciuti a livello internazionale e corrispondenti 
ciascuno ad 1tCO2e non immessa in atmosfera o sottratta da questa.  
Figura 7: Voluntary Carbon Market – Volumi scambiati da pre-2005 al 2011 per categoria di progetti 
del settore primario-State of the Forest Carbon Market 2012 ( www.ecosystemmarketplace.com) 
Figura 8: Volume complessivo delle transazioni settore primario pre-2005 – 2011 
                                     State of the Forest Carbon Market 2012 (www.ecosystemmarketplace.com) 
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I  crediti  VERs,  di  valore  quasi  sempre 
inferiore  rispetto  ai  corrispondenti  crediti 
del  mercato  regolato  -  in  ragione  delle 
procedure  più  snelle  e  veloci  per 
l’approvazione dei progetti, la loro verifica 
e il loro monitoraggio - e spesso variabile 
nel  tempo  a  seconda  degli  equilibri  tra 
clienti,  brokers,  rivenditori  e  partners 
realizzatori di progetti (Figura 9), possono 
essere scambiati sia nel mercato  libero, in 
cui  l’incontro  tra  domanda  e  offerta  ￨ 
favorito da “società di intermediazione” (il 
cosiddetto  mercato  OTC  “over  the 
counter”), sia in specifici circuiti borsistici 
ufficiali, di cui il più importante è stato fino 
al  2009 il CCX (Chicago Climate Exchange),  un mercato  globale a  cui  aderivano 
volontariamente imprese, associazioni, municipalità statunitensi e non solo ed ora non 
più attivo in USA, ma soltanto in Europa, ceduto all’International Exchange, società 
leader all’interno del mercato regolamentato.  Il CCX rispetto all’OTC garantiva una 
maggior  stabilità  nei  prezzi  per  i  crediti  VERs  e  regole  e  standard  comuni  di 
 
Figura 9: Prezzi medi e volumi scambiati tra venditori 
e compratori nel mercato OTC nel 2012 (State of the 
Voluntary Carbon Markets 2013) 
(www.ecosystemmarketplace.com) 
Figura 10: Volume complessivo delle transazioni pre-2005 – 2011 
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approvazione  che  si  traducevano  in  maggiori  garanzie  a  favore  degli  investitori  in 
progetti di riduzione/compensazione.  
Come si nota dall’andamento dell’ultimo settennio in Figura 10, il mercato volontario 
￨ attualmente rappresentato per il 98% dal mercato “over the counter” (OTC) e si 
presenta in vivace espansione soprattutto nel settore profit salito dal 79% del 2011 
all’86% del 2012  rispetto al settore non profit sceso nello stesso periodo dal 20 al 14% 






















Come già accennato, il fulcro del mercato è rappresentato dai crediti di emissione che, 
una  volta  valutati  e  certificati  secondo  determinati  standard  adottati  nel  mercato 
volontario, formano i VERs,  a monte dei quali stanno i progetti che li hanno generati. 
Tali  progetti  a  loro  volta  per  poter  generare  crediti  di  emissione,  a  fronte  di 
assorbimenti di carbonio reali, addizionali, misurabili, permanenti, verificati, unici e 
con ricadute positive sullo sviluppo sostenibile nelle aree dove sono  stati  prodotti, 
devono essere opportunamente strutturati e rispettare quindi alcuni importanti requisiti 
definiti  da  schemi  o  standard  adottati  da  organismi  di  certificazione  operanti  e 
riconosciuti a livello mondiale
15. In tal senso i progetti forestali devono rispecchiare le 




                                                 
15 A livello mondiale, oltre agli standard stabiliti da organismi ufficiali nell’ambito del PK (IPCC e UNFCCC) 
vengono utilizzati svariati standard definiti per il Mercato volontario dei crediti. (continua pag. seguente)              
Figura 11: Mercato volontario OTC per categorie di clienti 
       Organismi profit, non-profit, settore pubblico 
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-  l’eleggibilità (ammissibilità); 
-  l’addizionalità finanziaria, tecnica, sociale, istituzionale e/o culturale; 
-  la quantificazione dei crediti di carbonio e il monitoraggio; 
-  la permanenza dei crediti; 
-  i benefici ambientali e socioeconomici; 
-  la certificazione 
Detto  questo,  appare  chiaro  che  perché  i  crediti  di  carbonio  corrispondano  ad  un 
assorbimento  di  C  realmente  avvenuto  è  necessario  che  essi  vengano  calcolati  nel 
modo più rigoroso possibile rispettando il seguente processo di quantificazione della 
CO2 fissata e da certificare: 
1.  quantificazione della CO2 fissata con il progetto; 
2.  quantificazione della CO2 fissata ordinariamente nell’area, nell’ipotesi quindi 
di non realizzazione del progetto (baseline scenario); 
3.  quantificazione della CO2 dovuta al leakage; 
4.  quantificazione della  CO2 emessa per la realizzazione del progetto (project 
emissions); 
con il seguente calcolo finale:  
Totale CO2 fissata – (CO2 baseline scenario + CO2 leakage + CO2 project emissions) = 
CO2 certificabile. 
A tale riguardo sono possibili 2 modalità di calcolo: calcolo ex ante e calcolo ex post. 
 
Per quanto riguarda il nostro Paese, la recente indagine del Nucleo Monitoraggio del 
Carbonio INEA, traccia per la prima volta un quadro del mercato dei crediti forestali 
generati da progetti in Italia o da organizzazioni italiane all’estero e così sinteticamente 
si esprime: “Nel 2011 sono state vendute in Italia 244.181 tCO2eq. per un controvalore 
economico stimato in 2,02 milioni di euro. Il mercato appare in forte crescita rispetto alle 
stime del 2009 che vedevano una vendita di 34.560 tCO2eq. Il prezzo medio di vendita dei 
crediti si attesta su un valore pari a 5,34 €/tCO2eq. con valori minimi di 1.1€/tCO2eq. e 
massimi  di  58  €/tCO2eq.  La  tipologia  più  ricorrente  di  progetti  sono  afforestazioni  e 
riforestazioni che impiegano specie native. La superficie forestale totale interessata dai 
                                                                                                                                             
Tra i principali in ambito forestale si segnalano il CCBS (Climate Community & Biodiversity Standard), il CFS 
(Carbon Fix Standard), il VCS (Voluntary Carbon Standard), il PVSS (Plan Vivo System Standard), i Principi del 
Comitato Parchi per Kyoto, la Charte de la compensation volontarie des emission de gaz à effet de serre.   
16Brotto L., Ciccarese L. e vv.AA. 2009. Gli accordi volontari per la compensazione della CO2 
“Indagine conoscitiva per il settore forestale in Italia”. QUADERNO 2. Roma: INEA. Arezzo. 
Compagnia delle foreste  
17 Le caratteristiche qualificanti i progetti forestali saranno opportunamente trattate nel cap.5  Risultati e discussione     30 
progetti  italiani  è  di  12.713  ettari.  Le  organizzazioni  principalmente  coinvolte  nello 
sviluppo di progetti sono no profit (Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2012, 
INEA).  
   
2.4  L’iniziativa della Provincia Autonoma di Trento nei progetti del mercato 
volontario forestale 
La  Provincia  Autonoma  di  Trento,  nell’ambito  del  proprio  Piano  Energetico-
Ambientale, ha deciso di attivarsi per la riduzione delle proprie emissioni del 2% entro 
il 2012, calcolate relativamente all’anno 1990 (Pettenella, 2008). Per conseguire tale 
obiettivo il 7 novembre 2008 con delibera provinciale n. 2994, ha approvato il progetto 
di finanziamento “Verso una Provincia a emissioni zero. Approvazione di un bando 
per  la  presentazione  di  progetti  compensativi,  volontari  ed  aggiuntivi,  attraverso 
interventi forestali nei Paesi in via di sviluppo”. Il susseguente bando, approvato il 3 
settembre  2010  fissava  i  criteri  per  la  definizione  dell’iter  per  la    redazione  dei 
progetti,  l’individuazione  dei  beneficiari,  il  finanziamento,  le  tipologie  di  spese 
ammesse, l’avvio dei progetti stessi, la valutazione, l’assistenza tecnica, le modalità di 
erogazione dei contributi e la rendicontazione finale.  
A  riguardo  delle  azioni  prescritte  dal  Protocollo  di  Kyoto  e  finalizzate  a  ridurre 
l’emissione mondiale di anidride carbonica, la PATN ha voluto così sviluppare una 
serie  di  iniziative  volte  ad  aumentare  l’assorbimento  di  carbonio  negli  ecosistemi 
forestali con la creazione di “Kyoto forests”  in PVS senza ricorrere all’acquisizione di 
crediti  di  carbonio  sul  mercato.  Questa  strategia  viene  comunque  ad  integrare  gli 
indispensabili interventi generali avviati a livello nazionale e in provincia nel campo 
del risparmio energetico e dello sviluppo delle energie rinnovabili. 
In sostanza, si è pianificata la realizzazione di interventi forestali nei paesi in via di 
sviluppo  nell’ambito del mercato volontario, operando in una logica di miglioramento 
effettivo delle condizioni climatiche con la creazione di carbon stock, di tutela della 
biodiversità e di sviluppo socio-economico locale (Pettenella, 2008). 
Il piano energetico provinciale stabiliva infatti che le emissioni da ridurre a livello 
provinciale ammontavano a 300.000 tonnellate di CO2 e la delibera fissava al 10% di 
tale  cifra  (30.000  tCO2e)  il  valore  ottimale  cui  tendere  con  azioni  compensative 
(aggiuntive quindi agli impegni di riduzione locale). In definitiva, con tale strategia  la 
Provincia Autonoma di Trento  sceglieva di non seguire la strada dell’acquisto sul 
mercato  dei  crediti  di  carbonio,  ma  di  “compensare”  una  parte  del  proprio  debito   31 
attraverso il finanziamento di progetti di forestazione e/o di lotta alla deforestazione e 
nel contempo sosteneva e fattivamente  coinvolgeva nel progetto alcune associazioni 
trentine impegnate da tempo nella cooperazione allo sviluppo secondo quanto dispone 
l’art. 2,  comma 2 della  Legge Provinciale 17  marzo 1988, n. 10.  In  questo  modo 
l’iniziativa di investimento compensativo della PATN si configura al tempo stesso 
come azione a favore di paesi in via di sviluppo e come azione di valenza interna al 
Trentino  per  “la  crescita  e  la  maturazione  di  una  coscienza  ed  opinione  pubblica 
trentina consapevole dei rapporti e delle dinamiche che si instaurano tra i Paesi e le 
popolazioni del mondo, tra i più ricchi e i meno ricchi, nel contesto di economie e 
società  sempre  più  interdipendenti,  con  lo  scopo  di  conoscere  ed  agire  per 
l’attenuazione degli squilibri e il miglioramento dei rapporti internazionali” (PATN, 
2010).  
L’iniziativa della PATN si distingue inoltre per la dimensione ridotta degli interventi 
rispetto alla generale tendenza in atto nel mercato volontario di privilegiare interventi 
su vaste aree per beneficiare di economie di scala. Tale condizione, oltre che garantire 
comunque il valore degli investimenti per la fissazione della CO2, offre buone garanzie 
di permanenza considerato che l’intervento, essendo attuato capillarmente  e in stretto  
riferimento  al  particolare  contesto  socio-ambientale  del  Paese  ospitante,    riesce  a 













Le associazioni trentine concorrenti a questa iniziativa, ad un’iniziale idea progettuale 
dovevano far seguire un progetto vero e proprio disciplinato da precisi e circostanziati 
Tabella 1: PATN - L.P. 10/1988 "Sostegno alla cooperazione allo sviluppo" - 
Bando "Verso una Provincia ad emissioni zero". Progetti delle ONG idonee 
al finanziamento 2010.   32 
criteri  indicati  dal  bando  e  funzionali  alla  realizzazione  degli  interventi  per  il 
raggiungimento del target. Il finanziamento complessivo della Provincia ammontava 
per l’anno 2010 a 369.871,60 euro assegnati alle cinque associazioni idonee (Tabella1) 
a copertura dell’80%  dei costi di realizzazione del progetto con il residuo costo  a 
carico  del  bilancio delle ONG stesse. 
I crediti acquisiti dalla Provincia Autonoma di Trento con l’attuazione dei progetti, 
sono stati conteggiati una sola volta alla partenza di ogni progetto; la loro validità 
tuttavia è garantita solamente dalla permanenza a lungo termine dello scenario creato 
dal progetto stesso all’interno dell’area di intervento. 
In seguito al successo di questa iniziativa e per aumentare i benefici già ottenuti con il 
finanziamento dei cinque progetti del 2010, la PATN ha riproposto nel 2012 il bando 
"Verso una Provincia ad emissioni zero" introducendo modifiche e integrazioni alcune 
delle quali di una certa rilevanza. Innanzitutto  viene disposta l’unificazione dei moduli 
(All. 2 del bando PATN 2012) di domanda di contributo per i due tipi di progetti 
previsti,  di  afforestazione/riforestazione  e  di  lotta  alla  deforestazione  (REDD), 
mantenendo l’utile e dettagliata traccia  per redigere il progetto stesso. Interessante poi 
risulta  l’integrazione  di  alcuni  criteri  di  selezione  delle  associazioni  aspiranti  ai 
finanziamenti di cui se ne evidenziano le principali innovazioni: 
Per definire le caratteristiche degli attori dell’iniziativa 
1.  valutazione della qualità delle rendicontazioni in precedenti progetti; 
2.  qualità del coordinamento proposto per il coinvolgimento dei vari soggetti agenti 
nei due territori sedi di progetto; 
3.  livello di radicamento dell’associazione proponente nel Trentino e soprattutto nelle 
aree sede dell’intervento; 
4.  disponibilità e capacità di lavorare in rete nei due territori;  
5.  capacità di creare legami stabili e duraturi tra i due territori; 
6.  presenza  di  rappresentanti  di  comunità  straniere  tra  i  soci  dell’organismo 
proponente; 
7.  presenza di  giovani  e donne tra i  soci  dell’organismo proponente  e del  partner 
locale; 
8.  valorizzazione delle risorse umane e materiali locali. 
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Per definire la coerenza interna del progetto 
9. coerenza tra obiettivi e attività; precisione nella valutazione dei rischi e precisione 
nella previsione del grado di permanenza nel medio-lungo periodo dei crediti di 
carbonio  prodotti; efficienza del  progetto:  quantità di  crediti  prodotti  e rapporto 
costi-benefici.  
Per definire le ricadute sulla comunità trentina: 
10.  precisione nella descrizione delle attività realizzate e da realizzare; 
11.  valorizzazione della dimensione interculturale della diffusione dei progetti; 
12.  attenzione al coinvolgimento dei giovani. 
Per l’adeguatezza alle priorità geografiche 
13.  si tiene conto dell’HDI
18 (Human Development Index) del paese in cui si colloca il 
progetto, calcolato in base alle aspettative di vita, all’indice di istruzione e all’indice 
di reddito, secondo il Programma per lo Sviluppo nelle Nazioni Unite.  
Attraverso le integrazioni apportate dal bando 2012 al precedente bando 2010 la PATN 
ha  voluto  così  dettagliare  ulteriormente  il  progetto  e  le  condizioni  di  accesso  ai 
finanziamenti  al  fine  di  conseguire  una  più  elevata  qualità  degli  interventi  e  una 
permanenza più sicura dei risultati in termini di crediti generati e di benefici territoriali 
sia in  terra trentina  che nei  PVS,  pervenendo alla selezione  delle associazioni che 
meglio garantissero un intervento di qualità.  
A tal riguardo si segnalano, come particolarmente qualificanti, i punti 2, 4, 5, 6, 7 , 12, 
13. 
 
   
                                                 
18  HDI  (Human  Development  Index)  ￨  l’Indice  di  Sviluppo  Umano,  un  nuovo  modo  di  misurare  lo  sviluppo 
mediante la combinazione di indicatori di aspettativa di vita, livello di istruzione e livello di reddito, secondo una 
scala  da  1  a  0,  suddivisa  in  quattro  gruppi  di  livello  di  sviluppo:  molto  alto,  alto,  medio,  basso 
(http://hdr.undp.org/en/statistics/).   34 
3.  AREA E CASI STUDIO 
Vengono di seguito riportati i quadri descrittivi delle regioni  dell’Uganda, sedi degli 
interventi di afforestazione/riforestazione realizzati dalle due associazioni trentine di 
cooperazione  allo  sviluppo  ACAV  e  ASSFRON  in  stretta  collaborazione  con  la 
Provincia Autonoma di Trento, le popolazioni e le autorità locali ugandesi. Definiti i 
caratteri generali di ciascuna area, si evidenziano poi i punti qualificanti e distintivi 
dell’azione di ciascuna associazione in terra ugandese e in particolare quanto realizzato 
nell’ambito dei rispettivi progetti di compensazione della CO2 il cui monitoraggio è 
oggetto della presente tesi.  
3.1  Descrizione del Paese 
L’Uganda ￨ un Paese dell’Africa orientale senza sbocco sul mare. Confina a est con il 
Kenya, a nord con il Sud Sudan, a ovest con la Repubblica Democratica del Congo, a 
sud-ovest con il Rwanda e a sud con la Tanzania. Nella parte meridionale il Paese è 
attraversato  dall'equatore  ed  è  situato  ad  una  latitudine  compresa  tra  1°30’Sud  e 
4°Nord  e  ad  una  longitudine  compresa  tra  29°30’Ovest  e  35°Est  (National 
Environment Management Authority, 2004⁄2005). 
L’Uganda copre un’area di 241.038 km² di cui il 15% ￨ acqua, l’11% sono parchi 
nazionali  e  riserve  naturali  e  il  6%  riserve  forestali.  La  collocazione  del  Paese  è 
strategica per ragioni politiche ed economiche, ma anche per le risorse naturali.  
Gran parte del paese è situato su un altopiano tra 1000 e 1500 m s.l.m.. Il punto meno 
elevato del paese è in corrispondenza del basso corso del Nilo a circa 610 m s.l.m. 
mentre  la  vetta  più  elevata  è  il  monte  Stanley  (5.110  m  s.l.m.)  nella  catena  del 
Ruwenzori. 
Il  clima  del  paese  ￨  influenzato  dalla  posizione  latitudinale,  dall’altitudine  e  dalla 
topografia. Sulla maggior parte del paese cadono piogge tra i 1000 e i 1500 mm/anno, 
tranne che nella regione della Karamoja nel nord-est in cui le piogge sono più scarse e 
di circa 750 mm/anno. Le zone montuose del Ruwenzori, dell’Elgon e le isole del 
Lago Victoria ricevono 2000 mm/anno. 
Le temperature medie variano dai 18° ai 20°C sulle colline del sud-ovest e dai 25 ai 
30°C al confine a est nella zona della Rift Valley e delle pianure del nord.  
Il territorio dell'Uganda è caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi, fiumi (il più 
importante dei quali è il Nilo bianco). La parte meridionale del territorio comprende   35 
una  considerevole  parte  del Lago  Vittoria che,  per  il  resto,  appartiene  a  Kenia  e 
Tanzania.  
Le foreste naturali ugandesi variano in struttura e composizione nelle diverse parti del 
paese a seconda dell’altitudine, del tipo e del drenaggio del suolo e delle attività umane 
svolte in passato. Molte delle aree che sono ora designate come riserve forestali hanno 
un lungo passato di attività antropiche. Le aree coltivate sono mantenute tali attraverso 
la pratica del fuoco, mentre  le aree a pascolo sono state in alcuni casi occupate da 
diversi tipi di foresta. Nella regione del Lago Victoria, Kibale e Kasyoha-Kitomi lungo 
la  Rift  Valley  orientale,  molte  foreste  sono  cresciute  e  si  sono  espanse  nelle  aree 
abbandonate negli ultimi secoli in seguito alla peste bovina, alla malattia del sonno e 
alle guerre tribali (Obua et al., 2010). 
Nella seguente Figura 11 ￨ rappresentata l’Uganda e le diverse tipologie di foreste 
secondo  i  dati  FAO.  La  tipologia  di  foresta  maggiormente  presente  è  la  foresta 
tropicale  pluviale  estesa  quasi  interamente  a  centro  e  sud  del  Paese,  seguita  dalla 
foresta  tropicale  con  piante  decidue  presente  al  centro  nord.  Una  rilevante  parte  è 
composta da foresta tropicale montana e solo a nord est è occupata da foresta tropicale 
arida. 
 
Figura 12: Zone ecologiche dell’Uganda, Global Forest Resources Assessment 2000, FAO 
 
Le foreste ugandesi possono essere classificate in: 
- foreste pluviali di media altitudine sempreverdi; 
- foreste pluviali di media altitudine semidecidue; 
- foreste di alta quota.    36 
Le foreste pluviali di media altitudine sempreverdi sono strutturalmente complesse e 
ricche.  Le  tre  sottotipologie  prendono  il  nome  dalla  specie  arborea  dominante: 
Peptadeniastrum-Uapaca  che  si  trova  sulle  isole  Sese  nel  Lago  Victoria, 
Peptadeniastrum-Albizia-Celtis  che  si  trovano  sulle  rive  del  lago  leggermente  più 
asciutte e Parinari excelsa che si trova lungo la Rift Valley a ovest tra i 1000 e 1500 m 
s.l.m.. Le foreste pluviali di media altitudine semidecidue si trovano nelle aree dove la 
stagione  secca  è  prolungata  e  più  severa,  qui  sono  presenti  quattro  sottotipologie: 
Celtis-Chrysophyllum nelle aree secche a nord del Lago Victoria, Cynometra-Celtis 
foreste di bassa quota lungo la Rift Valley a ovest, Albizia-Milicia excelsa a nord del 
Lago Victoria e foreste di Albizia-Markhamia che si trovano a ovest ad un’altitudine 
compresa tra i 1200 e 1500 m. Le foreste di alta quota si trovano sopra i 1500 m e 
tendono ad essere meno ricche in specie rispetto alle formazioni presenti ad altitudini 
più basse. Gli alberi hanno altezze minori. Prunus è una sottotipologia umida di foresta 
e si trova in Uganda sud-occidentale e nella zona del M.Elgon mentre Arundinaria è 
presente nelle foreste di bambù a 2300-2750 m. Sulle aride pendici settentrionali del 
M.Elgon e nelle montagne della Karamoja è presente la tipologia Juniperus-Podo-
carpusdry tra i 1500 e i 2750 m. (Obua et al., 2010) 
Tabella 2: Aree in ettari di foresta e boschi di proprietà diversa e categorie di gestione  
                                 (Ministero Ugandese dell’Acqua, dei Territori e dell’Ambiente) 
 
La posizione geografica dell’Uganda permette una vasta differenziazione territoriale 
che comprende i ghiacciai delle montagne, le foreste pluviali tropicali, le aree semi-
desertiche, i grandi laghi, le zone umide e i suoli fertili per l’agricoltura.  
La  diversità  del  paesaggio  e  del  clima  che  caratterizza  l’Uganda  ha  permesso  la 
ricchezza di flora e fauna. In base ai dati del World Conservation Monitoring Centre 
dal  punto  di  vista della biodiversità animale l’Uganda conta 1592 specie di  rettili, 
anfibi, uccelli e mammiferi, di cui 1,1% di questi sono endemismi e il 3,1% sono in 
pericolo d’estinzione; 4900 sono inoltre le specie di piante vascolari di cui il 7,3% 
sono  protette  e  inserite  nelle  categorie  I-V  dell’IUCN  (Unione  Mondiale  per  la   37 
Conservazione della Natura). L’Uganda ￨ ricca di risorse naturali e infatti possiede 
suoli  fertili,  piogge  regolari,  consistenti  giacimenti  di  rame,  cobalto,  oro  e  altri 
minerali, mentre è stato recentemente scoperto anche il petrolio.  
La  popolazione  ugandese  ammonta  a  34.758.809 abitanti,  di  cui  1.353.236  vivono 
nella  sola  capitale,  Kampala.  La  densità  è  di  144  abitanti/km
2.  Tra  i  principali 
indicatori sociali e demografici si riporta l’età media che da 0 a 14 anni ￨ pari al 48,9% 
della popolazione, tra 15 e 64 anni è il 49 % e oltre i 65 anni il 2,1%. Il tasso di fertilità 
￨ di 6,06 bambini nati per donna e il tasso di crescita annuale dell’intera popolazione ￨ 
del 3,32%. 
L'agricoltura è il settore più importante dell'economia, occupando oltre l'80% della 
forza lavoro. Il prodotto che viene maggiormente esportato dall’Uganda ￨ il caff￨. Il 
settore dei servizi occupa il 13% della forza lavoro e l’industria il 5%. Il PIL, cresciuto 
del 2,6% nel 2012, è così ripartito nei diversi settori: servizi 49,3%, industria 26,5%, 
agricoltura 24,2%.. La popolazione al di sotto della soglia di povertà rappresenta  il 
24,5% del totale (anno 2009)
19. 
 
3.1.1  Il problema della degradazione delle foreste e la deforestazione in Uganda 
 
La  superficie  forestale  ugandese  negli  ultimi  decenni  si  è  fortemente  modificata  a 
causa della deforestazione. Secondo i dati FAO (1997 e 2001) la copertura forestale in 
Uganda nel 1890 copriva 10.8 milioni di ettari pari al 53% della superficie del Paese. 
Già  nel  1990,  in  base  al  National  Forestry  Authority  (2008),  le  foreste  ugandesi 
occupavano una superficie di soli 4.9 milioni di ettari (il 20%  dell’Uganda) fino ad 
arrivare  nel  2005  ad  un’area  forestata  ulteriormente  ridotta  a  3,6  milioni  di  ettari, 
corrispondenti al 14% dell’area del Paese, con un tasso di deforestazione dell’1,9% 
(Tabella  3),  leggermente  più  alto  rispetto  ad  altri  Paesi  dell'Est  Africa  dove  esso  
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     Tabella 3: Cambiamenti nella copertura forestale (in ettari) in Uganda tra il 1990 e 2005 
                        (Uganda – NFA 2008) 
 
La perdita di foresta si ripercuote naturalmente sulla biodiversità ecosistemica per la 
scomparsa di specie, risultata particolarmente pesante in Uganda  e con trend negativo 
che tuttora continua. Molte specie di mammiferi, come rinoceronti, ghepardi, orici, 
sono scomparse tra il 1970 e il 1990 durante i conflitti interni in Uganda. Continua 
inoltre il declino di numerose specie di uccelli e pesci in tutto il paese (Pomeroy e 
Herbert, 2004). 
La perdita di habitat, intesa come riduzione in qualità, quantità e connettività tra gli 
habitat,  è  la  maggiore  causa  diretta  di  diminuzione  della  biodiversità  nelle  foreste 
tropicali  dell’Uganda  e  nel  mondo.  I  danni  agli  habitat  sono  specialmente  la 
conversione  da  aree  forestate  ad  aree  agricole,  dovuti  alla  continua  crescita  della 
popolazione  e  quindi  all’urbanizzazione  di  molti  terreni.  Il  tasso  di  crescita 
demografica in Uganda infatti è pari al 3% , mentre la media mondiale di crescita è di 
circa 1,3%.  
La maggior parte delle perdite di foresta si è verificata fuori dalle aree protette. 
Circa 25 milioni di tonnellate di legname è consumato annualmente in Uganda, pari a 
circa 1,1 t pro capite all’anno. La maggior parte di questo legname ￨  utilizzato come 
legna  da  ardere  (65%),  carbone  (16%)  e  legna  da  ardere  per  scopi  commerciali  e 
industriali (14%) (USAID, 2006). 
I conflitti armati hanno contribuito alla deforestazione e all’abbandono della gestione 
di aree protette. L’insicurezza politica nel nord e nel sud-ovest dell’Uganda, inoltre, 
rende tuttora difficile la custodia delle aree protette. Negli anni ’80 molte piantagioni 
forestali peri-urbane furono tagliate per ragioni di sicurezza. Ciò ha a sua volta portato 
a maggiori pressioni sulle circostanti foreste naturali per ottenere legna da ardere, pali 
e legname da opera. 
Un indicatore della degradazione ￨ l’erosione del suolo; pratiche agricole povere, come 
il  sovrasfruttamento  dei  pascoli  e  la  coltivazione  su  pendii  ripidi,  contribuiscono 
all’erosione  e  alla  sedimentazione  dei  corsi  d'acqua,  alterando  in  tal  modo  gli   39 
ecosistemi.  Politiche  inadeguate  hanno  favorito  la  modernizzazione  agricola, 
implicitamente  incoraggiando  le  monoculture  e  l’utilizzo  dei  prodotti  chimici  che 
contribuiscono alla perdita di diversità genetica, favorendo da un lato il rendimento, 
ma aumentando anche l'inquinamento del sottosuolo.  
L’introduzione  di  specie  esotiche  nel  sistema  naturale  può  compromettere  la 
biodiversità  delle  foreste  tropicali  in  diversi  modi.  Le  specie  esotiche  possono 
competere con le specie native e sostituirle nel sistema, questo porta alla riduzione 
della  diversità  di  specie,  una  diminuzione  della  diversità  genetica  e 
l’omogeneizzazione del paesaggio. Per esempio Senna spectabilis invase più di 1000 
ha nella Riserva di Budongo e una vasta area nella Riserva di Matiri, e la Broussonetia 
papyrifera coprì una vasta area nella riserva di Mabira. 
Le piantagioni ad opera del NFA (National Forestry Authority) si sono concentrate 
sull’introduzione di specie esotiche soprattutto Eucalyptus spp., Pinus spp. e Grevillea 
robusta. Anche se queste specie sono certamente utili per soddisfare le esigenze di 
legname in breve termine, potrebbero minacciare la sopravvivenza di specie autoctone 
(USAID, 2006). 
Inoltre,  il  National  Agricultural  Advisory  Services  (NAADS)  ha  incentrato  il  suo 
programma  sull’introduzione  di  'varietà  agronomiche  migliorate',  nel  tentativo  di 
modernizzare l'agricoltura, in linea con il Piano di Modernizzazione dell’Agricoltura 
(PMA).  
Infine, anche l’inquinamento dovuto all’utilizzo dei pesticidi sulle colture di cotone o 
per la prevenzione della malaria e l’uso degli erbicidi sulle colture di the e tabacco 
contribuiscono alla degradazione delle foreste ugandesi. 
 
3.2  I due progetti nel dettaglio 
Nei paragrafi seguenti verranno presentate le due ONG/associazioni e i progetti da esse 
attuati,  con  particolare  attenzione  alla  descrizione  delle  diverse  aree  di  studio  che, 
seppur si trovino nello stesso Stato, presentano caratteri ecologici e sociali totalmente 
diversi; ciò aiuterà a capire meglio il contesto e le condizioni di  attuazione dei due 
progetti di forestazione. Nella seguente immagine satellitare viene indicato a ovest 
l’area di intervento di ACAV e a est quella di ASSFRON.   40 
.  
Figura 13: Immagine satellitare dell'Uganda nel 2006 con  le due aree di progetto: a sinistra Distretto di 




Tabella 4: Schema riassuntivo delle caratteristiche delle due aree di studio 
  Progetto ACAV  Progetto ASSFRON 
Area d’intervento  Distretto di Koboko  Distretto di Kotido e Kaabong 
Altitudine  1200  1300 
Regime precipitazioni  bimodale  modale 
Precipitazioni medie annue  1250 mm/anno  800 (500) mm/anno 
Tipologia di foreste  foresta pluviale tropicale  foresta tropicale secca 
Estensione progetto  160 ha  30 ha 
Obiettivi  15 vivai – 200 foreste  17 foreste 
Uso del suolo pre-progetto 
aree agricole; prati e 
pascoli; incolti 
orti scolastici; incolti 
 
3.2.1 Associazione ACAV 
L’ONG ACAV (Associazione Centro Aiuti Volontari) è nata a Trento nel 1985 quale 
Organizzazione Non Governativa riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri 
Italiano.  Il  suo  lavoro  si  sviluppa  in  diversi  paesi  dell’Africa  centrale  tra  cui  la 
Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan e l’Uganda, con una sede stabile 
nella capitale Kampala.  
Ultimamente in Uganda l’Associazione ACAV opera in modo sincrono con il partner 
locale, il Distretto di Koboko, con il quale vengono stabilite le priorità di intervento in   41 
base ai bisogni della comunità. Le attività in cui ACAV si è specializzata variano dal 
settore idrico-sanitario con la fornitura di fonti di acqua potabile alle popolazioni, al 
settore formativo di base con la realizzazione di attività culturali ed educative nelle 
scuole ed inoltre dal settore formativo specifico con la partecipazione allo sviluppo 
agricolo  locale  formando  professionalmente  il  personale  per  migliorare  le  capacità 
tecniche dei contadini nella gestione dei terreni e nell’uso di sementi selezionate e 
migliorate, al settore organizzativo con la creazione di cooperative di contadini per 
facilitare la commercializzazione dei prodotti.  Con questo intento sono nate le aziende 
agricole di dimostrazione e le scuole che nel tempo sono state affidate alla gestione 
delle comunità locali. I contadini sono stati formati da personale esperto  in grado di 
supportare le famiglie nella gestione delle attività agricole. ACAV ha avviato inoltre il 
progetto  di  forestazione  a  sostegno  della  salvaguardia  e  dell’arricchimento  del 
patrimonio  forestale  del  Distretto  di  Koboko  accedendo  ai  finanziamenti  della 
Provincia  Autonoma  di  Trento  volti  alla  compensazione  delle  emissioni  (ACAV  - 
documento strategico 2011-2014).  
3.2.1.1 Descrizione area del progetto 
Il  Distretto  di  Koboko  fa  parte  della  regione  del  West  Nile,  si  trova  a  nord-ovest 
dell’Uganda e confina a nord con il Sud Sudan, a est con il distretto di Yumbe, a sud 
con il distretto di Maracha e a ovest con la 
Repubblica Democratica del Congo.  
Koboko si trova a 55 kilometri circa dalla 
città di Arua, la più vasta città della sub 
regione  del  nord  dell’Uganda  e  a  480 
kilometri dalla capitale Kampala.
20  
Il distretto di Koboko è stato fondato nel 
2005  quando  il  Parlamento  ugandese 
decise di dividerlo dal distretto di Arua. 
Ha un’estensione di 820 km
2. Il distretto 
comprende  sei  sub-countries:  Abuku, 
Dragna, Lobule, Kuluba, Ludara e Midia, 
più la municipalità della città di Koboko. 
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Figura 14: Distretto di Koboko diviso in contee. In 
alto la localizzazione del distretto in Uganda   42 
In totale ci sono 302 villaggi e 43 parrocchie. 
L’area del distretto ￨ principalmente pianeggiante con un’altitudine intorno ai 1285 m 
s.l.m.; sono presenti colline isolate nel nord e a ovest del distretto. 
Per quanto riguarda il clima, ci sono due periodi umidi durante l’anno: il primo va da 
marzo a giugno ed ￨ chiamato delle ‘piogge brevi’, il secondo va da agosto a novembre 
ed ￨ chiamato delle ‘piogge lunghe’. I mesi più umidi sono normalmente agosto e 
settembre in cui le precipitazioni raggiungono 120 mm/mese. La media totale delle 
piogge ￨ di 1250 mm/anno e l’evaporazione maggiore si ha in un range dai 130 mm ai 
180 mm.  
 
 
Figura15: Regime pluviometrico annuale e medio del distretto di Koboko
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Il  Distretto  di  Koboko  è  povero  di  risorse  idriche  sotterranee.  I  fiumi  Apa,  Kaya 
attraversano il confine con il Sud Sudan, Kechi, Ora e Kochi sono i corsi d’acqua più 
importanti del  Distretto. Tutti hanno la loro origine  sul  confine con  la Repubblica 
Democratica del Congo e questi fiumi sfociano principalmente nel Nilo.  
L’area del distretto occupata da foresta ￨ di 6000 ha, di cui la maggior parte fanno 
parte del  territorio di  due Central Forest  Reserve e sei  Local  Forest  Reserves.  La 
vegetazione predominante nel distretto di Koboko è la savana boscata, la foresta con 
copertura  colma  si  trova  soprattutto  nella  parte  settentrionale  del  distretto  nel  sub 
contee di Kuluba e Ludara e in prossimità dei Monti Liru in Lobule. Midia sub-contea 
è  generalmente  pianeggiante  e  coperta  di  arbusti.  Le  foreste  folte  nella  parte 
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settentrionale del distretto comprendono principalmente di alberi naturali con pochi 
boschi formati da piantagioni artificiali. Le colline a est del distretto sono circondate 
da  terreni  fertili,  questi  luoghi  sono  spesso  occupati  da  migranti  che  desiderano 
stabilirsi lungo i pendii collinari.
22  
La popolazione dell’intero distretto ammonta a circa 200.900 persone (anno 2012), con 
densità di 235 persone/km
2 (anno 2012)
23. Nel distretto sono presenti diversi gruppi 
etnici, alcuni provenienti dai vicini stati della Repubblica Democratica del Congo, Sud 
Sudan e Somalia. Le tribù più numerose  nel distretto sono i Lugbara (60%), i Kakwa 
(35%) e i Dinka (5%).  
L’economia  si  basa  principalmente  sull’agricoltura  e  l’allevamento,  in  particolare 
l’agricoltura di  sussistenza,  e  l’87% circa del  territorio  ￨  arabile, mentre il 12%  è 
coperto da foreste naturali (Speziale, 2011) e con qualche piantagione artificiale. Il 
suolo fertile e il clima favorevole permettono diversi tipi di colture sulla maggior parte 
della superficie del distretto. Ogni famiglia gestisce dei piccoli appezzamenti di terreno 
dell’estensione  di  pochi  acri
24,  usando  soprattutto  strumenti  agricoli  semplici  e 
rudimentali.  I  membri  della  famiglia  costituiscono  la  più  importante  risorsa  per  il 
lavoro.  La  tendenza  attuale  in  agricoltura  è  che  entrambi  i  sessi  partecipano  allo 
svolgimento delle attività, ma il peso ricade ancora di più sulle donne. Inoltre le donne 
devono provvedere alla gestione della famiglia e il loro lavoro non è conteggiato ai fini 
del calcolo del reddito nazionale. 
Le colture che sono più utilizzate sono: manioca, arachidi, riso, mais, sorgo, fagioli, 
patate, ananas e banane. 
L'allevamento si concentra soprattutto su piccoli animali come caprini ed ovini ed è 
inoltre presente l’apicoltura. 
Il tabacco è la principale coltura ‘da reddito’ ed è la principale fonte di sostentamento 
per quasi un terzo della popolazione del Distretto. Viene coltivato soprattutto negli 
altopiani  fertili.  Tuttavia  la  situazione  è  destinata  a  migliorare  grazie  anche  
l'implementazione  di  alcuni  programmi    nazionali  come  il  NAADS  (National 
Agricultural Advisory Services) che si occupa di modernizzare la pratica agricola e 
aumentare la produttività della terra e creare così benefici per i contadini. 
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23 http://en.wikipedia.org/wiki/Koboko_District 
24 1 acro =  4046,85 m
2   44 
Una  buona  parte  della  popolazione  è  impegnata  in  varie  attività,  in  particolare 
commercio,  nei  servizi  di  trasporto,  nel  piccolo  commercio  e  nel  settore 
agroalimentare. Questo è reso possibile grazie alla posizione strategica del Distretto 
all'ingresso del Sud Sudan e della Repubblica Democratica del Congo. 
 
3.2.1.2  Descrizione del progetto ACAV 
Il progetto dell’associazione ACAV dal titolo: “Progetto di forestazione
25 a sostegno 
della  salvaguardia  del  patrimonio  forestale  del  Distretto  di  Koboko,  West -Nile, 
Uganda”, ha lo scopo primario di contribuire all’incremento del patrimonio boschivo 
del Distretto di Koboko. L’implementazione è avvenuta con il modello studiato e da 
sempre attuato dall’associazione, creando dei benefici di know-how all’interno della 
comunità. ACAV punta sulla formazione di figure specializzate che saranno in grado 
di coordinare, per tutta la durata del progetto, i soggetti beneficiari. L’associazione ha 
quindi iniziato dal lavoro di preparazione dell’iniziativa puntando sulla formazione e 
assistenza tecnica ai contadini circa le nozioni agricole e di gestione di piccole aziende 
vivaistiche. Figura centrale del progetto sono gli animatori di zona (uno per ogni sub-
county),  giovani  locali  preparati  in  materie  agronomiche  che  hanno  il  compito  di 
supervisionare attentamente tutti i beneficiari del progetto, dando consigli e indicazioni 
pratiche sulla gestione. Gli animatori sono subordinati a un coordinatore che conosce 
la situazione generale e specifica del progetto e ha la funzione di comunicare con il 
direttore dell’associazione. Per permettere agli animatori di progetto di monitorare più 
efficientemente, visto le lunghe distanze da percorrere, è stata fornita dall’associazione 
ad ognuno di loro una bicicletta, anche per ovviare alle emissioni dei mezzi a motore. 
Nella fase di startup l’associazione ACAV ha provveduto alla selezione di 15 gruppi 
di vivaisti per l’avvio di 15 vivai forestali. È proprio dalla creazione di queste piccole 
attività  economiche  che  si  sono  prodotti  i  semenzali  per  la  riforestazione.  Tra  le 
numerose  richieste  pervenute  all’ufficio  dell’associazione  sono  stati  selezionati  i 
gruppi che presentavano le caratteristiche più consone per la realizzazione dei vivai e 
cioè:  
  numero di circa 15 persone; 
  equità di partecipazione tra uomini e donne; 
                                                 
25 Forestazione è qui da intendersi con il significato di reforestation (riforestazione/rimboschimento), vale a dire 
“conversione in foresta, direttamente indotta dall’uomo, di terreno non forestato attraverso la piantagione, la semina 
e/o la promozione di fonti naturali di semi su terreno che era forestato ma che è stato deforestato (Perugini L., 2005)   45 
  tipo di formazione professionale; 
  distanza dalla fonte d’acqua più vicina (massimo 500 m). 
Inoltre, è stato scelto di distribuire equamente il progetto in tutto il Distretto di Koboko 
cercando quindi di avere almeno un vivaio per ogni contea. In seguito, con l’aiuto 
dell’ufficiale forestale di Koboko, si è provveduto a selezionare i siti idonei, tenendo 
conto in primis della vicinanza alla risorsa idrica e alla giusta pendenza. Questa fase è 
stata realizzata nel mese di maggio 2011. 
Successivamente, in giugno, si è identificato tra i vivaisti di ogni gruppo una persona 
in grado di  ricoprire il ruolo di “leader del gruppo” e che doveva poi seguire un corso 
preparatorio di formazione tenuto in collaborazione con un ufficiale forestale sugli 
argomenti fondamentali per la conduzione del vivaio forestale. Da novembre 2011, 
una  volta  predisposte  le  strutture  necessarie  per  il  vivaio,  si  è  passati  alla  fase  di 
semina. 
Le specie forestali scelte sono Pinus caribaea e Grevillea robusta (Allegato 3), decise 
seguendo le linee guida del Koboko District Local Government Budget Framework 
Paper  2010/2011.  Inoltre,  le  piantagioni  sono  state  integrate  con  una  terza  specie 
forestale la Milicia excelsa. Le specie sono state scelte per la loro caratteristica di 
essere  a  medio-rapido  accrescimento  per  rendere  disponibile  materiale  legnoso  nel 
breve periodo in modo da risparmiare la foresta naturale dai tagli illegali. 
Ad ogni vivaio sono stati distribuiti 10.000 semi, per un totale di 150.000 semi nei 15 
vivai ed è stata  fornita la completa attrezzatura necessaria per la lavorazione della 
terra, la realizzazione e la gestione del vivaio. La retribuzione corrisposta da ACAV ai 
vivaisti  per  massimizzare  il  successo  del  progetto,  era  proporzionale  al  numero  di 
semenzali  prodotti:  per  ogni  semenzale  prodotto  il  compenso  era  di  300  scellini 
ugandesi (circa 0,09 ᾬ). 
Contemporaneamente alla realizzazione dei vivai, nell’aprile 2011 ￨ cominciata la fase 
di  ricerca  di  200  contadini  necessari  per  l’attuazione  del  progetto  agro-forestale. 
L’opportunità è stata pubblicizzata nei luoghi di incontro più frequenti tipicamente le 
chiese e le moschee. Una volta selezionati i contadini beneficiari del progetto, si è 
passati a trasferire i semenzali dai vivai di ogni contea ai rispettivi contadini aventi il 
terreno nelle zone limitrofe ai vivai stessi: questa fase è avvenuta da maggio ad agosto 
2012.    46 
Essendo  un  progetto  di  cooperazione  allo  sviluppo,  uno  degli  obiettivi 
dell’associazione ￨ combattere la povertà della zona favorendo lo sviluppo economico 
del  territorio.  Per  questo  motivo  ACAV  ha  deciso  di  fornire  ad  ogni  contadino 
beneficiario del progetto 50 piantine di mango (Allegato 4) che, oltre ad essere una 
pianta agraria  arborea e  idonea  alla coltivazione nell’area del  progetto, produce in 
pochi anni frutti che servono alle famiglie contadine come integrazione alimentare e la 
cui eccedenza può eventualmente essere venduta, generando così un’entrata economica 
supplementare.  
È inoltre da considerare che ACAV ha autofinanziato un piccolo progetto forestale 
pilota nel 2011 ovvero prima di proporre su larga scala quello finanziato dalla PATN. 
In questo progetto preparatorio sono state distribuite specie forestali di Grevillea spp. e 
di Tectona spp. a 62 contadini e grazie ai risultati ottenuti si è verificata la fattibilità e 
il metodo di implementazione ottimale del progetto finanziato dalla Provincia. 
Il local partner 
ACAV  attua  i  suoi  progetti  il  collaborazione  con  un  local  partner,  il  Distretto  di 
Koboko,
26 che ￨ l’autorità amministrativa locale del governo centrale, composta da un 
organo amministrativo, formato da funzionari e da uno politico eletto. Il Distretto è 
diviso  in  nove  dipartimenti:  consiglio  direttivo,  servizi  di  supporto  alla  gestione, 
finanza e pianificazione, istruzione e sport, commercio e attività produttive, strade e 
opere, servizi di base alla comunità, risorse naturali e servizi sanitari.  
Nel progetto preliminare di forestazione proposto da ACAV, il Local government è 
descritto come un partner affidabile, competente, disponibile e desideroso di dialogare 
in modo effettivo e fecondo al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione 
presente  nel  luogo.  L’autorità  preposta  alla  vigilanza,  al  mantenimento  e 
all’incremento  del  patrimonio  boschivo  ￨  rappresentata  dal  District  Forestry 
Department che lavora in partnership con  il National Forestry Authority
27. 
Per la pianificazione del progetto forestale ACAV ha consultato il Koboko District 
Local  Goverment  Budget  Framework  Paper  2010/2011,  un  documento  strategico-
attuativo del Distretto che prende in esame tutti i settori produttivi e sociali per poterli 
pianificare in un’ottica di breve e medio periodo. Questo atto contiene un capitolo che 
illustra gli obiettivi, le attività ed i fondi statali stanziati per la realizzazione di attività 
forestali ed azioni di salvaguardia della biodiversità nell’area. Il capitolo, elaborato dal 
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District Forest Department secondo i criteri forniti dalla National Forestry Authority, 
è in linea con il Poverty Eradication Action Plan (PEAP) ed il Sustainable Natural 
Resources Management (SNRM).  
Gli obiettivi specifici indicati nel documento sono: 
-  promuovere attività di riforestazione a livello familiare; 
-  incoraggiare  attività  agroforestali  fra  i  contadini  attraverso  la  realizzazione  di 
particelle dimostrative; 
-  sostenere  il  settore  privato  nella  lotta  ai  parassiti  che  danneggiano  le  essenze 
forestali; 
-  dare assistenza tecnica al settore; 
-  regolare e controllare l’utilizzo delle risorse forestali locali; 
-  coordinarsi  con  ONG  e  CBO  (Community  Based  Organizations)  nel  realizzare 
attività a tutela dell’ambiente naturale. 
Per il raggiungimento degli obiettivi descritti, sempre da parte del Distretto di Koboko, 
sono previste le seguenti attività annuali da perseguire per tutto il periodo di validità 
del documento attuativo: 
-  piantare 20 ettari di foreste da parte di 48 contadini; 
-  seminare 9.000 piante in 18 scuole elementari; 
-  distribuire ai contadini 28.000 semenzali di specie forestali; 
-  distribuire ai contadini, individuati come lead farmers che si sono contraddistinti 
per il loro impegno e bravura, 1.000 piante di Pinus spp., 500 di Grevillea spp. e 
750 di Calliandra spp.
28 
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Figura 18: semenzali Pinus c. (Boneccher G.) 
 
 
Figura 16: realizzazione vivai (Boneccher G.)  Figura 17: realizzazione vivai (Boneccher G.) 
Figura19: realizzazione vivai (Boneccher G.) 
Figura 20: piantagione mango con consociazione di 
arachidi (Silvestri S.) 
Figura 21: piantagione Grevillea r. (Silvestri S.) 
Figura 22: piantagione mango (Silvestri S.)  Figura 23: piantagione mango (Silvestri S.)   49 
 
 
Figura 26: apice di pianta di mango con danni da 
 brucamento (Silvestri S.) 
Figura 28: piantagione Grevillea r.  











   
Figura 24: pianta di mango con recinzione e 
pacciamatura (Silvestri S.) 
Figura 25: rilievi in campo, piantagione di Pinus 
(Silvestri S.) 
Figura 27: piantagione Pinus c. (Silvestri S.) 
Figura 29: piantagione mango consociazione 
manioca (Silvestri S.) 
Figura 30: danni su fusto di Grevillea r. ad 
opera di termiti (Silvestri S.) 
Figura 31: pianta di mango adulta (Silvestri S.)   50 
3.2.2 Associazione ASSFRON  
ASSFRON ‘Scuola senza frontiere’ ￨ un’associazione senza scopo di lucro con sede a 
Trento, istituita da un gruppo di dirigenti, insegnanti ed esperti nelle tematiche della 
solidarietà  internazionale.  Gli  scopi  che  si  evincono  dallo  statuto  di  questa 
organizzazione  sono  innanzitutto  di  sensibilizzare  la  comunità  trentina  sulle 
problematiche sociali, economiche, ambientali e civili delle popolazioni appartenenti 
ai paesi impoveriti, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani e civili dei 
minori e poi di promuovere la raccolta di fondi e di beni materiali da destinare alle 
popolazioni  di  paesi  in  via  di  sviluppo.  L’obiettivo  primario  riguarda  soprattutto 
l’ambito  educativo,  con  la  sensibilizzazione  della  comunità  trentina  ai  valori  della 
solidarietà, della mondialità, dell’importanza del lavoro, del risparmio, del sacrificio, 
della volontà di mettersi in gioco, attraverso i quali  la comunità stessa può diventare 
più consapevole dei limiti dell’attuale sviluppo mondiale.  
Il local partner 
ASSFRON collabora con il local partner, la Diocesi e la Caritas di Kotido attraverso 
le quali gestisce i progetti di sviluppo in Uganda, in particolar modo nella regione della 
Karamoja. La diocesi lavora a Kotido dal 1991, anche se i primi Padri Comboniani 
arrivarono in Karamoja nel 1933. Essa rappresenta una delle rare istituzioni presenti 
capillarmente sul territorio dove si sforza di aiutare la popolazione locale a raggiungere 
un più alto livello di sviluppo e una maggior dignità della persona. La diocesi in questa 
regione  supplisce  alle  carenze  dello  Stato  in  diversi  settori,  principalmente  quello 
sanitario  e  quello  educativo:  a  Kotido  ha  realizzato  alcune  librerie,  dei  punti  di 
distribuzione di aiuti, una pompa di benzina, un’officina meccanica, una falegnameria, 
un laboratorio di carpenteria e gestisce alcune squadre di operai per la costruzione e la 
manutenzione di edifici e di strade. 
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3.2.2.1 Descrizione area del progetto 
L’area del progetto si trova nella regione della 
Karamoja  a nord est dell’Uganda. La regione ￨ 
divisa  in  diversi  distretti:  Abim,  Amudat, 
Moroto,  Nakapiripirit,  Napak,  Kaabong  e 
Kotido.  È  in  questi  ultimi  due  che  si  è 
sviluppato il progetto di ASSFRON.  
I distretti di Kaabong e Kotido confinano a nord 
con  il  Sud  Sudan,  a  est  con  il  distretto  di 
Moroto  e  il  Kenya,  a  sud  con  il  distretti  di 
Napak  e  Moroto  e  a  ovest  con  i  distretti  di 
Abim e Kitgum. 
La  Karamoja  ha  un’estensione  di  27.900  km
2 
29e  si  trova  a  circa  1200  m  s.l.m.;  il  centro 
cittadino più sviluppato dell’area del progetto ￨ 
Kotido, che dista dalla capitale circa 500 km.  
Nel contesto ugandese, la Karamoja presenta elementi di carattere etnico, economico, 
culturale, storico ed anche numerosi elementi naturalistici e paesaggistici di notevole 
diversità e peculiarità. Da un lato il sistema socio-economico basato sul pastoralismo, 
dall’altro il clima semi-arido e la conseguente componente paesaggistica, sono forse 
gli  aspetti  più  distintivi  rispetto  al  resto  del  territorio  ugandese.  Al  clima  sono 
strettamente conseguenti sia aspetti naturalistici (ricchezza e diversità specifica e di 
habitat), sia elementi culturali di legame e rapporto con le risorse primarie.  
Nell'arco  dell'anno  si  ha  una  lunga  stagione  secca  da  ottobre  a  marzo  e  una  sola 
stagione  delle  piogge  (diversamente  da  tutto  il  resto  dell’Uganda)  da  aprile  a 
settembre. In molte zone della Karamoja le piogge non superano gli 800 mm/anno 
(Mubiru,  2010).  Durante  la  stagione  secca  è  frequente  un  forte  vento.  Non  sono 
presenti laghi, eccetto nel periodo delle piogge quando formano soltanto delle piccole 
pozze,  destinate  a  prosciugarsi  in  poche  settimane.  La  caratteristica  pluviometrica 
negativa della Karamoja non è tanto la quantità delle piogge quanto la loro irregolarità 
che trasforma il paesaggio da verdeggiante ad arido e secco rendendo difficile ogni 
attività agricola. Infatti, non sono rari i casi in cui si torna a seminare anche fino a 
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Figura 32: Distretti di Kotido e Kaabong,  
con  particolare  in  alto  a  destra  della 
localizzazione  in  Uganda 
(en.wikipedia.org/wiki/Karamoja)   52 
cinque volte in una stagione, per raccogliere poi spesso soltanto una modesta quantità 
di raccolto. 
Figura 33: Regime pluviometrico annuale e medio del distretto di Kotido
30 
Questo  spiega  la  motivazione  per  cui    l’agricoltura  riveste  un  ruolo  ancora  molto 
limitato  in  Karamoja  dove,  per  le  condizioni  ecologiche    del  territorio,  tuttora 
permangono le prevalenti condizioni pastorali dei Karimojong. È grazie alle scorte di 
cibo, infatti, che le condizioni di vita sono possibili. (Novelli, 1988).  
Le temperature sono grossomodo costanti tutto l’anno e variano da 21 a 36°C. 
A  livello  paesaggistico  la  zona  è  pianeggiante,  ma  localmente  caratterizzata  anche 
dalla presenza di alte montagne e piccole colline. Dal punto di vista vegetazionale, la 
copertura del suolo prevalente è rappresentata dalla savana, da erbe o da cespugli. 
Sono presenti diversi tipi di savana arbustata (Butyrospermum /Combretum) o erbata 
con la presenza di arbusti spinosi e acacie. Sui rilievi montuosi si localizzano invece 
foreste  montane.  Altre  aree  classificate  a  palude  stagionale  nella  realtà  sono  delle 
savane periodicamente invase da esondazioni. 
Nel 2002 la superficie censita delle aree forestate della Karamoja ammontava a 14.904 
km
2 (il 53,8% dell’area della regione), area drasticamente ridotta rispetto alla presenza 
stimata prima di tale data che ammontava a 26.204 km
2 (il 94,6% della Karamoja), 
arrivando infine a 11.300 km
2 (il 40,8%) (Rugadya et al., 2010). 
La  popolazione  della  Karamoja  ￨  chiamata  ‘la  terra  dei  guerrieri  nomadi’  con  un  
nomadismo  tradizionale  consistente  nello  spostamento  del  villaggio  ogni  2-3  anni, 
entro una determinata area tribale e una migrazione verso la montagna e i laghi nelle 
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regioni attigue, durante la stagione secca. Queste tradizioni fondate specialmente sulla 
pastorizia  sono  da  collegare  soprattutto  al  regime  stagionale  ed  occasionale  della 
pioggia;. nonostante ciò lo stile di vita sta rapidamente mutando anche qui e oggi sta 
crescendo il numero di Karimojong stanziali. 
Questa regione è una terra remota e molto diversa rispetto al resto dell’Uganda anche 
per la lontananza dai grandi centri di sviluppo e per le vie di comunicazione che spesso 
sono impercorribili a causa di allagamenti o formazione di grandi canyons, per le quali 
auto e altri mezzi pesanti trovano non poche difficoltà. 
I Karimojong sono la comunità più rappresentativa, ma bisogna tenere presente che ci 
sono altre 12 etnie diverse. I Karimojong appartengono al gruppo amitico e arrivarono 
in  questa  zona  nel  XVIII  secolo  dall’Etiopia.  Entrando  in  contatto  con  altre 
popolazioni, alcuni ceppi si separarono, anche in funzione del controllo territoriale e 
dello stile di vita. La regione è spesso teatro di attriti tra i diversi gruppi etnici, per il 
controllo del territorio, dei pascoli e del bestiame. Figure molto importanti all’interno 
della comunità, accanto ai pastori di bovini e caprini, sono i guerrieri, impiegati per 
difendersi dalle incursioni dei nemici dediti al furto del bestiame. Da un punto di vista 
sociale,  il  potere  decisionale  spetta  agli  anziani.  Le  decisioni  vengono  prese  in 
consiglio  esclusivamente  dagli  uomini.  Le  donne  invece,  pur  non  avendo  potere 
decisionale, sono fondamentali per le attività domestiche. I villaggi dei Karimojong si 
distinguono in ‘ere’ vale a dire il villaggio di insediamento permanente, corrispondente 
ad un insieme circolare di capanne occupato dalla famiglia allargata e circondato da 
alte  recinzioni  fatte  di  pali  e  legname.  Oltre  ai  villaggi  permanenti,  vi  sono  gli 
accampamenti stagionali detti ‘awi’.  
I villaggi tendono ad essere vicini a zone in cui si può reperire, anche se con difficoltà, 
acqua.  In  genere  il  villaggio  non  è  isolato,  ma  vicino  ad  altri  villaggi  disposti  in 
prossimità.  La  popolazione  ￨  sparsa  sull’intera  area  nei  diversi  raggruppamenti  di 
villaggi e mancano dei centri urbani.  
In generale nel Distretto di Kotido la popolazione ammonta a 203.900 persone con un 
tasso di crescita del 3,3% (anno 2010), mentre nel distretto di Kaabong sono presenti 
562.200, ma con un tasso di crescita più alto pari al 4% (anno 2012)
31. 
                                                 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Kotido_District 
   http://en.wikipedia.org/wiki/Kaabong_District   54 
La regione della Karamoja ha il tasso più alto di povertà del paese con un HPI (Human 
Poverty Index) del 63,5% e nella zona di Nakapiripirit, Moroto e Kotido il 53,8%, in  
confronto  al tasso medio nazionale che risulta del 37,5%
32. 
La regione soffre di grave degrado ambientale, carenza di infrastrutture e di alta 
prevalenza di malattie come la malaria e il  colera  dovute alle    scarse condizioni 
igieniche. I cambiamenti climatici  potrebbero portare ad un’ulteriore riduzione della 
produzione di cibo, con conseguente malnutrizione in particolare nei bambini (Mubiru, 
2010). 
L’economia della Karamoja è basata sulla pastorizia seminomade con il bestiame che 
gode  di  maggiore  considerazione  rispetto  all’agricoltura;  infatti  vi  è  una  certa 
tolleranza verso le invasioni dei campi da parte del bestiame e di chi lo conduce anche 
se di diversa etnia. L’allevamento tradizionalmente era basato sui capi bovini, i quali 
però sono nel frattempo diminuiti di numero  a causa di furti da parte di altre etnie e 
per ragioni di convenienza sono ora molto frequenti greggi di caprini. 
L’agricoltura  ￨  un’agricoltura  di  sussistenza,  basata  soprattutto  su  sorgo,  miglio  e 
fagioli, tradizionalmente affidata alle donne, con la zappa come attrezzo  principale 
(Bonomo et al., 2011). 
3.2.2.2 Descrizione del progetto ASSFRON 
Il  progetto  dell’ONLUS  ASSFRON  dal  titolo:  “Dalla  Karamoja  un  aiuto  alla 
salvaguardia dell’ambiente tramite la forestazione con acacie” è un piano pilota che 
intende  realizzare  un  processo  di  riforestazione/afforestazione
33  su  modesti 
appezzamenti in diverse zone della regione della Karamoja. L’obiettivo principale è di 
coinvolgere il più possibile le comunità locali, soprattutto attraverso le scuole e le 
parrocchie diffuse sul territorio, sia nell'ottica della sensibilizzazione sull’importanza 
di proteggere e valorizzare l'ambiente, che in quella della formazione a piccole attività 
economiche per questi ambienti rurali. I terreni di proprietà diocesana destinati alla 
riforestazione sono aree adiacenti alle scuole e alle parrocchie. Il progetto prevede la 
creazione di 30 ettari complessivi di foreste, divisi in aree dell’estensione di pochi 
ettari ciascuna. Prima dell’avvio del progetto i terreni in questione venivano lasciati 
spesso incolti o, in alcuni casi, erano utilizzati come orti sperimentali dai bambini delle 
scuole elementari. Come supervisore del progetto è stato incaricato un dipendente della 
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Caritas, già da tempo coordinatore del settore educazione e formazione della diocesi di 
Kotido. Nei singoli istituti, invece, un insegnante ricopre il ruolo di responsabile del 
progetto. Tenuto conto delle difficili condizioni stazionali e climatiche della Karamoja, 
ASSFRON  ha  deciso  di  realizzare  gli  impianti  di  afforestazione/riforestazione  con 
Acacia senegal (L.)Willd. (Allegato 5), una specie molto resistente alla siccità e alle 
alte  temperature:  si  tratta  di  una  specie  arborea  già  presente  nell’area  e  spesso 
utilizzata come live fence
34e che fornisce la gomma arabica,  un prodotto utilizzato 
nell’industria  agroalimentare.  Affinché  il  progetto  si  potesse  contestualizzare    al 
meglio  nella comunità locale, sono state organizzate da ASSFRON alcune giornate di 
sensibilizzazione e informazione nelle scuole e nelle parrocchie, sull’importanza della 
foresta e della  sua corretta gestione come pure sul rispetto dei nuovi impianti, che gli 
abitanti del luogo dovevano considerare bene comune da proteggere e difendere. 
Il progetto vero e proprio è iniziato nell’aprile 2012 con la consegna del materiale 
necessario per l’impianto e le piantine di Acacia senegal. Inizialmente l’associazione 
aveva previsto la creazione anche di quattro piccoli vivai per la coltivazione di piantine 
necessarie per rimpiazzare le eventuali perdite numeriche. Tra aprile e agosto 2012 
sono state messe a dimora 20.000 piantine di Acacia senegal in 17 scuole/parrocchie 
differenti ”affidando” ad ogni bambino una pianta: ogni bambino doveva provvedere 
alla preparazione del terreno, piantare la pianta e per i primi mesi dopo l’impianto 












Figura 34: Collocazione indicativa dei 17 progetti all'interno dei Distretti di Kotido e Kaabong 
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Le acacie messe a dimora presso parrocchie ed uffici diocesani, invece,  sono state 
”affidate” a personale del luogo, reclutato tenendo conto delle famiglie più bisognose. 
Per evitare i danni da brucamento da parte degli animali liberi al pascolo, nei terreni 
sprovvisti di recinzioni, ogni semenzale e ogni piantina è stata adeguatamente protetta 
con strutture di recinzione costituite spesso da materiali e rami spinosi reperiti in loco.  
Nella figura 34 viene riportata la localizzazione dei microprogetti distribuiti su tutto il 




Figura 37: suora responsabile del progetto nella  





Figura 35: bambini di una scuola che tagliano l'erba 
all'interno della piantagione (Silvestri S.) 
Figura 36: una scuola aderente al progetto e le 
recinzioni fisse (Silvestri S.) 
Figura 38: donne impegnate nella costruzione 
delle recinzioni (Silvestri S.) 
Figura 39: file di una piantagione di Acacia s. 
(Silvestri S.) 
Figura 40: particolare di una piantina di Acacia s. 









Figura 45: piantagione con recinzioni in una  













Figura 41: bambini impegnati nel taglio delle 
infestanti all'interno della piantagione (Silvestri S.) 
Figura 42: una classe di scuola durante il lavoro per 
il progetto (Owiny C.) 
Figura 44: costruzione di recinzioni che circondano 
una piantagione (Silvestri S.) 
Figura 46: preparazione del terreno prima della 
costruzione della recinzione (Silvestri S.) 
Figura 47: piantagione del progetto con scuola sullo 
sfondo (Silvestri S.) 
Figura 48: errato impianto in una 
scuola (Silvestri S.)   58 
4.  METODOLOGIA D’INDAGINE 
Il presente studio riguarda l’attività di monitoraggio dello stato di avanzamento a fine 
2012 e della qualità dei progetti realizzati dalle due associazioni trentine ACAV e 
ASSFRON,  in  riferimento  ai  presupposti  tecnici  generali  qualificanti  gli  interventi 
compensativi e, nello specifico, rispetto a quanto disciplinato e programmato dalla 
PATN. 
È stata realizzata a tal fine una check list  tramite la quale è stato possibile identificare i 
requisiti richiesti nel bando ‘Verso un Provincia ad emissioni zero’ e verificare il loro 
rispetto. 
Per ottenere i dati necessari a tale verifica ci si è serviti di interviste semistrutturate, in 
grado  di  fornire  informazioni  dettagliate  su  alcuni  temi,  lasciando  comunque  la 
possibilità all’intervistatore di esplorare nuovi temi o dettagliare maggiormente quelli 
già strutturati (Pettenella e Pisani, 2006). 
Non  verranno  eseguiti  confronti  tra  i  due  progetti  di  afforestazione/riforestazione 
monitorati, per  i seguenti motivi:  
  le due aree di lavoro, seppur appartenenti allo stesso Stato, sono molto diverse 
per motivi storici, ecologici e sociali; 
  l’estensione dei progetti di A/R è molto diversa, quindi anche il numero di 
piante  messe  a  dimora  e  di  conseguenza  la  quantità  di  crediti  di  carbonio 
prodotti. 
4.1 Monitoraggio e interviste 
Il lavoro di monitoraggio ovvero la fase di campo in Uganda si è svolta nel periodo 
compreso  tra  il  17  ottobre  e  il  30  novembre  2012,  per  un  totale  di  45  giorni, 
comprensivi  del  viaggio  aereo  e  dei  vari  spostamenti  all’interno  del  Paese  per 
raggiungere dalla capitale Kampala le due zone d’indagine nel Distretto di Koboko e 
in Karamoja. Le due regioni, infatti, pur trovandosi entrambe a nord dell’Uganda non 
sono collegate direttamente tra di loro e ciò ha comportato il ritorno da Koboko a 
Kampala e in seguito da quest’ultima a Kotido, in Karamoja. 
Monitoraggio ACAV relativo al  progetto nel Distretto di Koboko 
Il monitoraggio presso le sedi di intervento forestale di ACAV a Koboko è stato svolto 
in 21 giorni, dal 18 ottobre al 7 novembre 2012, con ospitalità stabile presso la sede 
operativa  dell’associazione  dove  soggiorna,  per  alcuni  periodi,  il  responsabile 
dell’implementazione del progetto  Sig. Pierluigi Floretta, rappresentante in Uganda   59 
dell’ONG  nonché  direttore  della  sede  stessa.  I  sopralluoghi  sono  stati  fatti  su  un 
campione rappresentativo di 63 contadini beneficiari del progetto forestale su un totale 
di 200, opportunamente scelti con l’aiuto del coordinatore degli animatori in modo da 
avere un quadro che tenesse conto della variegata realtà locale in ordine alla posizione 
geografica nel distretto, al livello di successo/insuccesso fino a quel momento ottenuto, 
alla  categoria  di  contadini  coinvolti  (sesso,  età,  esperienza)  e  alla  qualità  della 
formazione alle attività del progetto. In ogni giornata di monitoraggio è stato possibile 
visitare in media 5 riforestazioni e intervistare altrettanti contadini con spostamenti del 
team  di  lavoro,    composto  anche  dal  coordinatore  degli  animatori,  dall’animatore 
territoriale  e  dall’autista,  grazie  ad  un  fuoristrada  messo  a  disposizione 
dall’associazione. Molto spesso per raggiungere le aree da visitare si sono percorsi fino 
a 50 km, su strade sterrate e molto spesso con buche o tratti allagati. Per queste ragioni 
di carattere ambientale è stata presa in esame solo una parte dei contadini, in quanto il 
monitoraggio su tutti i 200 impianti avrebbe protratto di molto la ricerca. Ad ogni 
contadino beneficiario del progetto agro-forestale è stato sottoposto un questionario 
(Allegato 6) con il quale sono state puntualizzate le tappe di realizzazione del progetto, 
verificando così la validità dei parametri dell’impianto rispetto ai  requisiti richiesti 
dalla PATN per l’attuazione del progetto. 
I sopralluoghi sull’attività vivaistica del progetto sono stati condotti su 6 vivai dei 15 
realizzati  nel  distretto:  alla  data  dei  rilievi,  in  ottobre/novembre,  però,  tutti  i  vivai 
visitati risultavano inattivi perch￩ già dall’agosto i semenzali erano stati consegnati ai 
contadini. In tale ambito è stato inoltre predisposto un apposito questionario (Allegato 
7) per monitorare le varie fasi di preparazione e realizzazione dei vivai individuando 
così  i  punti  deboli  e  forti  di  questa  fase  del  progetto  sono  durante  la  quale  state 
effettuate anche due interviste extra-progetto: la prima presso il Distretto Forestale di 
Koboko e la seconda presso l’unico vivaio esistente nell’area d’indagine prima della 
creazione dei vivai promossi da ACAV. 
Monitoraggio ASSFRON relativo al  progetto in Karamoja 
I rilievi sul progetto ASSFRON nelle scuole e nelle parrocchie si sono concentrati in 
10 giorni, dal 13 al 22 novembre 2012. 
Anche  in  questo  caso,  quale  metodo  d’indagine  veloce  e  semplificativo  è  stato 
impiegato un questionario (Allegato 8) da sottoporre al responsabile del progetto in 
ogni  struttura:  all’insegnante  o  direttore  nel  caso  di  scuola,  al  parroco  nel  caso  di 
parrocchia.  Il  monitoraggio  è  stato  svolto  in  collaborazione  con  Owiny  Charles   60 
Abungwen dipendente della Caritas di Kotido e responsabile generale in Uganda del 
progetto per ASSFRON.  
Gli spostamenti all’interno dei Distretti di Kotido e di Kaabong si sono svolti grazie ad 
un fuoristrada della Caritas e, anche in questo caso, per raggiungere i vari impianti sedi 
di progetto sono state coperte non di rado notevoli distanze, spesso su fondo stradale 
reso accidentato dagli eventi atmosferici e dalla mancanza di qualsiasi manutenzione.   
4.2 Bibliografia e documentazione 
Per una preliminare definizione del quadro relativo ai progetti presi in esame  e la 
successiva predisposizione operativa in loco, sono state consultate in primo luogo le 
proposte  progettuali,  presentate  e  poi  accolte  dalla  PATN,  delle  due  associazioni 
ACAV  e  ASSFRON,  rispettivamente  “Progetto  di  forestazione  a  sostegno  della 
salvaguardia del patrimonio forestale del Distretto di Koboko, West-Nile, Uganda.” e 
“Dalla Karamoja un aiuto alla salvaguardia dell’ambiente tramite la forestazione con 
acacie”. Sono stati inoltre presi in esame i documenti e le delibere della Provincia di 
Trento per individuare i criteri di selezione degli operatori di progetto (associazioni)  e 
le modalità di realizzazione dei progetti stessi. 
Per inquadrare  adeguatamente  il lavoro di  ricerca della presente tesi  nel  più  vasto 
panorama  del  mercato  mondiale  ed  europeo  dei  crediti  di  carbonio  e  di  quello 
volontario in particolare, sono state esaminate alcune opere realizzate dai ricercatori 
del  dipartimento  TESAF  dell’Università  di  Padova  e  numerose  altre  fonti 
bibliografiche  e  sitografiche  italiane  e  straniere,  reperite  pressoché  esclusivamente 
nella rete internet. 
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5.  RISULTATI  E  DISCUSSIONI 
In questo capitolo saranno descritti i risultati del monitoraggio dei progetti avviati dalle 
associazioni ACAV e ASSFRON. La struttura di riferimento per il monitoraggio è 
quella riportata  nel bando 2010 della PATN "Verso una Provincia ad Emissioni Zero”  
dettagliato in diversi punti.  
Di seguito verranno quindi riportati e distinti i criteri particolareggiati proposti dalla 
PATN per la realizzazione dei progetti delle due associazioni prese in esame, seguiti e 
confrontati con le proposte progettuali avanzate da ACAV e ASSFRON e  integrate da 
quanto ￨ stato  rilevato in fase  di monitoraggio nell’ambito della presente tesi. Al 
termine  di  ogni  paragrafo  seguirà  una  discussione  per  punti  dell’intera  situazione 
osservata.  
 
5.1 Progetto ACAV 
5.1.1A Principio dell’Eligibilità (ammissibilità) 
1A.1 L’area del progetto non ￨ stata deforestata negli ultimi 10 anni e non lo sarà in 
seguito a causa delle attività del progetto. 
Nella proposta progettuale presentata da ACAV alla PATN viene riportato che tra i 
criteri di selezione dei contadini beneficiari del progetto forestale si teneva conto che il 
terreno non fosse deforestato da almeno 10 anni. Viste le ridotte dimensioni dei singoli 
appezzamenti interessati dal progetto sarebbe stato comunque difficile definire se le 
aree erano oppure no foresta 10 anni prima. Per questo motivo tale criterio è stato 
verificato  attraverso la dichiarazione dei  contadini mediante intervista diretta, dalla 
quale è risultato che soltanto 8 contadini sui 63 beneficiari del progetto hanno riferito 
che la loro proprietà era stata deforestata da meno di 10 anni. 
1A.2 Non più del 5% dell’area prima del progetto ￨ normalmente destinata ad area 
agricola per la produzione di cibo. 
La riforestazione ha interessato aree che si trovano, nella maggior parte dei casi, nelle 
vicinanze delle capanne e dei villaggi dove, come un po’ ovunque avviene in Africa, 
trovano posto aree agricole. Tale scelta, rispetto ad aree a minor intensità agricola e/o 
degradate più distanti dai villaggi, si è resa necessaria per garantire maggior successo 
all’operazione  tramite  il  puntuale  e  costante  controllo  da  parte  delle  comunità  di 
contadini nei confronti delle serie minacce rappresentate dal pascolamento libero degli   62 
animali.  Fatte salve le considerazioni precedenti, questo criterio richiesto dalla PATN 
mal si adatta al reperimento delle aree da forestare, in modo esclusivo, nelle regioni 
africane dove spesso si effettua l’agroforestazione (Allegato 9). Sullo stesso terreno, 
infatti,  trovano  spesso  posto  sia  la  coltura  agraria  sia  la  piantagione  forestale, 
integrando così i due interventi e sfruttando anche gli effetti benefici che alcune piante 
agrarie azotofissatrici possono apportare al soprassuolo forestale. 
1A.3  L’area  non  ￨  zona  umida,  che  verrebbe  danneggiata  dal  progetto,  o  zona 
protetta da un regime che vieti o che renda già obbligatorie le azioni previste dal 
progetto.  
Le aree del progetto non comprendono aree protette o zone vulnerabili come emerge 
dalle verifiche sul sopralluogo in fase pre-progettuale effettuato dal Distretto Forestale 
di  Koboko  anche  al  fine  di  evitare  di  violare  proprietà  pubbliche  o  soggette  a 
particolari limitazioni. 
1A.4  L’attività dovrà riguardare la costituzione di una nuova foresta, secondo la 
definizione di foresta del PK
35. 
Secondo quanto riportato nel documento progettuale l’ONG seleziona contadini che 
hanno  in  gestione  almeno  due  acri
36  di terreno, superficie ritenuta necessaria per 
l’attuazione dell’intero progetto agro-forestale. Le specie utilizzate sono tutte arboree e 
con una chioma espansa che quindi permettono il raggiungimento di una copertura 
minima del 10%. Le specie impiegate nella riforestazione Pinus caribaea, Grevillea 
robusta,  Milicia  excelsa  e  Mangifera  indica  raggiungono  altezze  considerevoli, 
rispettivamente di 10-20 m, 25-40 m, 50 m e 35-40 m e soddisfano pienamente la 
condizione del 10% di copertura minima. 
1A.5 Il progetto non  violerà  una proprietà  privata  o comunitaria  o un suolo con 
tradizionali usi civici. 
Il progetto è stato pubblicizzato da ACAV in tutto il territorio del Distretto affinché 
fosse espressa spontaneamente da parte dei cittadini la volontà di aderire al progetto 
forestale avvalendosi della loro proprietà. In questi termini non potevano verificarsi 
violazioni di proprietà. 
1A.6 I promotori del progetto acquisiranno la proprietà dei soli crediti di carbonio 
generati dal progetto. 
                                                 
35 Foresta sec. il PK: il popolamento deve coprire una superficie minima di 0,05 ha, avere una copertura minima del 
10% e un’altezza minima a maturità di almeno 5 metri. Sono inclusi popolamenti che non raggiungono ancora i 
criteri minimi, come impianti giovani, piantagioni in crescita o popolamenti sotto i limiti a causa di utilizzazioni 
36  1 acro = 4046,85 m
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L’associazione fornirà gratuitamente le conoscenze, i materiali e il supporto tecnico 
alla comunità locale ed al termine del ciclo di produzione della piantagione, il legname 
potrà essere venduto dai contadini stessi e tutti i ricavi rimarranno ai contadini e alle 
loro famiglie come integrazione al reddito. 
1A.7  Le  attività  di  progetto  non  causeranno  un  trasferimento  di  abitazione  della 
popolazione locale residente nell’area prescelta. 
Non si sono verificati casi di trasferimento di abitazioni o attività umane, anzi molto 
spesso le piantagioni venivano effettuate attorno alle capanne per usufruire del servigio 
protettivo di frangivento. 
 1A.8 L’attività nell’area di progetto riceverà l’approvazione e l’autorizzazione delle 
autorità locali, incluse le autorità tradizionali della comunità.  
ACAV  collabora  con  il  Distretto  di  Koboko  da  molti  anni  per  condividere  le 
esperienze  dei  progetti  finora  attuati  insieme.  Come  viene  riferito  nel  progetto 
preliminare, il Distretto di Koboko si è dimostrato un partner affidabile, competente, 
disponibile e desideroso di dialogare in modo effettivo e fecondo al fine di migliorare 
le condizioni di vita della popolazione presente nel luogo. A tal fine viene allegato il 
documento Memorandum of understanding (Allegato 2) che sancisce per iscritto la 
collaborazione reciproca delle istituzioni del Distretto con l’associazione trentina. 
 
5.1.1B Principio dell’Addizionalità  
1B.1  Le  attività  del  progetto  non  sono  legate  ad  un  obbligo  di  legge  del  Paese 
ospitante. 
Nell’idea progettuale di ACAV viene riportato che il Distretto di Koboko si impegna 
in  attività  di  riforestazione  con  progetti  pluriennali  come  riportato  nel  Budget 
Framework Paper 2010/2011 e meglio esposto nel paragrafo 3.2.1.2 di questa tesi. 
ACAV  afferma  inoltre  che  il  progetto  ha  come  obiettivo  la  salvaguardia  ed  il 
miglioramento  dello  stato  di  afforestazione  del  Distretto  di  Koboko  attraverso 
l’incremento del patrimonio boschivo del Distretto e l’assistenza tecnica ai contadini al 
fine di rafforzare, ma non sostituire, gli sforzi del Distretto Forestale in questo ambito. 
1B.2 Il progetto, senza il finanziamento ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, 
non sarebbe stato realizzato. 
ACAV trova finanziamenti per i suoi progetti attraverso raccolte di fondi, donazione di 
soci  e  fondi  provinciali,  statali  ed  europei.  Nell’area  di  Koboko,  secondo  quanto   64 
riportato nel documento progettuale con dati del National Household Survey, il 25% 
della popolazione si trova sotto la soglia di povertà. Per questa ragione la popolazione 
locale non avrebbe avuto le risorse economiche necessarie per attuare il progetto. 
1B.3  La  popolazione  locale  non  avrebbe  avuto  mezzi  economici,  tecnologici, 
professionali ed istituzionali per attuare tale progetto in maniera autonoma. 
La popolazione di  Koboko vive soprattutto di  agricoltura di  sussistenza (paragrafo 
3.2.1.1) e non sarebbe stata in grado di attuare autonomamente un progetto di questo 
tipo,  nemmeno  a  livello  di  soli  vivai  forestali  dei  quali,  prima  dell’intervento,  ne   
esisteva  un  solo  esempio  in  tutto  il  Distretto,  anch’esso  finanziato  inizialmente  da 
un’organizzazione umanitaria. Scoglio insormontabile risulta quindi quello economico,  
con il progetto che si caratterizza per un valore rilevante sia nel suo complesso che per 
ogni singolo beneficiario del rimboschimento. In particolare, le piantine di mango, 
registrando un alto valore di mercato in quanto appartenenti a varietà migliorate e 
innestate, sono sempre state ritenute inaccessibili economicamente  dai contadini.  
1B.4 In assenza del progetto, non si sarebbe comunque stabilita una foresta nell’area. 
Considerato il livello di deforestazione della zona e la mancanza di programmi seri di 
ricostituzione della copertura forestale, ACAV ipotizza che in assenza del progetto si 
sarebbe continuato ad utilizzare gli appezzamenti come prati o pascoli sottoutilizzati 
oppure come modeste superfici agrarie adibite ad orto. 
 
5.1.1C Discussione 
La condizione del bando di scegliere aree in cui la deforestazione risale a più di 10 
anni è di difficile attuazione sul totale delle 200 foreste realizzate. Infatti, tenuto conto 
dei tassi di deforestazione nell’area e la continua esigenza di legname per molte attività 
umane, ￨ risultato che 8 aree sulle 63 dell’intero progetto erano state deforestate da 
meno di 10 anni. In ogni caso, nessuna correlazione è stata rilevata tra le cause di 
deforestazione e le attività del progetto. 
Nel precedente punto 1A.2 viene fatto riferimento alla pratica dell’agroforestazione, 
diffusamente attuata in Africa a partire dai primi anni dopo l’impianto  del soprassuolo 
arboreo e fino alla chiusura delle chiome degli alberi, in seguito alla quale  rimane 
poca luce per la crescita al piano dominato. Il contadino è consapevole che nel breve 
periodo  dovrà  coltivare  le  piante  agrarie  in  un’altra  area,  ma  trattandosi  di 
microprogetti forestali lo spostamento dell’attività agricola sarà di fatto solo di pochi   65 
metri e spesso a lato della giovane foresta. In questo modo il progetto di forestazione 
non  minaccerà  la  disponibilità  di  beni  alimentari  basilari  richiesti  dalla  dieta  della 
popolazione, in quanto tutti i contadini intervistati sono risultati in possesso  alla data 
del rilievo di altre terre a prato o pascolo incolte o sottoutilizzate, opportunamente 
convertibili ed effettivamente convertite poi in orti. 
Ad  integrazione  del  punto  1A.8  ￨  stata  eseguita  un’intervista    presso  il  Distretto 
Forestale di Koboko in cui sono emersi i buoni rapporti di collaborazione tra ACAV e 
l’autorità governativa. 
La stessa intervista è servita per approfondire maggiormente il punto 1B.1 nel quale 
sono  stati  esposti  gli  obiettivi  governativi  contenuti  nel  Budget  Framework  Paper 
2010/2011,  mettendo  il  luce  le  intenzioni  comuni  rispetto  alle  attività  realizzate 
dall’associazione ACAV e non sostitutive degli obblighi governativi. 
Sono stati visionati inoltre alcuni progetti forestali promossi dal Distretto Forestale di 
Koboko  che  hanno  riportato  un  tasso  di  successo  molto  basso  per  mancanza    di 
monitoraggio ed aiuto tecnico ai contadini, come pure di un’assegnazione a contadini 
beneficiari avvenuta senza tener conto delle famiglie più povere ed emarginate.  
 
5.1.2A  Descrizione del territorio e dell’area di progetto  
2A.1 Informazioni generali  
L’area  di  progetto  ￨  stata  sufficientemente  sviluppata  e  descritta  nella  proposta 
progettuale.  Una  descrizione  dettagliata  dell’area  del  progetto  ￨  stata  sviluppata  in 
questa tesi al capitolo 3 paragrafo 3.2.1.1. 
2A.2 Informazioni sulle comunità locali  
Le  informazioni  sulle  comunità  locali  sono  state  esposte  da  ACAV  nella  proposta 
progettuale  nella  quale  è  stato  evidenziato  il  livello  di  povertà  della  popolazione 
facendo riferimento ai dati dell’Uganda National Household Survey che colloca  il 
25% degli abitanti di Koboko sotto la soglia di povertà. Una descrizione dettagliata 
sulle comunità locali è stata sviluppata in questo documento al capitolo 3 paragrafo 
3.2.1.1. 
2A.3 Informazioni sulla biodiversità  
Nel documento preliminare di progetto viene sviluppata la descrizione delle foreste 
esistenti nell’area del Distretto. Una descrizione dettagliata della biodiversità è stata 
sviluppata in questo documento al capitolo 3 paragrafo 3.2.1.1.   66 
2A.4 Informazioni su agenti e cause di deforestazione  
Nel documento progettuale ￨ stato fornito dall’associazione un quadro generale ma 
completo  della  deforestazione  che  interessa  la  zona  di  Koboko,  facendo  anche 
riferimento ai dati della National Forestry Authority che riporta una riduzione della 
copertura  forestale  dal  21%  al  12%  del  territorio  del  Distretto.  Le  cause  della 
deforestazione riportate da ACAV si riferiscono soprattutto alle attività umane come la 
produzione di carbone, l’espansione delle zone agricole e la cottura di mattoni e del 
tabacco. Quest’ultima attività interferisce con la foresta in quanto per l’essicazione 
delle foglie sono necessari grandi quantitativi di legname.  
 
5.1.2B Discussione 
Secondo quanto  affermato  dall’Uganda Bureau of  Statistics (Emwanu et  al., 2007) 
Koboko rimane la contea più povera  dell’Uganda (57% della popolazione sotto la 
soglia di povertà) e manifesta un significativo aumento della popolazione povera, pari 
al 379%
37. Le fasce più povere si concentrano soprattutto nelle aree rurali più lontane 
dal centro di Koboko e quindi più emarginate dalla rete di  servizi.  
Per quanto riguarda il patrimonio naturale nel Distretto di Koboko sono presenti 2 
riserve naturali che sono  gestite e sorvegliate dal  Distretto  Forestale. Per quanto 
riguarda le specie arboree rare e in via d’estinzione specifiche del Distretto di Koboko 
esse sono:  Khaya grandifolia,  Syzygium spp.,  Borassus  aethiopum,  Butyrospermum 
paradoxum  e  Tamarindus  indica  che  sono  state  rilevate  dall’autorità  forestale  del 
distretto e sulle quali vengono attuati programmi di conservazione. 
È da specificare che nel nord dell’Uganda la proprietà privata in s￩ non esiste.   
In aggiunta alle cause di deforestazione evidenziate da ACAV, si segnalano  pure i 
sistemi di cottura poco efficienti attuati secondo il ‘metodo delle tre pietre’ e il fatto 
che oltre alla legna da ardere non sono accessibili alla popolazione fonti energetiche 
alternative al carbone. 
 
5.1.3A Modalità di realizzazione  
3A.1 Aspetti selvicolturali  
Nel documento progettuale l’ONG ha descritto le ragioni dell’ideazione di questo tipo 
di progetto le cui attività rispecchiano ed ampliano quanto previsto nel documento di 
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programmazione  pluriennale  del  Budget  Framework  Paper  2010/2011  predisposto 
dalle autorità locali del Distretto di Koboko. Il progetto ACAV punta alla creazione di 
200 microprogetti agro-forestali di riforestazione e all’avvio di 15 vivai forestali, il 
tutto accompagnato da un solido e forte supporto e monitoraggio.  
Le specie interessate nel progetto sono state descritte nella presente tesi agli allegati 3 
e 4. 
Le  specie  forestali  Pinus  caribaea,  Grevillea  robusta  e  Milicia  excelsa  sono  state 
scelte per il loro medio-rapido accrescimento. I sesti d’impianto adottati dall’ONG  per 
avere  il  massimo  rendimento  sono  stati,    secondo  informazioni  fornite  dai  vivai 
forestali del National Forestry Authority  i seguenti: Pinus caribaea 3 x 3, Grevillea 
robusta 3 x 3 e Milicia excelsa 10 x 10 e predisposti in impianti monoplani. I semi di 
tutte le specie impiegate provengono dal  National  Trees  City Center, un vivaio di 
proprietà statale di Kampala.  
3A.2 Aspetti ambientali  
Per  il  progetto  sono  state  utilizzate  piante  che  per  le  loro  caratteristiche  colturali 
presentano  alta  resistenza  ai  parassiti  e  per  queste  ragioni  non  necessitano  di 
antiparassitari. Durante i corsi di formazione tenutisi in fase pre-progettuale è stato 
infatti largamente trattato l’argomento di antiparassitari nel tentativo di dissuadere i 
contadini dall’utilizzo di pesticidi. 
Per  quanto  riguarda  i  rifiuti  non  degradabili  prodotti,  costituiti  soltanto  da  tubi  di 
polietilene utilizzati per la semina nei vivai, è stato suggerito ai contadini e ai vivaisti 
di conservarli e riciclarli per poterli utilizzare in futuro. 
Le specie arboree utilizzate nelle piantagioni sono state scelte, come già esposto in 
precedenza, seguendo le linee di riforestazione governative, utilizzando specie a rapido 
accrescimento  che  hanno  il  compito  di  ricostituire  la  copertura  forestale  nel  breve 
periodo.  Tra  le  specie  utilizzate  soltanto  Milicia  excelsa  C.  Berg  risulta  pianta 
autoctona. 
Mancando  mezzi  meccanici  per  effettuare  arature  profonde,  tutte  le  operazioni  del 
progetto sono state realizzate manualmente.   
3A.3 Aspetti socio-economici  
Il progetto punta innanzitutto a creare stimoli per  nuove attività economiche raramente 
presenti sul territorio. Il progetto è stato reso pubblico nei principali luoghi di incontro 
delle  comunità  come  le  moschee  e  le  chiese  cattoliche  e  protestanti.  Nell’idea   68 
progettuale sono stati descritti gli obiettivi ai quali si puntava: la realizzazione di 200 
foreste e 15 vivai forestali dislocati su tutto il territorio del Distretto, tenendo conto 
anche delle contee più lontane dalla città e quindi più emarginate. Nei requisiti di 
selezione  dei  vivai  venivano  favoriti  i  gruppi  che  comprendevano  anche  donne  o 
ragazzi  giovani  disoccupati.  Il  progetto  ha  dato  la  possibilità  di  trovare  impiego  a 
molte persone tra cui  8 animatori territoriali ed un coordinatore degli animatori, tutti 
giovani e preparati in materie agronomiche e quindi in grado di seguire passo passo le 
fasi del progetto. Per i vivai sono state coinvolte 225 persone, mentre per le piantagioni 
ne hanno beneficiato i 200 contadini e tante altre persone che sono state assunte per 
aiutarli nelle operazioni iniziali. 
Inoltre, sono stati rispettati gli obiettivi che ACAV si era prefissata sul numero di 
contadini impiegati e il numero di vivai attivati, questi ultimi gestiti da almeno 12 
persone anche tramite iniziative di  collaborazione e aiuto reciproco tra le famiglie 
locali. 
Il progetto ha altresì permesso la diffusione delle conoscenze di tecniche innovative 
rispetto a quelle praticate in precedenza; i corsi tenuti in fase pre-progettuale sono stati 
tenuti  da  personale  competente  dell’associazione  in  collaborazione  con  le  autorità 
forestali locali. 
3A.4 Misure di prevenzione del leakage   
Il progetto ha provocato effetti negativi su aree esterne al progetto molto contenuti e 
quasi irrilevanti, da individuarsi in primo luogo nella ricerca di materiale legnoso per 
costruire le recinzioni su ogni piantina di mango,  per evitare i danni da pascolamento. 
Nel documento progettuale l’associazione specifica che le attività del progetto non 
provocano  spostamento  di  insediamenti  umani  in  quanto  i  terreni  utilizzati  per  le 
piantagioni erano utilizzati come prati o pascoli sottoutilizzati. 
Non sono state individuate particolari misure di mitigazione del leakage.  
3A.5 Costi e tempi del progetto  
I  costi  preventivati  da  ACAV  riguardavano  soprattutto  l’acquisto  dei  semi  e  delle 
piantine innestate di mango e il loro trasporto.  
I tempi di realizzazione preventivati da ACAV prevedevano l’attuazione del progetto 
in 12 mesi.  
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5.1.3B Discussione 
Le specie utilizzate negli impianti sono tutte a medio-rapido accrescimento. Questa 
scelta è stata attuata in concordanza con i trend perseguiti a livello statale in Uganda 
per sopperire alla richiesta di legname che si stima potrà arrivare ad essere nel 2025 di 
75.000 ettari di legno ad alto rendimento energetico, che equivale a piantare 3.500 ha 
ogni anno. Attualmente in Uganda ci sono piantagioni per non più di 25.000 ha , il 
70%  delle  quali  ha  meno  di  3-4  anni,  con  un  preoccupante  ‘buco  di  produzione 
legnosa’ di 10 anni tra il 2015 e il 2025 (SPGS, 2007). Le specie più utilizzate nelle 
piantagioni  ugandesi  attualmente  sono  Pinus  caribaea  ed  Eucaliptus  grandis  che 
hanno rispettivamente un accrescimento di 25-35 e 40-60 m
3/ha/anno. 
Le specie utilizzate nelle riforestazioni di  questo progetto sono  tutte alloctone con 
l’eccezione di Milicia excelsa, mentre Mangifera indica si può considerare una specie 
naturalizzata perché coltivata da più di 1000 anni in Africa orientale. ACAV non ha 
inserito nel programma di riforestazione l’Eucaliptus grandis perché si è rivelato causa 
di effetti negativi sul suolo e sulla fertilità stazionale, pur essendo  specie più versatile 
rispetto al Pinus caribaea e, se di scarsa qualità, in grado di dare comunque buona 
legna da ardere.  
Essendo  il  progetto  ACAV  un’azione  di  cooperazione  allo  sviluppo,  è  stata  data 
importanza alla polifunzionalità della foresta e per questo motivo è stato inserito il 
mango (Allegato 4), pianta che riveste un’importanza enorme per i Paesi tropicali, in 
quanto i suoi frutti sono una fonte di cibo e di reddito,  contribuendo così alla sicurezza 
alimentare. 
I sesti d’impianto suggeriti dall’associazione ACAV e riportati nel punto 3A.1 non 
sempre venivano rispettati inizialmente dai contadini, che tendevano ad utilizzare un 
sesto d’impianto ridotto, per scarsità di terreno lavorato, evitando così di dissodare 
altre aree. Gli animatori territoriali, per evitare  problemi  futuri  durante  la crescita, 
consigliavano quindi l’allontanamento reciproco delle piantine nel rispetto del sesto 
previsto. 
Questo progetto persegue i criteri di sostenibilità ambientale per i seguenti motivi:  
-  il  lavoro  sul  terreno  è  stato  eseguito  tutto  manualmente,  senza  impiegare  mezzi 
meccanici;  
- l’utilizzo di pesticidi e antiparassitari è stato ridotto al minimo; 
- i rifiuti prodotti (tubi di polietilene) sono stati riciclati; 
- è stata rivolta particolare attenzione alle comunità più povere e senza servizi.    70 
Tale tipo di progetto forestale,  strutturato in tanti microprogetti forestali diffusi  sul 
territorio,  finora  è  risultato  vincente  in  quanto  è  stato  possibile  coinvolgere  molte 
famiglie con un miglioramento generale delle condizioni economiche, in una regione 
molto povera e priva di prospettive occupazionali e al tempo stesso si configura come 
modello da emulare in contesti analoghi.. 
Nel  rispetto  delle  tradizioni  locali,  il  progetto  ha  permesso  lo  svolgimento  delle 
pratiche  di  agroforestazione,  seppure  la  consociazione  di  specie  agrarie  e  forestali 
rimarrà  possibile  solo  nei  primi  anni  dall’impianto  e  la  pratica  agraria  della 
popolazione  dovrà  poi  necessariamente  spostarsi  in  aree  disponibili  e  vicine  alla 
giovane foresta e al villaggio.  
Dall’attività di monitoraggio ed in seguito alle informazioni ricevute dal coordinatore 
degli animatori, alla data del 26 novembre 2012 la percentuale di semenzali vivi sui 63 
casi intervistati ￨ stata dell’85%, ACAV si impegna inoltre di coprire le fallanze di 
alberi , dando preferenza ai contadini che si sono dimostrati più virtuosi e rispettosi dei 
consigli degli animatori territoriali. 
Per quanto riguarda l’analisi dei costi non ￨ stato eseguito un preciso monitoraggio.   
In  tal  senso,  essendosi  verificati  problemi  di  germinazione  di  Grevillea  robusta  e 
Milicia excelsa, in seguito ai quali si  sono dovute riacquistare le sementi per l’attività 
di vivaio,  quasi certamente alcuni costi hanno registrato un incremento.  
La realizzazione del progetto ha rispettato sostanzialmente i tempi previsti, dalla fase 
di  pubblicizzazione  avvenuta  nell’aprile  2011,  all’ultima  consegna  delle  piante  da 
mettere a dimora avvenuta nel maggio 2012. 
 
5.1.4A  Stima dei crediti di carbonio ottenibili 
4A.1 Stima dello stoccaggio in assenza di progetto (baseline scenario)  
Il baseline scenario delineato da ACAV in assenza del progetto  ipotizza che le aree su 
cui è stata avviata la riforestazione rimangano come avvenuto finora improduttive o, al 
più, vengano gestite come pascoli e prati sottoutilizzati.  
Per questi motivi, per il baseline può essere assunto un livello di stock di carbonio 
praticamente di valore zero.  
4A.2 Stima dello stoccaggio ottenuto con il progetto (project scenario) 
Il project scenario stimato da ACAV per il calcolo dello stock di carbonio conseguito 
grazie al progetto, è stato ottenuto attraverso tabelle internazionali, tenuto conto della   71 
zona in questione e di un turno pari a 20 anni. In base a questi dati, si stima una 
produzione di 80 t/ha di sostanza secca (dry matter), ossia 4 t sostanza secca/ha/anno. 
In definitiva 640 t/dry matter/anno nei 160 ha di riforestazione. 
4A.3 Effetti del leakage (effetti negativi all’esterno dell’area interessata) 
ACAV riconosce la possibilità che le attività del progetto producano effetti negativi 
all’esterno dell’area interessata. Tuttavia questi effetti saranno molto contenuti essendo 
che le aree di progetto non ospitano attività umane e sono gestite per lo più come prati 
o pascoli sottoutilizzati: anche in questo caso può essere assunto un leakage pari a 
zero. 
4A.4 Emissioni di progetto  
Per la realizzazione del progetto, ACAV ha stimato ex-ante le emissioni previste, che 
rientreranno quantitativamente in 11 tonnellate totali per la durata del progetto (20 kg/ 
ha/anno), corrispondenti allo 0,5% del totale fissato. 
In ogni caso viene escluso  che le attività di progetto vadano a causare un incremento 
del numero di capi di bestiame. 
4A.5 Calcolo dei crediti ottenuti dalle attività di progetto  
I crediti ottenuti dal progetto secondo ACAV sono: 
CO2 = dry matter (t) x Carbon Fraction x Fraction molecule weight CO2/C =  
= 640 x 0,5 x 3,66 = 1.174t/ anno/160 ha 
I  crediti  (tCO2e)  ottenibili  dalle  attività  di  progetto  sono  calcolabili  utilizzando  la 
seguente formula: 
CREDITI  =  totale  variazioni  stock  di  carbonio  project  scenario  -  totale  variazioni 
stock di carbonio baseline scenario – leakage – project emissions 
CREDITI: 1.174 - 0 - 0 - 74 = 1.100 t CO2e /anno/160 ha 




Si condivide la linea supposta da ACAV, infatti, l’ipotesi più probabile in assenza del 
progetto ￨ che i terreni non siano soggetti all’espansione della foresta naturale o alla 
creazione di altre piantagioni, ma rimangano sottoutilizzati come pascolo, prato o aree 
agricole, o al più, siano zona di espansione di villaggi.    72 
Si fa inoltre presente che le lavorazioni del terreno nell’area d’indagine avvengono in 
modo  del  tutto  manuale  mediante  strumenti  rudimentali;  per  questo  motivo  la 
creazione della  foresta  di  progetto non si  ￨ sostituita all’emissione di gas  alteranti 
dovuta ad attività antropiche. Per tale motivo si esclude una baseline negativa. 
 
Stock di carbonio 
Per il calcolo dello stock di carbonio ci si è serviti di un approccio di tipo Tier 1 e 
quindi il calcolo si basa su dati statistici di crescita e perdita di biomassa e su fattori di 
emissione/rimozione indicati nelle linee guida IPCC (IPCC, 2006). 
Nella fase di campo non ￨ stato possibile verificare l’estensione reale delle piantagioni 
perch￩,  come  già  detto  in  precedenza,  l’area  di  riforestazione  era  parcellizzata  in 
attuazione di tanti microprogetti sparsi su tutto il territorio del Distretto di Koboko. 
Inoltre, la densità delle piante all’interno dell’impianto spesso non coincideva con le 
linee guida suggerite inizialmente ai contadini da ACAV. Ipoteticamente si potrebbe 
pensare  che  la  riforestazione  abbia  interessato  più  ettari  di  quelli  previsti  in  fase 
preliminare,  considerato  il  fatto  che  le  piantine  uscite  dai  vivai  e  trasferite  ai 
beneficiari  sono  state  114.247  contro  le  102.000  previste  in  fase  pre-progettuale. 
Tuttavia,  visto  che  la  superficie  esatta  non  è  quantificabile,  si  ritiene  comunque 
accettabile e valido il valore di 160 ettari deciso inizialmente da ACAV. 
Attraverso  tabelle  specifiche  del  documento  ‘2006  IPCC  Guidelines  for  
National  Greenhouse  Gas  Inventories’  ci  si  è  avvalsi  di  valori  standard  che 
quantificano l’accrescimento del soprassuolo precisamente nelle piantagioni in foreste 
tropicali pluviali. Tenuto conto di un turno pari a 20 anni: 
-  i valori di accrescimento soprassuolo delle latifoglie sono pari a 80 t sostanza 
secca/ha;  
-  i  valori  di  accrescimento  soprassuolo  dei  pini  sono  pari  a  40  t  sostanza 
secca/ha. 
Dando un valore di 3,25 t ss/ha/anno, ossia 520 t ss/160 ha/anno. 
Leakage 
Come dichiara ACAV nella proposta progettuale, le aree interessate dal progetto erano 
in  parte  gestite  come  terreno  improduttivo.  Tuttavia  nella  maggior  parte  dei  casi 
verificati  dall’intervista,  i  terreni  erano  sede  di  attività  agricole  per  la  sussistenza 
alimentare della famiglia.    73 
In questo caso il leakage può essere comunque considerato nullo in quanto le aree del 
progetto  non  consistevano  in  foresta  per  la  produzione  di  carbone,  né  di  legna  da 
ardere e nemmeno per legname. In base all’indagine effettuata tramite questionario 
(Allegato 6, domanda n. 7), è risultato che tutti i beneficiari forestali hanno in gestione 
altre terre coltivabili attualmente non  forestate  e limitrofe o contigue  alle aree dei 
progetti per cui lo spostamento delle attività umane sarà minimale. 
Emissioni di progetto 
Le emissioni dovute a mezzi meccanici inserite nel progetto sono state calcolate in 
modo  conservativo,  ovverosia  sovrastimandole  in  modo  da  dare  un  risultato  di  11 
tonnellate di CO2 per i 20 anni di progetto. Si ritiene che il dato sia quindi attendibile. 
Si noti inoltre, come le emissioni siano state abbattute implementando il metodo con la 
fornitura  agli  animatori-promotori  territoriali  delle  biciclette  per  effettuare  il 
monitoraggio. 
Tuttavia nel punto 4A.5 nel calcolo dei crediti ottenuti dalle attività di progetto, sono 
state sottratte alle tonnellate di carbonio nette prodotte, 74 tonnellate di CO2 rendendo 
ulteriormente conservativo il dato. 
Calcolo dei crediti ottenuti dalle attività di progetto 
I crediti ottenibili sono quindi calcolati con la medesima formula esposta al punto 
4A.5: 
CO2 = 520 x 0,5 x 3,66 = 951,60 tCO2e 160 ha/anno 
CREDITI = 951,60 - 0 - 0 -11 = 940,60 tCO2e /160 ha/anno 
= 18.812 tCO2e in 20 anni 
È identificabile nella stima di ACAV un fattore di sovrastima consistente nel fatto che 
non  è  stato  previsto,  in  fase  progettuale,  un  buffer  fund  da  intendersi  come  una 
riduzione prudenziale dei crediti vendibili, istituito in genere come margine di rischio. 
Sono stati invece individuati due fattori di sottostima: 
-  i dati utilizzati non comprendono il contenuto di carbonio della massa ipogea;  
-  sono stati messi a dimora in realtà 12.247 alberi in più rispetto agli obiettivi 
iniziali. 
Per tali ragioni si può desumere che il calcolo presentato da ACAV sia corretto, anche 
se numericamente risulta leggermente sovrastimato. 
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5.1.5A  Permanenza e monitoraggio  
5A.1 Permanenza 
Al progetto è stata assegnata una durata di 20 anni al termine della quale la piantagione 
forestale giungerà a fine turno e dunque i contadini beneficiari potranno utilizzare o 
vendere il legname prodotto. Fondamentale per perseguire l’obiettivo di permanenza 
sarà l’attività di monitoraggio continuo che verrà meglio esposta nel punto seguente 
5A.2. La permanenza deriva da svariati fattori, non tutti dipendenti  dalla gestione del 
progetto o dalle risorse finanziarie disponibili all’ente finanziatore, ma anche da eventi 
imprevedibili dovuti all’uomo o alla natura. 
Nel caso specifico va ricordato come ACAV in più di 20 anni di lavoro nel Distretto di 
Koboko abbia instaurato forti rapporti  di  fiducia e collaborazione con  la comunità 
locale anche attraverso la conoscenza approfondita del territorio e delle potenzialità e 
limiti della popolazione indigena, che le hanno permesso di realizzare un progetto, 
unico nel  suo  genere, distribuito capillarmente sul  territorio dell’intero Distretto di 
Koboko. 
5A.2 Monitoraggio  
L’attività di monitoraggio ￨ parte centrale del progetto ACAV. A tal fine ￨ stato creato 
un  sistema  di  controllo  capillare  presente  sul  territorio  grazie  all’attività  degli 
animatori-promotori territoriali che conoscono la lingua locale e possono facilmente 
comunicare  con  i  contadini  per  dare  soluzione  ai  problemi,  osservare  l’andamento 
dell’attività  e  i  risultati.  Il  project  manager,  come  evidenziato  nella  proposta  di 
progetto, verifica e coordina queste attività e fornisce supporto tecnico per la soluzione 
di eventuali problemi. Per rendere ancora più efficiente il controllo di ogni singolo 
progetto,  verrà  compilato  ad  ogni  visita  presso  ogni  contadino  un  verbale  di 
monitoraggio, per annotare le attività, gli obiettivi raggiunti e i suggerimenti da attuare 
per migliorare il lavoro. Tramite queste indicazioni è possibile monitorare lo stock di 
carbonio in crescita ed eventuali leakage che potrebbero sorgere. 
ACAV  ha  adottato  anche  una  strategia  sanzionatoria  nei  confronti  di  contadini 
beneficiari non virtuosi che non si dimostrano volenterosi e non seguono le indicazioni 
dei coordinatori, attraverso la confisca di tutti i semenzali da trasferire poi ad un nuovo 
proprietario.  
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5.1.5B Discussione 
La permanenza della fissazione della CO2 è uno dei principali problemi dei progetti 
forestali, in quanto questi sono soggetti a vari tipi di rischio, legati alla gestione del 
progetto stesso, alle risorse finanziarie disponibili, all’instabilità politica dei Paesi in 
cui  vengono  sviluppati  o  al  verificarsi  di  avversità  naturali,  come  infestazioni  di 
parassiti, incendi o inondazioni (Brotto et al., 2009). Il Distretto di Koboko è situato in 
una zona di confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan dove non 
si esclude che potrebbero sorgere problemi futuri. Tuttavia ora la situazione politica 
ugandese è piuttosto stabile e le autorità governative locali hanno sempre dato il loro 
contributo per la buona riuscita dei progetti (Allegato 2) e questo lascia ben sperare per 
un successo a fine progetto. Alcuni dubbi rimango per quanto riguarda il principio 
della  permanenza  delle  foreste  oltre  il  turno  del  progetto,  questa  infatti  sarà 
condizionata  da  numerosi  fattori  tra  i  quali  quelli  ecologici,  sociali  e  politici  non 
facilmente identificabili attualmente. 
Ad ogni modo, per far fronte ad eventuali imprevisti e alla conseguente necessità di 
compensare le fissazioni inferiori al progetto, sarebbe stato prudenziale ipotizzare un 
buffer di permanenza per avere un margine di sicurezza sui crediti ricavabili, obiettivo 
raggiungibile pure contabilizzando in misura ridotta a seconda del rischio le quote 
generate.  Infine,  per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  è  stato  di  grande  importanza 
l’utilizzo dei quaderni di campo che si sono rivelati utili per il contadino in modo da 
poter rivedere i suggerimenti degli animatori di progetto, ma anche per i promotori in 
quanto ci si poteva rendere conto dei progressi e dell’impegno profuso da parte di 
ciascun contadino. Durante il monitoraggio, che avviene con cadenza settimanale o 
bisettimanale,  si  effettua  un  sopralluogo  sulle  aree  del  progetto,  controllando  se  i 
suggerimenti dati nella visita precedente sono stati seguiti.  
I contadini e i vivaisti, tramite tutte queste azioni di monitoraggio stretto e ravvicinato, 
hanno  maturato  molta  fiducia  nei  confronti  degli  animatori  territoriali  e  quindi 
nell’ONG. 
Per  tutte  queste  ragioni  il  lavoro  di  monitoraggio  è  stato  finora  svolto  in  modo 
eccellente. 
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5.2 Progetto ASSFRON 
5.2.1A Principio dell’Eligibilità (ammissibilità) 
1A.1 L’area del progetto non ￨ stata deforestata negli ultimi 10 anni e non lo sarà in 
seguito a causa delle attività del progetto 
Nel documento progettuale presentato da ASSFRON alla PATN non viene descritto a 
quanti anni precedenti risale la foresta naturale. Come per il progetto ACAV, si tratta 
di tante microaree di A/R che si trovano dislocate in punti sparsi dei Distretti di Kotido 
e di Kaabong nell’estremo nord della regione della Karamoja e pertanto non è stato 
possibile identificare gli appezzamenti tramite mappe satellitari storiche e confrontarli 
con quelli attuali. Per questo motivo tale criterio ￨ stato verificato tramite l’intervista 
diretta ai responsabile di progetto nelle scuole e nelle parrocchie. 
1A.2 Non più del 5% dell’area prima del progetto ￨ normalmente destinata ad area 
agricola per la produzione di cibo 
Nel documento progettuale si specifica che l’uso del suolo prima della A/R era incolto. 
Durante  i  sopralluoghi  questo  criterio  è  stato  verificato  e  confermato  attraverso 
l’intervista. 
1A.3  L’area  non  ￨  zona  umida,  che  verrebbe  danneggiata  dal  progetto,  o  zona 
protetta da un regime che vieti o che renda già obbligatorie le azioni previste dal 
progetto 
Il progetto non ha utilizzato aree vulnerabili o zone protette del Paese. Tutti i terreni 
interessati dall’A/R sono di proprietà della Diocesi di Kotido. 
1A.4  L’attività dovrà riguardare la costituzione di una nuova foresta, secondo la 
definizione di foresta del PK
38 
Le foreste, realizzate grazie a questo intervento di A/R hanno superfici modeste che 
vanno da un minimo di 1 ettaro a un massimo di 10 ettari con l’impiego di una sola 
specie arborea, l’Acacia senegal (Allegato 5), che raggiunge anche i 15 m di altezza e 
la cui chioma si espande ad ombrella. Per questi motivi sono stati rispettati i criteri 
perch￩  l’impianto  sia  considerato  foresta  secondo  la  definizione  del  Protocollo  di 
Kyoto .  
1A.5 Il progetto non  violerà  una proprietà  privata  o comunitaria  o un suolo  con 
tradizionali usi civici 
                                                 
38 Foresta sec. il PK: il popolamento deve coprire una superficie minima di 0,05 ha, avere una copertura minima del 
10% e un’altezza minima a maturità di almeno 5 metri. Sono inclusi popolamenti che non raggiungono ancora i 
criteri minimi, come impianti giovani, piantagioni in crescita o popolamenti sotto i limiti a causa di utilizzazioni.   77 
Il progetto è stato realizzato su terreni privati di proprietà della Diocesi di Kotido, la 
quale gestisce oltre 80 scuole presenti sul territorio. 
1A.6 I promotori del progetto acquisiranno la proprietà dei soli crediti di carbonio 
generati dal progetto 
L’associazione ASSFRON si propone come fine la sensibilizzazione delle popolazioni 
locali  sul  valore  ecologico  della  foresta,  sulla  protezione  e  valorizzazione 
dell’ambiente e la formazione professionale per l’avvio di piccole attività economiche 
con la produzione e la commercializzazione della gomma arabica. Il promotore del 
progetto mira alla produzione di beni secondari della foresta, in questo caso la gomma 
arabica,  che  con  la  loro  commercializzazione  potranno  contribuire  a  migliorare 
sensibilmente le condizioni economiche degli abitanti locali.  
1A.7  Le attività  di  progetto non causeranno un trasferimento  di  abitazione della 
popolazione locale residente nell’area prescelta 
Come  detto  nei  precedenti  punti,  il  progetto    si  realizza  su  terreni  appartenenti  a 
parrocchie e scuole primarie o secondarie che non ospitano insediamenti umani e che 
al più sono utilizzate come pascolo dagli abitanti dei villaggi vicini. 
1A.8 L’attività nell’area di progetto riceverà l’approvazione e l’autorizzazione delle 
autorità locali, incluse le autorità tradizionali della comunità 
Nella  proposta  progettuale  non  viene  indicata  una  collaborazione  con  le  autorità 
governative  locali.  Tuttavia  il  partner  locale,  la  Diocesi  di  Kotido,  è  una  realtà 
presente  già  da  molti  anni  sul  territorio  della  Karamoja  e  spesso  supplisce 
all’inadeguatezza  dello  Stato  in  diversi  settori  come  quello  sanitario  e  quello 
educativo. In ogni caso, come già trattato in precedenza, tutti i terreni sono di proprietà 
privata della Diocesi e quindi non sono state violate proprietà pubbliche o private. 
5.2.1B Addizionalità  
1B.1  Le  attività  del  progetto  non  sono  legate  ad  un  obbligo  di  legge  del  Paese 
ospitante 
Nella  proposta  progettuale  si  riporta  che  l’attività  di  A/R  non  risponde  a  nessun 
obbligo di legge.  
1B.2 Il progetto, senza il finanziamento ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, 
non sarebbe stato realizzato 
L’associazione ASSFRON trova finanziamenti per i suoi progetti grazie alla raccolta 
di  fondi  in  Provincia  di  Trento  e  a  finanziamenti  pubblici.  Per  queste  ragioni  un   78 
progetto di quest’entità e in assenza di piani di riforestazione in Karamoja non sarebbe 
probabilmente  stato  economicamente  e  tecnicamente  attuabile  senza  i  fondi  della 
PATN. 
1B.3  La  popolazione  locale  non  avrebbe  avuto  mezzi  economici,  tecnologici, 
professionali ed istituzionali per attuare tale progetto in maniera autonoma 
Il  documento  progettuale  sottolinea  la  grave  situazione  di  povertà  presente  in 
quest’area, accompagnata all’elevato analfabetismo e dalla mancanza di aiuti concreti 
da parte dello stato ugandese per migliorare le condizioni umane. 
Per  queste  ragioni  la  popolazione  locale  non  avrebbe  avuto  i  mezzi  economici, 
tecnologici, professionali ed istituzionali per attuare il progetto. 
 1B.4 In assenza del progetto, non si sarebbe comunque stabilita una foresta nell’area 
 Le  aree  interessate  dal  progetto  si  trovano  tutte  nelle  zone  limitrofe  a  scuole  e 
parrocchie diocesane molte delle quali sono incluse in recinzioni permanenti. È dunque 
improbabile che la foresta naturale si sarebbe potuta espandere nelle aree del progetto. 
 
5.2.1C Discussione 
Come già detto, le aree occupate dall’A/R sono per lo più terre circostanti a scuole e 
parrocchie, nella maggior parte dei casi gestite come incolti o pascoli sottoutilizzati, 
più raramente come orti didattici di scuole. La foresta naturale non era presente negli 
ultimi 10 anni e dalle interviste effettuate risulta che essa fu tagliata per costruire gli 
edifici della diocesi tra i primi anni ’50 e fino a fine anni ’90. 
Come esposto al punto 1A.8, ASSFRON si è appoggiata alla Diocesi e alla Caritas di 
Kotido per poter attuare questo progetto considerato che esse sono istituzioni attive sul 
territorio e a loro volta collaborano da molto tempo con le autorità governative statali 
per  attuare progetti umanitari. 
Per verificare se esistono piani di A/R programmate da piani statali nella regione della 
Karamoja, è stata effettuata un’intervista al responsabile del settore ambientale del 
Distretto di Kotido il quale ha affermato che non sono in atto piani di questo tipo 
nell’area della Karamoja. 
Secondo  quanto  affermato  dall’Uganda  Bureau  of  Statistics  2007,  nel  Distretto  di 
Kotido il 91% della popolazione vive sotto la soglia della povertà e la situazione è 
ancora più difficile nel Distretto di Kaabong dove il precedente dato di povertà sale 
fino al 97% (Emwanu et al, 2007).   79 
La foresta naturale trova molte difficoltà a rinnovarsi e a conquistare nuovi territori, 
prima di tutto per le difficili condizioni climatiche e stazionali e poi per la diffusa 
pratica degli incendi su aree a pascolo messa in atto per poter sfruttare i ricacci freschi 
delle piante erbacee dopo il passaggio del fuoco. 
 
5.2.2A Descrizione del territorio e dell’area di progetto  
2A.1 Informazioni generali 
L’area  di  progetto  ￨  stata  sufficientemente  sintetizzata  e  descritta  nella  proposta 
progettuale. Una descrizione dettagliata dell’area del progetto ￨ stata sviluppata anche 
in questa tesi al paragrafo 3.2.2.1. 
2A.2 Informazioni sulle comunità locali 
L’area di progetto ￨ stata descritta in modo approfondito nella proposta progettuale, 
soffermandosi  particolarmente  sui  dati  che  permettono  di  capire  la  situazione  di 
estrema  povertà  in  cui  si  trova  il  nord  della  Karamoja  e  tra  questi  lo  Human 
Development  Index (HDI)
39  che per la regione risulta pari a 0 ,24 (scala da 1 a   0) 
ovvero uno dei valori più bassi a livello mondiale. 
Una descrizione dettagliata sulle comunità locali è stata sviluppata in questa tesi al 
capito 3 paragrafo 3.2.2.1.  
2A.3 Informazioni sulla biodiversità 
 Il  documento  preliminare  di  progetto  contiene  una  descrizione  approfondita  delle 
diverse  tipologie  di  biodiversità  vegetazionale  e  animale  esistenti  nell’area  del 
Distretto. Una descrizione dettagliata sulla biodiversità è stata sviluppata in questo 
documento al paragrafo 3.2.2.1. 
2A.4 Informazioni su agenti e cause di deforestazione 
Sono state identificate e descritte le maggiori cause della deforestazione in Karamoja 
che sono da attribuire soprattutto alle politiche governative degli ultimi anni, le quali 
costringono i Karimojong a vivere in modo semi-stanziale e questo per limitare gli 
sconfinamenti e gli scontri tribali con le comunità confinanti. Questa modificazione 
della  tradizione  nomade  ha  creato  conseguenze  negative    anche  sull’ecosistema, 
sfruttato  in  modo  ininterrotto  nelle  aree  boscate  e  pascolive  soprattutto  in  zone 
prossime  ai  villaggi.  Inoltre,  la  crescita  demografica  della  popolazione  ha  fatto 
aumentare  la  produzione  di  carbone  e  legna  da  ardere,  rivenduti  sino  alla  capitale 
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Kampala. Il legno è indispensabile per tutte le attività umane, dalla costruzione delle 
case, ai recinti e per usi domestici. 
 
5.2.2B Discussione 
La combinazione tra povertà acuta, vulnerabilità alla siccità, carenza di infrastrutture, 
scarse  occasioni  di  commercio,  degrado  delle  risorse  ambientali,  emarginazione 
sociale  e  culturale  di  lungo  periodo,  dipendenza  da  aiuti  esterni  e  soprattutto 
l’insicurezza cronica, induce a considerare la Karamoja come la regione dell’Uganda 
più colpita  dagli effetti del cambiamento climatico (Mubiru, 2010). Sulla comunità 
locale persiste un’insicurezza alimentare cronica a causa della scarsa fertilità del suolo 
e  della  ridotta  quantità  di  precipitazioni.  L’agricoltura  qui  ha  un’importanza  solo 
marginale e viene svolta principalmente in modo manuale e raramente con l’utilizzo 
dell’aratro, introdotto solo recentemente da organizzazioni umanitarie. 
A differenza del resto del paese caratterizzato da un regime pluviometrico bimodale, la 
Karamoja ha un regime pluviometrico mono-modale con una sola stagione di semina. 
Dal 2001 vi è stato nella regione un aumento di fenomeni meteorologici estremi con 
conseguenti periodi prolungati di siccità ogni 2 o 3 anni (2002, 2004, 2006 e 2009) o 
inondazioni come quelle registrate nel 2007 (Mubiru, 2010).  
Le foreste presenti sono la savana alberata e la savana arbustiva con specie spinose 
come Acacia senegal e Euphorbia candelabrum, tutte specie a lento accrescimento e 
adatte  al  breve  periodo  vegetativo.  Nel  Distretto  di  Kaabong  si  trova  la  Riserva 
Naturale di Kidepo, l’unica dell’Uganda con la tipologia forestale di savana. Nella 
regione non sono presenti fiumi permanenti. 
La deforestazione è riconducibile alle cause descritte da ASSFRON al punto 2A.4. La 
mancanza  di  fonti  di  energia  alternative  al  carbone  e  al  legno  obbliga  infatti  la 
popolazione ad approvvigionarsi di legna per usi domestici liberamente nella savana, 
la cui rinnovazione ed espansione è contrastata anche dalla pratica degli incendi di aree 
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5.2.3A Modalità di realizzazione  
3A.1 Aspetti selvicolturali 
Il progetto propone la realizzazione di 16 piantagioni in scuole e parrocchie gestite 
dalla Diocesi di Kotido per un totale di 20.000 piantine di Acacia senegal (Allegato 5) 
prodotte in 4 vivai creati ex novo in occasione del progetto. Le acacie  sono state  
messe a dimora con un sesto d’impianto 5 x 5, a struttura monoplana. È stato scelto di 
acquistare un 30% in più dei semenzali da utilizzare come ‘fondo tampone’ in quanto 
si  prevedeva  che  si  sarebbero  potute  verificare  delle  perdite  soprattutto  per  cause 
climatiche. 
3A.2 Aspetti ambientali 
La specie Acacia senegal è presente naturalmente nella zona dove non viene attaccata 
da  insetti o parassiti. 
Per quanto riguarda i rifiuti non degradabili prodotti, essi sono costituiti soltanto da 
tubi di polietilene utilizzati per la semina nei vivai e, nella maggior parte dei casi, sono 
stati conservati per un secondo utilizzo. Nel documento progettuale è stato specificato 
che non sono previste arature del terreno e non verranno utilizzate piante OGM. 
3A.3 Aspetti socio-economici 
L’obiettivo di ASSFRON ￨ di proporre un progetto pilota in modo che possa stimolare 
le  comunità  locali  alla  salvaguardia  dell’ambiente  e  all’avvio  di  piccole  attività 
economiche  grazie  alla  commercializzazione  della  gomma  arabica,  valida  chiave 
almeno in teoria per risollevare la zona dalla povertà. 
Il progetto è rivolto in primis alle scuole per educare i bambini ad una nuova filosofia 
di pensiero nei confronti dell’ambiente. La sensibilizzazione della comunità è stata 
studiata attraverso corsi di 15 ore in ciascuna scuola e parrocchia coinvolta. 
Tutto  questo  ha  permesso  la  creazione  di  molti  posti  di  lavoro  durante  l’opera  di 
impianto e di gestione ordinaria nelle parrocchie, mentre la piantumazione nelle scuole 
è stata gestita come attività scolastica dai bambini e dal personale della scuola. 
3A.4  Misure  di  prevenzione  del  leakage  (effetti  negativi  all’esterno  dell’area 
interessata). 
Nella proposta progettuale a questo punto vengono descritte le misure di prevenzione 
di  perdite  all’interno  dell’area  delle  piantagioni,  provvedendo  a  tal  fine  alla 
realizzazione  di  recinzioni  permanenti.  Non  vengono  però  descritte  le  eventuali 
ricadute negative del progetto all’esterno dell’area.   82 
3A.5 Costi e tempi del progetto.  
I costi e i tempi di svolgimento delle attività sono indicati con precisione nel progetto, 
valutando le singole voci di spesa ed evidenziando le diverse fasi temporali, come 
richiesto dal bando. 
 
5.2.3B Discussione  
La specie scelta per l’afforestazione, l’Acacia senegal, risponde ai criteri  suggeriti 
dalla PATN e risulta coerente riguardo al rispetto della biodiversità e alla necessità di 
evitare l’introduzione di specie aliene e/o infestanti. 
Questo ha permesso di omettere l’uso di pesticidi in quanto le piante sono per loro 
natura resistenti alle avversità locali e quindi hanno più possibilità di sopravvivenza. 
L’idea  progettuale  proponeva  la  creazione  di  4  vivai  per  la  cura  temporanea  dei 
semenzali prima dell’impianto, per diverse ragioni tra cui le difficoltà climatiche, ma 
questi  non  sono  stati  portati  a  termine.  La  creazione  dei  vivai  potrebbe  essere 
predisposta anche dopo qualche anno dall’impianto per rimpiazzare le piantine morte 
e, per esempio, proponendo la distribuzione gratuita a studenti meritevoli della scuola 
o alle persone che si sono maggiormente impegnate per il successo del progetto. In 
questo  modo  si  consentirebbe  alle  persone  formate  di    mettere  in  pratica  gli 
insegnamenti  tecnici  ricevuti  conseguendo  ulteriori  benefici  ambientali  locali.  Le 
piantine di Acacia senegal sono state acquistate già pronte per l’impianto da un vivaio 
nei pressi di Moroto, in Karamoja, gestito dalla organizzazione umanitaria italiana SVI 
(Servizio  Volontario  Internazionale)  che  gestisce  progetti  di  agroforestazione  nella 
regione
40. 
Dal punto di vista gestionale i bambini e le persone della comunità si sono impegnate 
alla preparazione del terreno pre -piantumazione (scavo della buca e concimazione), 
all’irrigazione manuale  delle piantine per le prime settimane dopo l’impianto e alla 
loro protezione tramite recinzioni o  rami spinosi reperiti in loco.  
Dai rilievi eseguiti in fase di monitoraggio nel novembre 2012, si è potuto constatare 
che  le  piantagioni  più  vicine  alla  città  di  Kotido  hanno  avuto  un  percentuale  di 
successo maggiore per quanto riguarda il numero di piante attecchite. Nel distretto di 
Kaabong,  monitorato  meno  frequentemente  dal  coordinatore  del  progetto,  alcune 
piantagioni  erano  lasciate  abbandonate,  in  alcuni  casi  senza  aver  provveduto  alla 
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realizzazione  delle  recinzioni,  rendendole  quindi  suscettibili  ai  pericoli  di 
pascolamento da parte di greggi di animali liberi. 
 
5.2.4A  Stima dei crediti di carbonio ottenibili 
4A.1 Stima dello stoccaggio in assenza di progetto (baseline scenario)  
Il  baseline  scenario  ipotizzato  da  ASSFRON  in  assenza  del  progetto  riporta  la 
possibilità che le aree su cui è stata avviata la riforestazione rimangano incolte. Per 
questi  motivi  per  il  baseline  si  può  essere  assunto  un  livello  di  stock  di  carbonio 
praticamente di valore zero. 
4A.2 Stima dello stoccaggio ottenuto con il progetto (project scenario)  
Il calcolo dello stock di carbonio conseguito grazie al progetto è stato  eseguito da 
ASSFRON basandosi sui valori del libro ‘M￩mento de l’agronome. Techniques rurales 
en Afrique’ edizione Ministère de la Coopération, 1974. Tenuto conto di un turno pari 
a 50 anni e dei fattori specifici dell’Acacia senegal. 
Di seguito sono riportati i dati: 
volume medio cormometrico ipogeo di ogni pianta = 0,06 m
3 
volume  medio  cormometrico  epigeo  di  ogni  pianta  =  27%  del  precedente,  e  cioè 
0,0162 m
3 
densità media del legno = 0,77 t/m
3 
coefficiente di massa del carbonio = 0,5 
coefficiente di CO2e = 3,7 
turno = 50 anni 
foresta coetanea a tagli selettivi 
sesto d’impianto = 400 piante/ha 
totale piante = 12.000 
CO2 = 0,06 m
3 x (1+0.27) x 0,77 g 
3 x 0,5 x 3,7= 0,11 t/CO2/pianta 
CO2 = 0,11 g/pianta  x 400 x 30 = 1304 g CO2e 
4A.3 Effetti del leakage (effetti negativi all’esterno dell’area interessata) 
Il  leakage  stimato  da  ASSFRON  per  questo  progetto  risulto  molto  basso,  infatti  i 
terreni sono di proprietà diocesana, alcuni dei quali sono anche recintati. Quindi, non 
vi  sarà  lo  spostamento  di  attività  umane  all’esterno  dell’area  di  progetto. 
L’associazione riconosce come possibili  perdite all’interno del  progetto  l’eventuale    84 
taglio abusivo di alcuni alberi a causa del pascolo e i tagli illegali, perdite queste che 
vengono stimate pari al 15 % dello stoccaggio del progetto, ossia 198 t. 
4A.4 Emissioni di progetto 
Le emissioni di progetto sono state stimate di 2,62 t di CO2 in fase pre-progettuale 
comprendenti  il  trasporto  delle  piantine  dai  vivai  alle  zone  di 
afforestazione/riforestazione e le lavorazioni del terreno per l’impianto avvenute con 
trattori. 
4A.5 Calcolo dei crediti ottenuti dalle attività di progetto  
I crediti ottenuti dal progetto secondo ASSFRON sono: 
CREDITI  =  totale  variazioni  stock  di  carbonio  project  scenario  -  totale  variazioni 
stock di carbonio baseline scenario – leakage – project emissions 
 




Si  condivide  lo  scenario  ipotizzato  da  ASSFRON  in  assenza  di  progetto.  Le  aree 
dapprima  usate  come  incolte  ed  in  alcuni  casi  come  orti  scolastici  sarebbero 
probabilmente restate tali e quindi determinano una baseline nulla. 
Stock di carbonio 
Per il calcolo dello stock di carbonio ci si è serviti di un approccio di tipo Tier 1 in cui 
il calcolo si basa su dati statistici di crescita e perdita di biomassa indicati nelle linee 
guida IPCC. Nella fase di campo non ￨ stato possibile verificare l’estensione reale 
delle piantagioni perch￩ l’area di riforestazione era parcellizzata in attuazione di tanti 
microprogetti sparsi su tutto il territorio del Distretto di Kotido e di Kaabong. 
Attraverso  tabelle  specifiche  del  documento  ‘2006  IPCC  Guidelines  for  
National  Greenhouse  Gas  Inventories’  ci  si  ￨  avvalsi  di  valori  standard  che 
quantificano l’accrescimento del soprassuolo precisamente nelle piantagioni in foreste 
tropicali aride. Tenuto conto di un turno pari a 50 anni, il valore di accrescimento delle 
latifoglie è di 70 t/sostanza secca/ha. 
Dando un valore di 1,40 t ss/ha/anno, ossia 42 t ss/30ha/anno. 
Leakage 
Per quanto si è potuto verificare con il monitoraggio, il leakage provocato all’esterno 
del  progetto  consiste  soprattutto  nel  taglio  di  arbusti  e  rami  spinosi  utili  per  la   85 
costruzione  di  recinzioni  individuali  ad  albero  a  protezione  da  possibili  danni  da 
pascolo. Si stima quindi un leakage pari al 2% dello stock di carbonio. 
Per  il  resto,  non  si  prevede  che  le  attività  umane  vengano  modificate  a  causa  del 
progetto, perché i terreni sono di proprietà diocesana e quindi non ospitano villaggi o 
attività agricole rilevanti.  
Emissioni di progetto 
Alla  stima  delle  emissioni  di  progetto,  sono  state  introdotte  delle  modifiche  in 
diminuzione rispetto alla fase pre-progettuale perché le piantine sono state acquistate 
in un vivaio a Moroto anziché a Kampala e poi trasportate in due occasioni nelle sedi 
di  impianto.  ed  inoltre  le  lavorazioni  del  terreno  non  sono  state  eseguite  con  un 
trattore, bensì manualmente da ogni bambino o persona incaricata dalla parrocchia di 
preparare il terreno per la piantumazione senza comportare quindi l’emissione di gas 
alteranti. 
Si ￨ resa necessaria, inoltre, un’altra modifica alla stima iniziale delle emissioni di 
progetto,  questa  volta  in  aggiunta,  allo  scopo  di  quantificare  le  emissioni  relative 
all’impiego (per circa 20.000 km) di un mezzo fuoristrada da parte del coordinatore di 
progetto  nell’attività di monitoraggio per i primi 3 anni dopo l’impianto. In totale le 
emissioni progetto 4,24 t CO2. 
Calcolo dei crediti ottenuti dalle attività di progetto 
I crediti ottenibili sono quindi calcolati con la medesima formula esposta al punto 4A.5 
secondo i dati dell’IPCC sono: 
CO2 = 42 x 0,5 x 3,66 = 76,11 tCO2e 30ha/anno 
CREDITI = 76,11 - 0 - 1,54 - 4,24 = 70,33 tCO2e 30ha/anno 
= 3515 tCO2e in 50 anni 
Si ritiene che la stima dei crediti di ASSFRON sia molto prudenziale infatti proponeva 
1103 tCO2e mentre dalle tabelle IPCC il dato è praticamente di tre volte superiore 
ovverosia 3515 tCO2e per tutta la durata del progetto.  
Quindi il dato è sottostimato di molto rispetto alle sue potenzialità. 
 
5.2.5A  Permanenza e monitoraggio  
5A.1 Permanenza.  
Al progetto è stata attribuita una permanenza di 50 anni. In questo caso la ragione per 
la quale si è scelta la specie  Acacia senegal  non è stata quella di creare un impianto di   86 
arboricoltura per la produzione di legname bensì quella di ricavare il prodotto forestale 
secondario rappresentato dalla gomma arabica, prodotto molto richiesto dall’industria 
alimentare  ed  estratta  periodicamente  dal  tronco  senza  danno  per  la    pianta. 
Congiuntamente all’avvio del progetto ￨ stato promosso un corso di 15 ore  per i 
destinatari del progetto, in pratica tutta la comunità a partire dai bambini fino alle loro 
famiglie e all’intera comunità parrocchiale, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare 
la popolazione alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente per lo sviluppo futuro di 
comunità rurali. Come specificato nell’idea progettuale, la scelta di piantare gli alberi 
su terreni diocesani offre nel tempo una maggiore garanzia di permanenza, in quanto 
questi  sono  nelle  vicinanze  degli  edifici  e  possono  essere  facilmente  monitorati  e 
protetti. 
Tutto il progetto è realizzato con il supporto diretto della Caritas e della Diocesi di 
Kotido che sono capillarmente presenti sul territorio già da tempo  con un loro staff di 
agronomi  ed  educatori  locali  competenti  e  preparati,  condizione  quest’ultima  di 
ulteriore garanzia per la permanenza dell’impianto.  
5A.2 Monitoraggio.  
Il monitoraggio programmato nel piano progettuale è ben strutturato: esso prevede la 
designazione di un responsabile per ogni scuola e parrocchia e un coordinatore del 
progetto responsabile del settore educativo della Caritas di Kotido nella persona del 
Sig. Owiny Charles Abungwen.  
Quest’ultimo dovrà occuparsi di inviare ad ASSFRON semestralmente un rapporto 




Il corso di preparazione proposto in fase pre-progettuale, non appare sufficiente per 
preparare la comunità  a realizzare in maniera ottimale questo tipo di progetto che, tra 
l’altro, mira a correggere le cattive abitudini nella tradizionale gestione della foresta: a 
tal fine andrebbero aumentate le occasioni di formazione, di incontro e di verifica degli 
obiettivi formativo-professionali via via raggiunti. 
L’attività nei vivai che non sono stati  ultimati  alla data del presente monitoraggio, 
potrebbe  essere  prolungata  successivamente  alla  realizzazione    del  progetto  per 
permettere,  al  bisogno,  la  sostituzione  delle  piante  nel  frattempo  morte,  previa   87 
consegna  delle  piantine  stesse  nelle  comunità  e  come  premio  agli  studenti  più 
meritevoli e impegnati nella realizzazione del progetto. 
La  scelta  della  coltivazione  della  gomma  arabica  si  può  considerare  un’attività 
rispettosa delle tradizioni locali in quanto le persone ne conoscono già la pratica di 
raccolta per piccoli usi domestici. 
Punto  debole  di  questo  progetto  appare  il  monitoraggio  in  quanto  non  ancora 
uniformemente  condotto,  soprattutto  nelle  aree  afforestate    a  nord  nel  Distretto  di 
Kaabong, perché di solito poco visitate dal coordinatore e dove le giovani piantine 
purtroppo sono risultate  spesso prive  della dovuta protezione.  
Una soluzione a questo problema potrebbe venire dalla formazione di personale locale 
di  supporto  a  tutta  la  popolazione,  meglio  se  costituito  da  giovani  motivati,  scelti 
tenendo conto di un loro impiego capillare sul vaso territorio dei due distretti, in modo 
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6.  CONCLUSIONI 
Lo  studio  ha  visto  il  monitoraggio  di  due  progetti  di  riforestazione  per  la 
compensazione dei GHGs, cofinanziati all’80% dalla Provincia Autonoma di Trento e 
realizzati  in  Uganda  da  ACAV  ed  ASSFRON,  in  stretta  collaborazione  con  le 
popolazioni ed i partners locali. E’ stato possibile valutare lo stato di avanzamento e la 
qualità sin qui raggiunta dai progetti, mettendoli a confronto con i requisiti del bando 
2010 della PATN ‘Verso una Provincia ad emissioni zero’, collocandoli nel più vasto 
contesto dei progetti forestali compensativi delle emissioni clima-alteranti, nell’ambito 
del mercato volontario dei crediti di carbonio. Questo capitolo riporta  le principali 
conclusioni dello studio, sulla base dei risultati e delle discussioni  dettagliatamente 
esposte nel capitolo precedente. 
 
6.1  ‘Progetto  di  forestazione  a  sostegno  della  salvaguardia  del  patrimonio 
forestale del Distretto di Koboko, West-Nile, Uganda’ realizzato dall’associazione 
ACAV 
Il monitoraggio del progetto di ACAV è stato effettuato dopo pochi mesi dalla messa a 
dimora delle piantine e pertanto i risultati descritti in questa tesi sono necessariamente 
parziali. È importante ad ogni modo specificare che l’obiettivo primario del progetto 
per l’Associazione ACAV non ￨ quello di creare delle piantagioni forestali con il solo 
fine della compensazione delle emissioni di carbonio della PATN, ma di apportare un 
benessere economico e  sociale alla popolazione locale in  un’ottica più generale di 
cooperazione allo sviluppo. In tal senso va vista, infatti, la scelta operata fin da subito 
dall’associazione  di  frammentare  l’iniziale  area  di  riforestazione  distribuendo  gli 
interventi a 200 proprietari diversi, in modo da avvantaggiare equamente ogni contea 
del  Distretto  di  Koboko,  sebbene  tale  scelta  abbia  poi  comportato  più  difficoltà 
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In sintesi il progetto presenta le specifiche caratteristiche riportate in Tabella 5.  
 
Tabella 5: Punti di forza e di debolezza del progetto di ACAV 
 
Primo tra i punti deboli del progetto figura l’utilizzo di specie forestali alloctone per la 
riforestazione, peraltro in linea con le scelte nazionali ugandesi volte a sopperire alla 
mancanza di combustibile legnoso. Le specie scelte, seppur tipiche di areali tropicali, 
non  risultano  completamente  adatte  al  contesto  del  Distretto  di  Koboko  e  quindi 
potrebbero pregiudicare il requisito di permanenza anche prima della fine del turno in 
quanto  soggette  a  maggiori  rischi  derivanti  da  attacchi  parassitari  e  avversità 
meteoriche, come molti studi ecosistemici hanno ormai ampiamente dimostrato. Non 
essendo in grado oltretutto di rinnovarsi naturalmente potrebbero non rappresentare 
uno stimolo alla ricostituzione della foresta una volta raggiunto la fine del  turno e 
costringerebbero  ad  ulteriori  investimenti.  Proprio  per  questo  motivo  sarebbe 
auspicabile  l’introduzione  graduale  anche  di  specie  autoctone,  quali  la  Maesopsis 
eminii e la Swietenia spp., per tutelare e ricostruire il patrimonio forestale locale. Così 
facendo  si  contribuirebbe  a  sostenere  la  biodiversità  originaria  e  a  garantire  alle 
popolazioni indigene il loro ambiente di vita, esso stesso da tutelare perché frutto di 
una lunga storia da rispettare e valorizzare.  
Altro lato negativo del  progetto riguarda la mancanza di assistenza per collocare i 
prodotti dell’attività di progetto sul mercato locale sia per i beneficiari del progetto 
forestale (legna e legname; mango e altri prodotti agrari) ma soprattutto per i vivaisti. 
Si è potuto verificare che alcuni gruppi di questi ultimi non hanno avuto la possibilità 
di continuare l’attività per l’insicurezza dovuta all’assenza di uno sbocco certo sul 
mercato  della  vendita  dei  semenzali  dovuto  anche  alle  difficoltà  di  trasporto 
oggettivamente insuperabili senza un contributo esterno.  
Punti di forza  Punti di debolezza 
Formazione  e  specializzazione  delle  persone 
coinvolte 
Utilizzo di specie alloctone 
Promozione di attività generanti reddito  
 
Permanenza difficile da assicurare 
Raggiungimento degli obiettivi prefissati (con un 
maggior numero di individui piantati) 
 
Alta aderenza del progetto alla realtà locale   
Baseline e leakage nulli   
Basse emissioni di CO2 di progetto   
Monitoraggio diffuso ed efficace     90 
Tra  gli  aspetti  positivi  di  questo  progetto  il  più  importante  appare  quello  della 
formazione  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  progetto,  dagli  animatori  territoriali,  ai 
vivaisti, ai  beneficiari forestali. Questo investimento fatto da ACAV sul know-how 
risulta una garanzia per un’evoluzione positiva nella gestione delle attività produttive 
in modo ecosostenibile. 
Il progetto ￨ stato ideato tenendo ben presente l’emergenza primaria di questa zona 
ovvero la sicurezza alimentare per questo motivo è stato implementato introducendo 
tra le altre specie, il mango. 
Come visto nel capitolo precedente, baseline e leakage sono risultati nulli e questo è 
stato possibile grazie ad un attento studio di progetto, che ha portato ad una precisa 
selezione dei contadini e di tutte le persone coinvolte con un’attenzione particolare a 
determinare il minimo impatto sull’ambiente. Ad esempio, il monitoraggio svolto dagli 
animatori  territoriali,  con  spostamenti  organizzati  su    biciclette,  ha  permesso 
l’abbattimento delle emissioni di CO2  e ha dato la possibilità di partecipare al progetto 
anche alle famiglie risiedenti nelle aree rurali più lontane e isolate dai centri urbani. 
 
6.2 Progetto ‘Dalla Karamoja un aiuto alla salvaguardia dell’ambiente tramite la 
forestazione con acacie’ realizzato dall’associazione ASSFRON 
Come per il progetto precedente, il monitoraggio si riferisce solo alla fase di startup. In 
questo caso il progetto è stato realizzato su piccole aree private, vicine a scuole e 
chiese, di proprietà della diocesi di Kotido come piano pilota per la sensibilizzazione e 
formazione  professionale  dei  giovani,  in  futuro  protagonisti  consapevoli  di  un 
miglioramento economico e ambientale.  
Tra i punti deboli (Tabella 6) si evidenzia in primo luogo la scarsa collaborazione con 
le  autorità  governative  che,  seppur  poco  presenti  in  Karamoja,  sono  soggetti 
fondamentali per realizzare appieno quanto previsto ed estendere il piano di intervento 
a tutto il territorio di competenza. Il progetto potrebbe essere migliorato attuando una 
sensibilizzazione sistematica della comunità, con incontri periodici di formazione che 
coinvolgano  ciclicamente  la  popolazione  locale  e  le  classi  scolastiche.  Sarebbe 
auspicabile modificare la metodologia di monitoraggio per poter avere un controllo più 
stretto sul territorio, formando a tal fine delle persone esterne alle scuole e diocesi che 
possano recarsi periodicamente a sorvegliare la gestione del lavoro, occupandosi anche 
della realizzazione dei vivai, indispensabili per poter sopperire alle fallanze di piante e 
non per ultimo diffondere il progetto all’esterno delle proprietà diocesane.   91 
 
Tabella 6: Punti di forza e di debolezza del progetto di ASSFRON 
Punti di forza  Punti di debolezza 
Sostenibilità ambientale 
Scarsa  collaborazioni  delle  autorità  governative 
ugandesi 
Valorizzazione delle tradizioni locali  Sensibilizzazione insufficiente 
Possibilità di sviluppo economico rurale  Monitoraggio scarso da parte dell’associazione 
Baseline nulla  Sottostima dei crediti generabili 
Buffer di permanenza  Mancata realizzazione di vivai 
Coinvolgimento diretto di giovani   
 
Il calcolo dei crediti di carbonio ottenibili è risultato molto inferiore rispetto ai valori 
forniti dalle tabelle internazionali dell’IPCC, d’altra parte però il dato di ASSFRON ￨ 
prudenziale per le difficili condizioni climatiche e per i possibili rischi ai quali in 
popolamento può incorrere. 
Il progetto ha diversi aspetti positivi, primo tra tutti la sua sostenibilità ambientale  
dovuta alla  scelta di una specie, l’Acacia senegal, naturalmente presente nell’area, 
situazione  che  offre  maggiore  garanzia  di  successo  per  quanto  riguarda  la  
sopravvivenza dei popolamenti e la loro  espansione e rinnovazione naturale. Questo 
importante aspetto influisce positivamente anche sulla permanenza oltre la durata del 
progetto, dando prospettive positive di continuità dei benefici. Va inoltre ricordato che 
il valore aggiunto di tale scelta, consistente nella produzione della gomma arabica, 
potrebbe stimolare la popolazione locale all’avvio di piccole attività economiche di 
produzione e vendita di tale prodotto facendo leva sulle potenzialità del settore e sulla 
valorizzazione delle tradizioni locali.  
Non per ultimo, il progetto ha una baseline nulla, resa possibile attuando il progetto in 
terreni  diocesani  limitrofi  agli  edifici  scolastici  e  di  culto,  spesso  recintati  e  di 
conseguenza non minacciati da facili pericoli come il pascolo libero e gli incendi. 
 
6.3  Il bando della PATN ‘Verso una Provincia ad emissioni zero’  
L’iniziale bando 2010 della PATN ‘Verso una Provincia ad emissioni zero’ è stato 
successivamente  riproposto  nel  2012,  corretto  con  alcune  sostanziali  modifiche  e 
integrazioni. La differenza tra le due edizioni ￨ data dall’unificazione degli allegati 
riguardanti  la  presentazione  dei  progetti  A/R  e  REDD  e  dal  miglioramento  nella 
strutturazione  dei  criteri  di  selezione  delle  associazioni  aspiranti  ai  finanziamenti          
(paragrafo 2.4), con l’aggiunta di ulteriori requisiti riguardanti gli attori dell’iniziativa,   92 
le ricadute sulla comunità trentina in termini di sensibilizzazione alla cooperazione 
internazionale e allo sviluppo sostenibile, l’adeguatezza alle priorità geografiche e la 
coerenza interna del progetto con un’opportuna valutazione del rischio connesso al 
grado di permanenza nel medio-lungo periodo dei crediti di carbonio. 
A tutto ciò va aggiunto che alcuni criteri di strutturazione del progetto non tengono 
ancora in debito conto la realtà colturale africana e a tal riguardo si evidenzia la totale 
mancanza di riferimenti espliciti alla pratica dell’agroforestazione, localmente molto 
diffusa. Non integrare i progetti di forestazione, fin dall’inizio della loro definizione, 
con la variante dell’agroforestazione, laddove possibile e tradizionale, costringerebbe 
le comunità locali a spostare, seppur in zone limitrofe, i loro orti diventati in seguito al 
progetto sede di piantagione, con il risultato di aumentare il rischio di non completa 
accettazione dell’intera operazione da parte della popolazione.  
Come detto in precedenza, sarebbero oltretutto da migliorare alcuni aspetti strutturali 
di tali popolamenti fin dall’inizio della gestione, per esempio con la costituzione di 
impianti misti e disetanei, puntando su specie autoctone o al più prevedere una certa 
percentuale di esse all’interno del progetto per tutelare e ricostruire gradatamente il 
patrimonio forestale locale contribuendo così a incrementare la biodiversità originaria 
e  garantire  alle  popolazioni  indigene  il  loro  ambiente  di  vita.  L’assegnazione  del 
progetto a ONG e ONLUS di cooperazione allo sviluppo di provata esperienza, come 
deciso dalla PATN, offre in tal senso ampie garanzie anche se si auspica e anzi si 
suggerisce  un  ulteriore  passo  innovativo  da  parte  della  PATN,  a  livello  del  suo 
Dipartimento  Territorio,  Ambiente  e  Foreste  ,  per  un  diretto  coinvolgimento  nel 
progetto e una sinergia operativa in ambito ecosistemico forestale da attuare in modo 
congiunto alle associazioni e alle autorità forestali ugandesi.  
In tale prospettiva non va scartata l’idea maturata durante il lavoro della presente tesi  
di  affiancare le  associazioni con personale della PATN, a supporto sia  dell’azione 
prettamente forestale relativa al progetto che delle comunità familiari ed istituzioni 
locali  affinché  una  parte  dei  prodotti  ricavati  dalle  colture  agrarie  siano  utilmente 
collocate sul mercato locale integrando così il reddito delle famiglie.  
Considerato  che  i  crediti  calcolati  dal  progetto  vengono  acquisiti  dalla  provincia 
all’inizio dell’intervento senza seguire l’iter del mercato, i crediti appaiono ancora di 
incerta e imprecisa determinazione, di modo che si suggerisce che la PATN faccia 
ricorso ad un organismo terzo indipendente per la fase di monitoraggio e verifica in 
itinere  del  progetto  allo  scopo  di  certificare  in  modo  il  più  rigoroso  e  trasparente   93 
possibile e secondo validi standard i crediti generati, evitando il doppio conteggio. La 
particolare  modalità  intrapresa  dalla  Provincia,  tramite  il  coinvolgimento  delle 
associazioni,  con  un  innovativo  investimento  formativo  diffuso  presso  le  comunità 
africane,  in  particolare  i  giovani,  risulta  in  prospettiva  lungimirante  in  vista  di  un 
auspicato sviluppo in campo forestale dell’Uganda, attuato in stretta collaborazione 
con le istituzioni locali. 
Va  ricordato  che  gli  interventi  forestali,  che  in  questa  tesi  evidenziano  la  loro 
importanza per la fissazione del carbonio con conseguente beneficio climatico globale, 
non devono dimenticare che, oltre a ciò, ultimo e irrinunciabile obiettivo è quello della 
tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. L’esperienza messa in campo dal Trentino, a 
livello della Provincia e del settore del volontariato, si configura pure come modello da 
seguire per un ulteriore sviluppo di una futura, auspicabile e stabile collaborazione tra 
Stati o Regioni appartenenti a Stati differenti, per realizzare in un clima di pari dignità 
un corretto recupero forestale e di  gestione ambientale di questi territori, non sempre 
rispettati e sufficientemente salvaguardati dal punto di vista ecosistemico in generale e 
della biodiversità e della corretta gestione in particolare. 
Gli avvenimenti tragici di questi giorni con ripetuti sbarchi in Italia di persone in fuga 
dalla povertà e dalla guerra e che quotidianamente, da tempo ormai, occupano le prime 
pagine  dei  media,  ci  dovrebbero  in  conclusione  far  capire  quanto  sia  importante 
mantenere  sempre    al  centro  della  nostra  azione  il  fine  principale  che  dovrebbe 
regolare la società umana del XXI secolo, paesi ricchi in testa, e cioè di convergere gli 
sforzi, sinergicamente, verso un diverso modello di sviluppo, uno sviluppo sostenibile 
che, rispettoso delle numerose e variegate realtà locali e di ogni patrimonio naturale a 
queste dato in dotazione, garantisca di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali 
senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i 
propri" (Gro Harlem Brundtland, 1987)
41. 
                                                 
41http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Sviluppo 
sostenibile__SvS_.html|Lo_Sviluppo_Sostenibile__SvS_.html|Modello_globale_di_sviluppo.html   94 
Bibliografia 
 
ACAV. Verso il futuro, Documento strategico 2011-2014 
Bonomo  M.,  Bronzini  L.,  Piazza  M.,  2011.  Germogli  africani.  Agroforestry  in       
Karamoja,  un’esperienza  di  cooperazione  e  incontro  fra  culture.  Brescia: 
Servizio Volontario Internazionale 
Brotto L., Ciccarese L. e vv.AA. 2009. Gli accordi volontari per la compensazione 
della CO2 - “Indagine conoscitiva per il settore forestale in Italia”. QUADERNO 
2. Roma: INEA. Arezzo: Compagnia delle foreste.   
Commissione Europea 2009. L’azione dell’UE contro il cambiamento climatico: “Il 
sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU-ETS)”. Lussemburgo: 
Ufficio pubblicazioni ufficiali delle comunità europee. Convenzione di Ginevra 
del  1979  cio￨  Convenzione  sull’inquinamento  atmosferico  transfrontaliero  a 
lunga distanza ratificata dall’Italia nel 1982 (L. 27.04.82, n. 289) 
Dale I.R., 1954. Forest spread and climatic change in Uganda during the Christian era 
Emp. For.Rev 33, 23-29. (citato da:  Obua, Agea & Ogwal, 2010. Status of forest 
in  Uganda,  African  journal  of  ecology.  National  Management  Authority, 
2004/2005) 
E-cube, Piccinno E., Ricci M., Villoresi D., Ipotesi per un progetto pilota: vendita nel 
mercato volontario di crediti di CO2 provenienti da gestione forestale sostenibile 
nell’Appennino bolognese. Centro innovazione sostenibilità ambientale. 
EEA, 2008. European forests. Ecosystem conditions and sustainable use. EEA Report 
n. 3/2008. Copenhagen, DK 
Emwanu  T., Okwi  P.,  Hoogeveen  J.,  Kristjanson  P.,  Henninger  N.,  2007. Nature, 
Distribution  and  Evolution  of  Poverty  and  Inequality  in  Uganda  1992  - 
2002. (Uganda Bureau of Statistics) 
FAO, 2001. Global Forest Resources Assessment 2000. Main report. FAO forestry 
report. 
Farinati A. 2013. Protocollo di Kyoto e Clean Development Mechanism: l’impegno 
dell’Italia negli investimenti forestali. Tesi di laurea in Tecnologie Forestali e 
Ambientali.  Relatore:  Pettenella  D..  Correlatore:  Brotto  L..  Università  degli 
Studi di Padova 
Forest Trend’s Ecosystem Marketplace, 2012. Leveraging the Landscape. State of the 
Forest Carbon Markets 2012.   95 
 Forest  Trend’s  Ecosystem  Marketplace  e  Bloomberg  New  Energy  Finance,  2013. 
Maneuvering the Mosaic. State of the Voluntary Carbon Markets 2013. 
Franceschetti G., Fusetti G., 1993. Lo sviluppo sostenibile: un’ipotesi progettuale di 
una regione africana. Padova: Unipress 
Franceschetti  G.,  Fusetti  G.,  Shamuana  M.,  2003.  Per  uno  sviluppo  sostenibile 
nell’Africa  del  terzo  millennio : proposte  di  un  economista  agrario  italiano  e 
reazioni di un antropologo africano. Padova: Coop. Libraria Editrice Università 
di Padova 
Grainger M., Geary K., 2011. The New Forests Company and its Uganda plantations. 
Oxfam International 
Hairiah K., Dewi S., Agus F., Velarde S., Ekadinata A., Rahayu S. and van Noordwijk 
M.,  2011.  Measuring  Carbon  Stocks  Across  Land  Use  Systems:  A  Manual. 
Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF), SEA Regional Office, 
154 pages 
Hamilton K., Sjardin M., Marcello T., & Shapiro A. (2009), Fortifying  the foundation: 
State of the voluntary carbon markets 2009  (Citato da Brotto L., Ciccarese L. e 
vv.AA. 2009. Gli accordi volontari per la compensazione della CO2 - “Indagine 
conoscitiva  per  il  settore  forestale  in  Italia”.  QUADERNO  2.  Roma:  INEA. 
Arezzo: Compagnia delle foreste.) 
IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Institute for Global 
Environment Strategies (IGES). Japan  
IPCC, 2007. Climate Change 2007, The Physical Science Basis. Fourth Assessment 
Report of the IPCCC. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New 
York, NY, USA   
IPCC,  2013.  Climate  Change  2013.  The  Physical  Science  Basis.  Fifth  Assessment 
Report of the IPCCC. Stockholm, 23-26 September 2013 
Jacovelli  P.,  Milligan  B.,  Amumpe  A.,  Nalvadda  C.,  Kancungulu  Z.,  Odeke  C., 
Atuyamba A., 2007. Tree planting guidelines for Uganda. Sawlog Production 
Grant Scheme 
Langdale-Brown I., Osmaston H.A. & Wilson G., 1964. The vegetation of Uganda and 
its bearing on land use. Uganda Government Printer, Entebbe (citato da: Obua, 
Agea & Ogwal, 2010. Status of forest in Uganda, African journal of ecology. 
National Management Authority, 2004/2005) 
   96 
Mubiru  D.N., 2010. Climate change and adaptation options in  Karamoja. National 
Agricultural Research Organization [NARO] 
Mukasa, C., Tibazalika, A., Mango, A. and Muloki, H.N. 2012. Gender and forestry in 
Uganda: Policy, legal and institutional frameworks. Working Paper 89. CIFOR, 
Bogor, Indonesia. 
Novelli  B.,  1988.  Aspects  of  karimojong  ethnosociology.  Kampala:  Comboni 
Missionaries, Museum Combonianum n° 44. 
Nucleo Monitoraggio Carbonio INEA, 2012. Stato del Mercato Forestale del Carbonio 
in Italia 2012. Progetto Osservatorio Politiche Strutturali.  
Obua J., Agea J.G., Ogwal J.J., 2010. Status of forest in Uganda, African journal of 
ecology. National Management Authority, 2004/2005. 
PATN,  2010.  Bando  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  compensativi  con      
interventi forestali  e di  lotta alla deforestazione nei  paesi  in  via di  sviluppo. 
Delibera  PATN  (Provincia  Autonoma  di  Trento),  Bollettino  Ufficiale  37, 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
PATN,  2012.  Bando  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  compensativi  con      
interventi forestali  e di  lotta alla deforestazione nei  paesi  in  via di  sviluppo. 
Delibera  PATN  (Provincia  Autonoma  di  Trento),  Bollettino  Ufficiale  90, 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
Perugini  L.,  2005.  Analisi  di  progetti  di  rimboschimento  nell’ambito  del  Clean 
Development Mechanism (CDM) del Protocollo di Kyoto. Università degli Studi 
della  Tuscia.  Dipartimento  di  Scienze  dell’Ambiente  Forestale  e  delle  sue 
Risorse. 
Peskett,  L.,  Luttrell  C.,  Brown  D., 2006. “Making voluntary  carbon markets  work 
better  for  the  poor:  the  case  of  forestry  offsets”.  Forestry  Briefing  11,  ODI 
Overseas  Development  Institute.  (Citato  da:  Pettenella  D.,  Negrini  E.,  2008. 
Verso  una  provincia  ad  emissioni  zero-Progetti  compensativi,  volontari  e 
aggiuntivi  attraverso  interventi  forestali  nei  Paesi  in  Via  di  Sviluppo. 
Dipartimento Risorse Forestali e Montane, PATN) 
 
 
Pettenella D., Negrini E., 2008. Provincia Autonoma di Trento: verso una Provincia ad 
emissioni zero. Ipotesi di progetti compensativi con interventi forestali nei Paesi   97 
in via di sviluppo. Provincia Autonoma di Trento. Dipartimento Risorse Forestali 
e Montane. 
Pettenella D., Pisani  E., 2006.  La valutazione dei  progetti  nella Cooperazione allo 
Sviluppo. Padova: Coop. Libraria Editrice Università di Padova 
Pettenella  D.,  Zanchi  G.  2006.  Inquadramento  generale  del  Protocollo  di  Kyoto: 
“Opportunità e limiti per il settore forestale”. (In Pilli R., Anfodillo T., Dalla 
Valle E. (eds.) Stima del carbonio in foresta: metodologie ed aspetti normativi. 
Pubblicazione del Corso di Cultura in Ecologia, Atti del 42° corso, Università di 
Padova: 161-183. 2006. Dipartimento TeSAF dell’Università di Padova 
Pomeroy D. & Tushabe H. 2004. The State of Uganda’s Biodiversity 2004. Makerere         
University Institute of Environment and Natural Resources/National Biodiversity 
Data Bank with assistance from DANIDA-ENRECA. 
Portaccio A., 2012/2013. The emissions compensation initiative by Trento Province: 
monitoring of a small-scale REDD+ project in Brasil. Tesi di laurea, Facoltà di 
agraria, Università degli studi di Padova 
Ronchi  E.,  Barbabella  A.,  Caminiti  N.,  Federico  T.  2012.  Dossier  Kyoto  2013:   
“L’Italia  ha  centrato  l’obiettivo  del  Protocollo  di  Kyoto  –  Prima  stima  delle 
emissioni  di  gas  serra  2008-2012”.  Roma.  Fondazione  per  lo  sviluppo 
sostenibile. 
Rugadya A., Kamusiime H., Nsamba-Gayiiya E. (2010). Tenure in Mystery: Status of 
Land under Wildlife, Forestry and Mining  Concessions  in  Karamoja Region, 
Uganda 
Simon E., Leandro B., Kyoko M., Todd N., Kiyoto T., 2006. Guidelines for national 
Greenhouse Gas Inventories. IPCC 
Speziale L., 2010/2011. Applying the Ecosystem Approach to Land Use Planning in 
Koboko District. Tesi di laurea, Facoltà di Ingegneria. Università degli Studi, 
Trento. 
Susmel L., 1988. Principi di ecologia “Fattori ecologici/Ecosistemica/Applicazioni “ 
CLEUP Editore Padova. 
UNFCCC, 2006. Framework Convention on Climate Change Handbook 
USAID from the American people, 2006. Uganda biodiversity and tropical forest as- 









































     99 
Allegato 1 – Estratto bando PATN 2010 ‘Verso una Provincia ad emissioni zero’  
 
 
Con la deliberazione n. 2994 del 7 novembre 2008, la Giunta provinciale ha approvato 
il Progetto “Verso una Provincia a emissioni zero. Approvazione di un bando per la 
presentazione di Progetti compensativi, volontari ed aggiuntivi, attraverso interventi 
forestali nei Paesi in via di sviluppo”, e incaricato i Dipartimenti Risorse forestali e 
montane e Istruzione, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, per l’attuazione   100 
dello  stesso.  La  delibera  prevede  l’attivazione  di  un  bando  ad  hoc,  rivolto  agli 
organismi  volontari  di  cooperazione  allo  sviluppo  che  rientrano  nei  criteri  stabiliti 
dalla Delibera della Giunta provinciale n. 1760 del 1 settembre 2006, per progetti di 
forestazione e di lotta alla deforestazione. 
Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a realizzare il Protocollo di 
Kyoto, che impegna i Paesi a ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica. Tale 
impegno compete agli Stati, per questo l’iniziativa provinciale ￨ di tipo volontario. Il 
piano energetico provinciale stabilisce che le emissioni da ridurre a livello provinciale 
ammontano a 300.000 tonnellate di CO2. La delibera fissa nel 10% di tale cifra il 
valore ottimale da perseguire con azioni compensative (aggiuntive quindi agli impegni 
di  riduzione  locale).  A  livello  internazionale  esiste  un  vero  e  proprio  mercato  per 
l’acquisto di crediti di carbonio. In pratica Paesi con un bilancio positivo tra emissioni 
e assorbimento (le cui foreste assorbono più di quanto il Paese emette) vendono a Paesi 
con bilancio negativo i propri crediti. Indicativamente il valore di 30.000 tonnellate si 
aggira attorno ai 100.000,00 euro. Con la deliberazione citata la Provincia ha scelto di 
non perseguire strada dell’acquisto dei crediti di carbonio, ma di “compensare” una 
parte del proprio debito, attraverso il finanziamento di progetti di forestazione e/o di 
lotta alla deforestazione.(…omissis) 
L’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, “Sostegno alla 
cooperazione per lo sviluppo” e s.m., stabilisce che la Provincia autonoma di Trento 
sostenga l’attività degli organismi volontari trentini che si occupano di cooperazione 
allo sviluppo. Con deliberazione n. 272 del 19 febbraio 2010 la Giunta provinciale ha 
provveduto a ripartire i fondi per la concessione di contributi per la realizzazione di 
interventi  di  cooperazione  allo  sviluppo.  Alla  tipologia  dei  Progetti  compensativi, 
volontari ed aggiuntivi, attraverso interventi forestali nei Paesi in via di sviluppo, sono 
stati assegnati Euro 100.000,00. 
Il  presente  bando  denominato  “Bando  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti 
compensativi,  volontari  e  aggiuntivi  attraverso  interventi  forestali  e  di  lotta  alla 
deforestazione  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo”,  di  cui  all’Allegato  1  della  presente 
deliberazione, stabilisce che le domande non dovranno contenere dei  veri e propri 
progetti ma più semplicemente un’idea progettuale, la quale dovrà comunque fornire 
sufficienti informazioni affinché sia possibile provare che i criteri di eleggibilità ed 
addizionalità siano rispettati. La domanda dovrà fornire: una descrizione sommaria 
dello  stato  di  afforestazione  della  zona  di  intervento  e  degli  eventuali  processi  di 
deforestazione in atto o previsti; le attività forestali nonché le azioni di salvaguardia 
della biodiversità dell’area; le metodologie che si prevede di utilizzare per il calcolo 
degli  effettivi  risultati  in  termini  di  maggior  capacità  di  assorbimento  di  anidride 
carbonica;  un  preventivo  dei  costi  previsti  con  indicata  la  propria  quota  di 
autofinanziamento (comunque non inferiore al 20 per cento del costo). Le associazioni 
titolari  del  progetto  o  dei  progetti  approvati,  dovranno  poi  presentare  il  progetto 
definitivo,  da  elaborarsi  a  seguito  del  conseguimento  di  una  posizione  utile  nella 
graduatoria  approvata.  Il  progetto  definitivo  dovrà  risultare  coerente  con  l’idea 
progettuale  presentata  e  rispettare  i  criteri  stabiliti  negli  allegati  A  (progetti  di 
Afforestazione o Reforestazione A/R) e B (progetti di Riduzione della deforestazione –
REDD) (...omissis). 
La Giunta Provinciale (…omissis)  
d e l i b e r a 
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’allegato 1) “Bando pubblico per 
la presentazione di progetti compensativi, volontari e aggiuntivi attraverso interventi 
forestali e di lotta alla deforestazione nei Paesi in via di sviluppo” come descritto in   101 
premessa  e  gli  allegati  A  e  B,  che  formano  tutti  parte  integrante  del  presente 
provvedimento; (…omissis) 
BANDO PUBBLICO per la presentazione di progetti compensativi con interventi 
forestali e di lotta alla deforestazione nei Paesi in via di sviluppo 
PREMESSA. Nell’ambito delle azioni prescritte dal Protocollo di Kyoto e finalizzate 
ad abbassare l’emissione mondiale di anidride carbonica, la Provincia Autonoma di 
Trento  s’￨  posta  l’obiettivo  di  una  “Provincia  a  emissioni  zero”.  A  tal  fine  vuole 
sviluppare una serie di iniziative volte ad aumentare la fissazione di carbonio negli 
ecosistemi forestali. Questa strategia viene ad integrare gli indispensabili interventi nel 
campo del risparmio energetico e dello sviluppo delle energie rinnovabili. La Provincia 
ha inoltre previsto la realizzazione di interventi forestali nei Paesi in via di sviluppo. 
Nello specifico si tratta d’interventi - non previsti dal sistema di rendicontazione del 
protocollo di Kyoto e dunque considerati interventi “volontari” - che comportino la 
tutela di foreste pluviali tropicali, coniugando la difesa del clima e della biodiversità 
con la promozione economica e sociale delle popolazioni locali.  
Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione di progetti compensativi 
con  interventi  forestali  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo.  Tali  progetti  andranno  a 
compensare, in parte, l’emissione dei quantitativi di gas effetto-serra a causa di attività 
di  origine  antropica  in  Provincia  di  Trento,  senza  che  ciò  comporti  diminuzioni 
nell’impegno  nella  riduzione  delle  emissioni.  La  Provincia  Autonoma  di  Trento, 
attraverso specifici progetti di solidarietà internazionale, vuole compensare emissioni 
per circa un decimo delle 300.000 t di CO2 equivalenti che costituiscono il proprio 
obiettivo di riduzione. La PATN attraverso la creazione di “Kyoto Forests” mira non 
solo allo stoccaggio di carbonio ma anche alla conservazione della biodiversità e al 
miglioramento delle condizioni generali di vita delle popolazioni locali.  
OGGETTO DEL  BANDO.  Le domande non dovranno contenere dei  veri e propri 
progetti  ma  più  semplicemente  un’idea  progettuale  che  dovrà  comunque  fornire 
sufficienti informazioni affinché sia 
possibile  provare  che  i  criteri  di  eleggibilità  ed  addizionalità  siano  rispettati.  La 
domanda dovrà fornire: una descrizione sommaria dello stato di afforestazione della 
zona di intervento e degli eventuali processi di deforestazione in atto o previsti; le 
attività forestali e le azioni di salvaguardia della biodiversità dell’area; le metodologie 
che si prevede di utilizzare per il calcolo degli effettivi risultati in termini di maggior 
capacità di assorbimento di anidride carbonica; un preventivo dei costi previsti con la 
propria quota di autofinanziamento, non inferiore al 20 per cento del costo. 
Il progetto definitivo, da elaborarsi a seguito del conseguimento di una posizione utile 
nella graduatoria approvata e secondo quanto previsto nei criteri stabiliti negli allegati 
A (progetti di Afforestazione o Reforestazione -A/R) e B (progetti di Riduzione della 
deforestazione - REDD), dovrà risultare coerente con l’idea progettuale presentata e 
dentro  i  limiti  della  spesa  preventivata.  Il  progetto  definitivo  dovrà  inoltre  essere 
corredato  dall’accordo  stipulato  tra  l’organismo  beneficiario  ed  il  partner  locale 
individuato per l’attuazione del progetto. (…omissis) 
BENEFICIARI.  Possono  concorrere  le  Organizzazioni  di  Solidarietà  Internazionale 
già accreditate alla data di presentazione della domanda presso la Provincia Autonoma 
di  Trento,  Servizio  Emigrazione  e  Solidarietà  Internazionale  ai  sensi  della  legge 
Provinciale 17 marzo 1988, n. 10. 
FINANZIAMENTO. La Giunta provinciale provvederà per ogni anno ad assegnare le 
risorse  per  il  Bando,  all’interno  delle  disponibilità  di  bilancio  sul  capitolo  della 
Solidarietà  internazionale  –  contributi  alle  associazioni.  Per  l’anno  2010  sono   102 
disponibili 100.000,00 Euro. La percentuale di cofinanziamento provinciale non potrà 
superare l’80 per cento del costo complessivo previsto del progetto. 
TIPOLOGIE  DI  SPESE  AMMESSE.  Sono  ammesse  tutte  le  spese  necessarie  alla 
realizzazione  del  progetto,  all’infuori  di  compensi  per  personale  espatriato  con 
permanenza  continuativa  inferiore  a  60  giorni.  La  spesa  per  l’invio  di  personale 
espatriato ￨ ammessa, se l’organismo proponente dimostra che questa presenza apporta 
un valore aggiunto, in relazione alla capacità professionale degli interessati e precisa le 
ragioni  per  le  quali  non  è  possibile  od  opportuno  ricorrere  a  personale  locale 
qualificato.  In  questo  caso  la  proposta  dovrà  contenere  azioni  di  sostegno  e 
rafforzamento delle capacità locali. Nel caso di professionalità di difficile reperimento 
sono ammessi compensi per esperti con permanenza anche inferiore ai 60 giorni. Sono 
ammesse spese generali nella misura massima del 5% del costo totale del progetto. 
Tale  percentuale  potrà  essere  ridotta  in  fase  di  valutazione,  da  parte  del  Servizio 
provinciale competente, in considerazione delle effettive necessità e caratteristiche del 
progetto.  Le  spese  per  la  progettazione  vera  e  propria  saranno  riconosciute  nella 
misura massima del 10% per cento del costo totale del progetto. Non sono ammesse 
spese non chiaramente identificate (varie) e per imprevisti o variazioni del tasso di 
cambio.  L’acquisto  di  sementi,  piantine,  concimi,  materiali  per  la  selvicoltura, 
attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto, dovrà essere effettuato 
di preferenza nel Paese destinatario dell’intervento o nei Paesi vicini. L’acquisto in 
Paesi diversi dovrà essere motivato. Le valorizzazioni di beni e servizi locali potranno 
concorrere  alla  determinazione  della  spesa  ammessa,  purché  adeguatamente 
dettagliate.  In  fase  di  analisi  e  valutazione  del  progetto  da  parte  del  Servizio 
provinciale competente in materia, lo stesso potrà provvedere alla rideterminazione 
della spesa ammessa sulla base delle informazioni disponibili e in rapporto all’entità 
dell’intervento  provinciale  e  delle  altre  risorse,  nonch￩  alle  concrete  condizioni  di 
fattibilità. 
VALUTAZIONE. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti macrocriteri: 
1 - genesi dell’iniziativa - da 1 a 10 punti; vengono valutati: la descrizione del contesto 
- precisione nella descrizione della situazione attuale e del problema specifico che il 
progetto affronta; precisione nella descrizione di altri interventi (pubblici o privati) 
messi  in  campo  per  affrontare  il  problema  (attività  e  risultati);  precisione  nella 
descrizione della situazione attuale e del problema specifico che il progetto affronta; 
precisione nella descrizione di altri interventi (pubblici o privati) messi in campo per 
affrontare il problema (attività e risultati); precisione nella descrizione di andamento e 
risultati  (quando  il  progetto  rappresenta  una  estensione/continuazione  di  precedenti 
interventi); l’origine della proposta - attenzione in fase preliminare (presenza o meno 
di  azioni  di  studio  e  analisi  sulla  fattibilità,  livello  qualitativo  delle  stesse); 
partecipazione  (numero  e  tipologia  di  soggetti  coinvolti,  durata  e  ampiezza  del 
processo) nell’individuazione del problema e della soluzione proposta (in particolare 
partecipazione  delle  comunità  locali);  approfondimento  nella  mediazione  tra 
associazione proponente e partner locale. 
 2  -  gli  attori  dell'iniziativa  -  da  1  a  10  punti;  vengono  valutati:  affidabilità 
dell'organismo  proponente;  competenza  specifica  dell'organismo  proponente  e  del 
partner  locale;  caratteristiche  del  partner  locale  (preferenza  per  partner  autoctoni); 
coinvolgimento  di  altri  soggetti  locali  (associazioni,  scuole,  comuni,…)  nei  due 
territori;  radicamento  dell’associazione  proponente  (soggetti,  iniziative,  territori); 
capacità di autofinanziamento; modalità di relazione tra soggetto proponente e partner 
locale (durata della relazione, numero di iniziative).    103 
3 - coerenza interna del progetto - da 1 a 10 punti; vengono valutati: pertinenza della 
soluzione proposta rispetto al problema individuato; chiarezza, realismo e misurabilità 
degli obiettivi specifici; precisione del sistema di monitoraggio e valutazione (centrato 
sulle attività o sui risultati); coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del 
progetto; precisione del sistema di calcolo dei crediti di carbonio, coordinamento con 
gli altri interventi in campo; attenzione a situazione e cultura locali; valorizzazione 
delle  risorse  locali;  chiarezza  ed  equità  dell’eventuale  sistema  di  selezione  dei 
beneficiari;  sostenibilità  (presenza  di  misure  per  garantire  sostenibilità  interna  o 
esterna); replicabilità, efficienza (rapporto costi-benefici). 
4  -  ricadute  sulla  comunità  trentina  –  da  1  a  5  punti;  vengono  valutati:  grado  di 
diffusione del progetto prima, durante e dopo la realizzazione; ampiezza e tipologia di 
altri soggetti locali coinvolti; presenza o previsione di stabili relazioni tra comunità.  
La Provincia concorre al sostegno dei progetti compensativi ordinati in graduatoria 
approvata,  purché  abbiano  ottenuto  un  punteggio  pari  o  superiore  a  10,  fino  ad 
esaurimento delle risorse disponibili.  
ASSISTENZA TECNICA. La Provincia Autonoma di Trento garantirà agli organismi 
di Solidarietà internazionale l’assistenza tecnica necessaria per il calcolo dei crediti di 
carbonio  negli  ecosistemi  forestali.  Tale  consulenza  sarà  garantita  durante  tutto  il 
progetto: dalla proposta alla sua realizzazione, ivi compresa la fase di valutazione. 
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  Le domande 
di sostegno per la realizzazione di progetti compensativi, contenenti gli elementi di 
identificazione dell’organismo richiedente, dovranno essere presentate alla Provincia 
autonoma  di  Trento,  Servizio  Emigrazione  e  Solidarietà  Internazionale  entro  il  30 
ottobre  2010.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegato:  un  documento  illustrativo 
dell'intervento  che  si  intende  attuare,  contenente  tutte  le  informazioni  atte  a 
comprovarne eleggibilità e addizionalità (stato di afforestazione, eventuali processi di 
deforestazione, attività ed azioni di salvaguardia, metodologie, etc.); la descrizione del 
sistema di calcolo dei crediti di carbonio e una quantificazione di massima dei risultati 
attesi in questo ambito; il relativo piano finanziario con l’evidenziazione della quota di 
autofinanziamento, non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto. 
AVVIO DELL’ESECUZIONE. Gli organismi ammessi al finanziamento provinciale 
dovranno presentare il Progetto, nella sua versione definitiva, entro 90 giorni dalla data 
di  comunicazione  dell’assegnazione  del  finanziamento.  I  progetti  dovranno  essere 
realizzati secondo quanto definito nel documento del progetto definitivo e secondo 
quanto  stabilito  con  la  deliberazione  1171/2005  e  s.m.  Nel  corso  dell’esecuzione 
dell’intervento  sono  ammesse  variazioni  al  progetto,  purch￩  rimangano  invariati 
finalità, obiettivi, tipologia dei beneficiari. In via sperimentale sono previsti solamente 
progetti di durata annuale, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello di avvio delle attività. (…omissis) 
Allegato parte integrante - Progetti Afforestazione/Riforestazione Allegato A 
1.  Indicazioni  generali.  Il  promotore  descriverà  il  progetto  sia  circa  le  attività 
prettamente forestali, che i contributi svolti per favorire coinvolgere e sensibilizzare la 
popolazione  locale,  nonch￩  le  azioni  di  salvaguardia  della  biodiversità  dell’area, 
secondo quanto di seguito indicato. Dovrà essere fornita una sommaria descrizione 
dello scenario dei  meccanismi  in  atto nel  paese operante in  relazione ad azioni di 
compensazione e distribuzione dei fondi pervenuti a seguito della cessione dei crediti. 
Dovrà essere fornita sufficiente documentazione affinché sia possibile provare che i 
criteri di eligibilità ed addizionalità siano rispettati dal progetto e dall’area prescelta 
per il suo svolgimento. In particolare devono essere tenuti in considerazione gli aspetti 
di seguito richiamati.   104 
1.1 Eligibilità. Criteri da rispettare:  
- alla data della partenza del progetto risulta che l’area non ￨ stata deforestata negli 
ultimi 10 anni e non sarà deforestata a causa delle attività del progetto;  
- non più del 5% dell’area prima del progetto è normalmente destinata ad area agricola 
per la produzione di cibo; 
- l’area non ￨ zona umida, che verrebbe danneggiata dal progetto, o zona protetta da un 
regime che vieti o che renda già obbligatorie le azioni previste dal progetto; 
- l’attività dovrà riguardare la costituzione di una nuova foresta, secondo la definizione 
di  foresta  del  PK  (superficie  minima  di  0,05  ha,  una  copertura  minima  di  10%  e 
un’altezza minima a maturità di almeno 5 metri. Sono inclusi popolamenti che non 
raggiungono ancora i criteri minimi, come impianti giovani, piantagioni in crescita o 
popolamenti sotto i limiti a causa di utilizzazioni); 
- il progetto non violerà una proprietà privata o comunitaria o un suolo con tradizionali 
usi civici; in ogni caso dovrà essere data prova di una sufficiente informazione e di un 
acquisito consenso circa le attività di progetto da parte di tutti coloro i cui diritti in 
qualche modo verranno intaccati dal progetto stesso; 
- i promotori del progetto acquisiranno la proprietà dei soli crediti di carbonio generati 
dal progetto; 
-  le  attività  di  progetto  non  causeranno  un  trasferimento  di  abitazione  della 
popolazione locale residente nell’area prescelta; se ciò dovesse avvenire, dimostrare 
che lo spostamento avverrà in maniera volontaria, consenziente e con un equo e giusto 
risarcimento; 
- l’attività nell’area di progetto riceverà l’approvazione e l’autorizzazione delle autorità 
locali, incluse le autorità tradizionali della comunità. 
1.2 Addizionalità. Criteri da rispettare: 
- le attività del progetto non sono legate ad un obbligo di legge del Paese ospitante; 
- il progetto, senza il finanziamento ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, non 
sarebbe stato realizzato; 
- la popolazione locale non avrebbe avuto mezzi economici, tecnologici, professionali 
ed istituzionali per attuare tale progetto in maniera autonoma; 
- in assenza del progetto, non si sarebbe comunque stabilita una foresta nell’area. 
2.  Descrizione  del  territorio  e  dell’area  di  progetto.  Dovrà  essere  fornita  una 
descrizione dell’area di  progetto e del  territorio in  cui  essa si  trova, contenente le 
informazioni di seguito riportate. 
2.1 Informazioni generali. Devono essere fornite la posizione geografica (mappe e/o 
foto satellitari o aeree che permettano l’individuazione dell’area di progetto e i suoi 
confini) e una descrizione sommaria delle caratteristiche pedologiche, geologiche e 
climatiche dell’area di progetto. 
2.2 Informazioni sulle comunità locali. Devono essere riportate: 
-  breve  descrizione  della  storia,  della  situazione  socio-economica  e  culturale,  con 
particolare  riguardo  alla  consistenza  numerica  e  localizzazione  delle  comunità  (o 
villaggi) intorno all’area considerata; 
-  breve  descrizione  e  mappatura  dell’uso  del  suolo,  di  diritti  di  proprietà  anche 
comunitari e/o usi civici e consuetudini all’interno dell’area di progetto. 
2.3 Informazioni sulla biodiversità. Devono essere indicate: 
-  caratteristiche  e  condizioni  degli  ecosistemi  presenti  nell’area  di  progetto,  con 
descrizione delle principali specie vegetali e animali coinvolte, con riferimento alle 
specie di particolare interesse naturalistico e scientifico, alle specie che assolvono la 
funzione di indicatori ecologici;   105 
- caratteristiche e condizioni degli ecosistemi minacciati e/o rari, presenza di specie 
minacciate  o  endemiche  (indicandone  lo  status  in  accordo  con  le  liste  rosse 
dell’IUCN); 
- le zone dell’area di progetto che forniscono servizi ecologici (funzione idrogeologica, 
controllo dell’erosione, controllo degli incendi…). 
2.4 Informazioni su agenti e cause di deforestazione. Si dovranno analizzare l’entità e 
le principali cause di deforestazione, identificare i principali agenti di deforestazione 
del territorio (agricoltori, allevatori, loggers…) e fornire una sommaria descrizione di 
ciascun  gruppo.  Si  evidenzieranno  eventuali  rischi  noti  di  deforestazione  a  lungo 
termine, quali progetti importanti di viabilità, attività minerarie, attività agricole, ecc.. 
3. Modalità di realizzazione. Descrizione delle attività che saranno svolte nel tempo 
all’interno dell’area di progetto. 
3.1 Aspetti selvicolturali 
-  principali  specie  scelte  per  gli  impianti,  con  informazioni  e  garanzie  circa  la 
provenienza 
- modalità di gestione prevista. 
3.2 Aspetti ambientali  
Dovrà essere data descrizione di come saranno attuate le seguenti disposizioni: 
-  Insetti,  piante  infestanti  e  parassiti  dovranno  essere  combattuti  in  maniera 
ecologicamente compatibile e possibilmente senza l’utilizzo di pesticidi; 
-  i  rifiuti  di  qualsiasi  natura, prodotti  nel  corso delle attività di  progetto  dovranno 
essere smaltiti in maniera ecologicamente compatibile; 
- la popolazione di specie vegetali invasive non aumenterà a causa delle attività del 
progetto stesso; 
- non sono permesse arature profonde di aree estese; 
- non ￨ permesso l’utilizzo di piante geneticamente modificate; 
- dovranno essere evitati tutti i possibili effetti negativi del progetto sull’ambiente. 
3.3 Aspetti socio-economici 
Il promotore dovrà evidenziare gli obiettivi di valorizzazione e attenzione verso le 
comunità  locali.  Particolare  attenzione  alle  categorie  maggiormente  sensibili  e 
vulnerabili  (classi  più  povere  ed  emarginate,  donne…);  evidenzierà  inoltre  gli 
eventuali rischi che l’attuazione del progetto comporterà su di essi e le misure adottate 
per ridurre al minimo tali impatti negativi; in particolare: 
- creazione di posti di lavoro; 
- diffusione di conoscenza, abilità e tecniche. 
3.4 Misure di prevenzione leakage (effetti negativi all’esterno dell’area interessata) 
Identificare  i  possibili  impatti  negativi  che  il  progetto  potrà  avere  su  comunità  e 
biodiversità in zone esterne all’area di progetto e descrivere quali saranno le misure di 
mitigazione del leakage previste. 
3.5 Costi e tempi del progetto 
Si darà evidenza, in modo sommario ma completo e realistico di quanto segue: 
- costi del progetto, evidenziando le principali voci di spesa; 
- tempi di realizzazione, evidenziando le diverse fasi. 
4. Stima dei crediti di carbonio ottenibili. 
4.1 Stima dello stoccaggio in assenza di progetto (baseline scenario) 
Il promotore dovrà fornire una descrizione dei più probabili scenari in cui potrebbe 
evolvere la zona di progetto, in assenza delle attività del progetto stesso. 
L’anno t in cui si ipotizza il baseline scenario corrisponderà all’anno t di conclusione 
del  primo  turno,  nel  caso  di  progetto  A/F  con  tagli  periodici,  o  all’anno  t  di   106 
raggiungimento dell’optimum volume/ha della foresta, nel caso di progetto A/F con 
taglio selettivo o di conservazione; se inferiore a 20, si assume che t sia almeno 20 
anni. 
Verrà stimata la variazione totale di stock di carbonio all’anno t; se non avrà superato 
del 10% lo stock attuale, si può considerare pari a zero la variazione e mantenere come 
stock per il baseline la situazione attuale. 
In caso di variazioni superiori al 10%, se ne terrà conto in sede di calcolo dei crediti 
ottenuti dalle attività di progetto. 
4.2 Stima dello stoccaggio ottenuto con il progetto (project scenario) 
Il promotore dovrà fornire, attraverso la metodologia proposta di seguito, una stima 
delle  tonnellate  di  CO2e  che  verranno  stoccate  all’interno  dell’area  di  progetto 
esclusivamente grazie alle attività previste dal progetto stesso. Verranno stimati gli 
stock di carbonio (t CO2) sopra e sottosuolo, che saranno presenti con realizzazione 
delle attività di progetto, tenendo presente che: 
- in caso di foresta disetanea con tagli selettivi il volume da considerarsi per il calcolo 
dello stock di carbonio è quello raggiunto dalla foresta allo stato di equilibrio e al netto 
delle utilizzazioni effettuate con i tagli selettivi; nel caso l’equilibrio non sia raggiunto 
entro i 50 anni, deve essere comunque utilizzato il volume raggiunto nei primi 50 anni; 
- in caso di foresta coetanea con tagli periodici, per il calcolo dello stock di carbonio si 
utilizzerà il volume medio raggiunto a conclusione del turno scelto; nel caso il turno si 
prolunghi  oltre  i  50  anni,  si  considererà  comunque  il  volume  medio  alla  fine  del 
50esimo anno; 
4.3 Effetti del leakage (effetti negativi all’esterno dell’area interessata) 
Il promotore dovrà stimare, in modo prudenziale, le emissioni causate dai fenomeni di 
leakage legati all’attuazione del progetto, stimando la percentuale di spostamento delle 
varie attività svolte nell’area di progetto che, nonostante le misure di prevenzione, si 
dislocheranno in zone limitrofe. 
I fenomeni da analizzare riguardano le seguenti attività: 
- raccolta di legna da ardere; 
- produzione di carbone; 
- produzione di legname; 
- coltivazioni agricole; 
- insediamenti umani; 
- allevamento bestiame. 
4.4 Emissioni di progetto 
Il promotore dovrà stimare le emissioni causate dalle attività di progetto; 
- emissioni dovute all’utilizzo di mezzi di trasporto e macchinari agricoli e forestali 
- emissioni dovute a eventuale aumento del numero di capi di bestiame. 
Tale valore andrà a ridurre l’ammontare del futuro quantitativo di carbonio fissato. 
4.5 Calcolo dei crediti ottenuti dalle attività di progetto 
I crediti (tCO2e) ottenibili dalle attività di progetto così come sopra descritte sono 
calcolabili utilizzando i seguenti valori: 
- totaleVCPR = totale variazioni stock di carbonio project scenario 
- totaleVCBA = totale variazioni stock di carbonio baseline scenario 
- leakage = totale emissioni create da fenomeni di leakage 
- emissioni = totale emissioni causate dalle attività di progetto  
inseriti nella seguente formula: 
CREDITI = totaleVCPR – totaleVCBA – leakage – emissioni 
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5. Permanenza e monitoraggio 
5.1 Permanenza 
I  crediti  acquisiti  dalla  Provincia  con  l’attuazione  del  progetto  sono  una  tantum, 
ovvero vengono conteggiati una sola volta alla partenza del progetto, la loro validità 
tuttavia è garantita solamente dalla permanenza a lungo termine dello scenario con 
progetto all’interno dell’area di intervento. Come sopra ricordato, la permanenza dei 
crediti è tutelata sia da azioni del promotore che dalla Provincia stessa: le attività di 
progetto legate alla salvaguardia della biodiversità, ma soprattutto alla divulgazione 
nella  comunità  locale  di  conoscenze  e  capacità  circa  la  gestione  sostenibile  delle 
risorse, sono una prima base di garanzia di permanenza. 
Il  promotore  dovrà  fornire  una  descrizione  delle  adeguate  garanzie,  per  quanto  in 
potere al promotore stesso, sulla permanenza a lungo termine del progetto. 
In particolare dovrà individuare: 
- adeguate risorse interne; 
- i rapporti di collaborazione, intesa e accordo con la popolazione locale attraverso 
adeguata  documentazione  (statuti  delle  organizzazioni  operanti  in  loco,  lettere  e 
accordi  ufficiali  di  collaborazione  con  le  comunità,  le  cooperative  comunitarie  e 
intercomunitarie, autorizzazioni dei governi locali); 
- adeguata conoscenza del territorio e conoscenza dei costumi, degli usi e dell’attuale 
situazione della popolazione locale e, in particolare, quali garanzie esistono perché la 
popolazione e/o istituzioni locali mantengano e proteggano la foresta; 
-  adeguate  capacità  tecniche  delle  strutture/enti/organizzazioni/cooperative 
locali/associazioni comunitarie che si occuperanno di realizzare e attuare il progetto); 
- adeguate capacità di protezione dalle avversità; 
- possibilità di acquisizione della proprietà dei crediti carbonio; 
5.2 Monitoraggio 
Essenziali  per  un  successo  effettivo  e  a  lungo  termine  del  progetto  sono  anche  il 
monitoraggio,  la  verifica  ed  il  report  con  cadenza  minima  annuale  dei  benefici 
effettivamente  apportati.  Il  promotore  dovrà  fornire  indicazioni  sulla  possibilità  e 
modalità  di  svolgimento  delle  operazioni  di  monitoraggio  e,  di  conseguenza,  la 
permanenza del progetto stesso. 
In  particolare  il  promotore  dovrà  impegnarsi  a  monitorare,  indicando  la  scala 
temporale e come tali azioni possano continuare in seguito: 
- stock di carbonio; 
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Allegato 3 – Specie forestali scelte da ACAV per la riforestazione 
 
Pinus caribaea Morelet: è una specie a rapido 
accrescimento originaria dell’America Centrale, 
dove  vive ad un’altitudine compresa tra gli 0 e 
1500 m s.l.m., con temperature miti tra i 22 e i 
37°C.  Pinus  c.  può  raggiungere  i  20-30  m  di 
altezza. Si rinnova tramite seme germinante in 8-
12  giorni  che  spesso,  per  stimolarne  la 
germinazione  viene  immerso  in  acqua  per 
qualche  giorno.  Trova  largo  impiego  come 
combustibile ad uso domestico e industriale e già 
a 15 anni fornisce una buona polpa legnosa da 
trasformazione per l’industria dei pannelli. Per la 
bassa densità del legno e le scarse caratteristiche 
meccaniche  non  sono  possibili  impieghi 
strutturali,  mentre  per  la  facile  lavorabilità  e 
inchiodatura  e  la  resistenza  alla  spaccatura  è 
indicato per impalcature, imballaggi industriali, 
falegnameria grossolana, pavimentazioni e oggettistica. La specie può essere sfruttata 
per i  tannini,  per l’olio estratto dalle  foglie, per i  pinoli  e per  l’oleoresina che dà 
gomma e trementina. E’ specie impiegata con successo nel ripristino di foreste in aree 
brulle. Quando viene coltivata per ottenere polpa di legno, richiede un sesto d’impianto 
di  2  x  2  m  che  viene  utilizzato  per  garantire  la  massima  produzione  dei  fusti  di 
dimensioni  idonee,  nel  minore  tempo  possibile  e  senza  effettuare  diradamenti.  Le 
potature sono raccomandate per evitare rischi di incendio e per modellare la forma dei 
fusti e la distribuzione delle chiome, nonché per ridurre la frequenza e le dimensioni 
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Figura 49: Piantagione di Pinus caribaea di 
5 anni nel distretto di Koboko. (Silvestri S.)   111 
Grevillea  robusta  A.Cunn.  ex  R.Br.:  è  una 
pianta arborea decidua nativa dell’Australia di 
dimensioni medio-grandi, 25-40 m di altezza e 
un  fusto  con  diametro  fino  a  80-120  cm 
solitamente  privo  di  nodi.  Vive  ad 
un’altitudine compresa tra 0 e 2300 m s.l.m.. 
Essa è stata introdotta nelle regioni temperate 
subtropicali negli impianti da arboricoltura da 
legno  in  quanto  specie  con  crescita 
moderata/rapida. Nel suo areale naturale, tale 
specie  è  semi-decidua,  perdendo  la  maggior 
parte delle foglie durante la stagione secca e 
potendo sopportare fino a sei mesi di assenza 
di precipitazioni.  
G. robusta può essere propagata sia per seme 
che  per  talea  e  non  è  richiesto  alcun 
pretrattamento per il seme, in quanto esso germina rapidamente in ambiente umido. È 
una  specie  che  si  presta  ad  essere  governata  a  ceduo,  con  turni  di  10-20  anni  e 
incrementi attesi di 5-15 m
3/ha   e per questo motivo è utilizzata per la produzione di 
legna da ardere e di carbone. Il potere calorifico dell’alburno ￨ di 4800  kcal/kg mentre 
quello del durame è di 4950 kcal/kg. Il legno è inoltre utilizzabile per produrre polpa, 
ma anche per essere impiegato come legname da opera. I fiori della G. robusta sono 
dorati e attraggono le api, rendendo tale specie importante per la produzione di miele, 
che risulta colore ambra scuro. La pianta produce una gomma che può essere usata 
industrialmente.  Da  tenere  presente  anche  che  le  gemme  fiorali,  i  frutti  e  i  semi 
contengono cianuro e possono essere pericolose per l’uomo. Grazie al suo apparato 
profondo ￨ una specie adatta ad essere consociata ed utilizzata nell’agroforestazione. È 
una  specie  sensibile  a  diverse  specie  di  funghi  e  in  Africa  su  suoli  aridi  è 
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Figura 50: Grevillea robusta di 2 anni a 
                   Koboko (Silvestri S.)   112 
Milicia excelsa (Welw.) C. Berg:  è una 
specie  arborea  decidua  di  taglia  medio-
elevata,  che  può  raggiungere  i  50  metri 
d’altezza e un diametro di 1-2 metri. La 
corteccia è spessa e chiara, con un colore 
cha  va  dal  grigio  cenere-nerastro  al 
marrone, solitamente piuttosto rugosa e si 
sfalda  in  piccole  scaglie,  raramente 
fessurata.  Il  fusto  principale  è  dritto 
cilindrico,  libero  da  rami  anche  per  20 
metri. E’ una specie dioica: negli individui femminili i rami sono rivolti verso il basso, 
mentre ne individui maschili essi sono protratti verso l’alto. La chioma ￨ a forma di 
ombrella. La specie è nativa della regione tropicale africana, dalla Guinea Bissau al 
Mozambico. “Muvule”, questo è il nome in Luganda la lingua locale, è una specie 
secondaria che vegeta nelle zone umide della savana, nelle foreste pluviali, nelle zone 
riparie, nelle foreste sempreverdi di bassa quota. Essa tollera fino a sei mesi di stagione 
secca, ma necessita di acqua profonda e di una precipitazione media a partire da 700 
mm/anno.  Non  tollera  la  sommersione  e  richiede  suoli  relativamente  fertili  e  ben 
drenati. Per la germinazione dei semi  non è necessario eseguire un pretrattamento. In 
condizioni  ideali,  il  seme  germina  nel  giro  di  40-60  giorni  e  il  tasso  medio  di 
germinazione  del  seme  sano  e  maturo  è  del  45%.  La  propagazione  avviene 
normalmente attraverso la ceppaia, ma è possibile la rigenerazione mediante talea.  
In confronto ad altre specie a legno duro,   M. excelsa è a rapido accrescimento e 
ricaccia velocemente una volta ceduata. A circa 50 anni le piante sono mature e pronte 
per poter essere utilizzate. M. excelsa è piantata per la produzione di legname e di 
carbone. Il legname ￨ uno dei più popolari dell’est Africa, di un bel color marrone che 
scurisce  una  volta  esposto  all’aria  e  dopo  l’oliatura.  Il  durame  ￨  di  colore  scuro, 
durevole e pesante, facilmente lavorabile, a porosità anulata, resistente alle termiti. 
Esso assomiglia a quello del genere Tectona comunemente chiamato teck, ed è usato 
principalmente per costruzioni esterne, mobili, costruzioni navali, ebanisteria, pannelli, 
cornici  e  pavimenti.  È  una  specie  utilizzata  per  il  controllo  dell’erosione,  come 
miglioratrice del suolo, per la sua funzione ombreggiante, grazie alla larga chioma.
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Figura 51: Milicia excelsa, www.wikimedia.org   113 
 
 
Allegato 4 – La specie agraria del progetto ACAV: il mango 
 
Mangifera  indica  L.  è  una 
specie arborea sempreverde, 
appartenente  alla  famiglia 
delle  Anacardiaceae.  Alta 
fino a 20 m, ha una chioma 
color verde scuro e a forma 
di  ombrella,  tronco  robusto 
che può raggiungere i 90 cm 
di diametro, foglie alterne, semplici, oblunghe-lanceolate, coriacee. Le infiorescenze, 
lunghe fino a 16 cm, sono a pannocchia, molto ramificate con moltissimi piccoli fiori 
di color verdastro-rosa.  
Il mango sembra sia originario della zona della Birmania, dove ancora crescono alcuni 
esemplari selvatici. La specie è stata coltivata qui per millenni; poi si diffuse in altre 
parti del sud-est asiatico circa 1500 anni fa e verso la costa est dell’Africa circa 1000 
anni  or  sono.  La  successiva  diffusione  in  Australia,  Africa  e  America  è  avvenuta 
solamente negli ultimi secoli. 
La  specie  attualmente  è  presente  sia  nelle  regioni  subtropicali  che  tropicali.  Nelle 
regioni subtropicali, la stagione fredda assicura un’eccellente fioritura, ma le gelate 
tardive costituiscono un rischio.  
Ai  tropici,  il  mango  cresce  ovunque  da  0  a  1200  m  di  quota,  anche  se  per  la 
fruttificazione  è  necessaria  una  stagione  secca  superiore  ai  tre  mesi.  Durante  la 
stagione secca la fioritura è irregolare e limita la produzione. A quote superiori ai 600 
m,  il clima è troppo fresco per le piantagioni commerciali  (per cui  la temperatura 
ottimale si aggira sui 24-27°C).  
Esistono oggi molte cultivar della specie, che differiscono per rendimento, portamento, 
colore, sapore,  grandezza e aroma dei frutti. Le cultivar più produttive spesso sono 
anche le più sensibili ai cambiamenti ambientali.  
I principali problemi che gli agricoltori dell’est Africa si trovano ad affrontare nella 
coltivazione del mango sono: l’accesso limitato a materiale di impianto di qualità, i 
parassiti (Bactrocera invadens, Sternochetus mangiferae, Rastrococcus invadens) o le  
Figura 52: Mangifera indica di Koboko (Silvestri S.)   114 
malattie (come l’antracnosi e l’oidio), il danneggiamento dei frutti post-raccolta e la 
produzione limitata nel tempo, dovuta alla alta stagionalità della specie. 
Una delle cose più importanti da considerare nella coltivazione del mango ￨ l’idoneità 
del clima, del suolo e delle risorse idriche nel sito preposto alla piantagione. Sebbene, 
infatti, il mango possa tollerare una grande varietà di suoli, sono da preferire quelli ben 
drenati  e  poco  fertili.  Devono  essere  inoltre  previste  inizialmente  delle  fasce 
frangivento  per  proteggere  la  coltivazione.  Essenziale  è  selezionare  la  cultivar  più 
adatta alle condizioni del clima e del suolo.  
Limiti biofisici: quota 0-1200 m, temperatura media annua 19-35°C, precipitazione 
media annua 500-2500 mm,  suoli ben drenati con pH compresi tra 5,5 e 7,5. Gli 
individui  possono  comunque  sopravvivere  anche  con  una  precipitazione  media 
inferiore ai 300 mm e temperature superiori ai 45°C.  
Prodotti: il frutto, ricco di vitamine A e C, può essere consumato in  modi diversi 
(ancora verde, maturo e trasformato come sottaceti, fette essiccate o candite, succo o 
purea), secondo la cultivar da cui proviene. Sono utilizzate anche le foglie giovani 
come  verdura  cotta,  anche  occasionalmente  come  foraggio.  Il  mango  è  una  specie 
mellifera. E’ inoltre utilizzata come legna da ardere e come legname da costruzioni 
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Allegato 5 – Specie scelta da ASSFRON per l’afforestazione/riforestazione 
 
Acacia  senegal  (L.)  Willd:  è  una  pianta  di 
piccole  dimensioni  che  raggiunge  i  15  m, 
solitamente ramificata fino alla base e pertanto 
meglio  classificabile  come  arbusto.  È  una 
specie  che  tollera  il  secco  ed  è  tipica  delle 
zone aride dell’Egitto, del Sudan e della  vasta 
area  che  va  dal  Senegal  al  Mar  Rosso  fino 
all’est dell’India. Il suo areale si estende dalla 
Nigeria  all’Uganda,  Kenya, Tanzania fino  al 
Sud Africa.  In Sudan questa pianta è presente 
sia  naturalmente  che  coltivata  per  la 
produzione  di  gomma  arabica,  ma  questa 
specie  trova  impiego  anche  nell’agricoltura, 
per  ripristinare  la  fertilità  del  suolo  e  per 
produrre  combustibile  e  foraggio.  Si  adatta 
bene ad altitudini fino ai 1700 m e resiste a 
temperature  molto  elevate.  Non  necessita  di  molta  acqua  per  vivere  (300-450 
mm/anno).  A.  senegal  viene  frequentemente  utilizzata  per  contrastare  la 
desertificazione  e  ristabilire    la  copertura  vegetale  in  aree  degradate.  I  metodi  di 
propagazione sono per seme o per talea. Il seme fresco non richiede pretrattamenti se 
viene seminato direttamente dopo la raccolta. Il seme raccolto in stagioni precedenti, 
tuttavia, richiede un pretrattamento in acqua per interrompere la dormienza. Per la 
sopravvivenza dei semenzali, risulta necessaria una rigorosa protezione dal fuoco e dal 
pascolamento del bestiame e un efficiente controllo dalla competizione delle specie 
invadenti,  almeno per i primi due anni.  Il sesto di impianto minimo utilizzato è  di 
4x4m. Essendo una specie appartenente alla famiglia delle Fabaceae si presta bene ad 
impianti di agroforestazione  tra le file. 
Il  contenimento  delle  specie  in  competizione  deve  essere  gestito  tramite  il  taglio 
durante le due stagioni vegetative successive alla semina. Nonostante sia provvista di 
spine  uncinate  lunghe  3-5  mm,  è  necessario  proteggere  le  giovani  piantine  dal 
Figura 53: Acacia senegal a Kotido. (Silvestri S.)   116 
pascolamento del bestiame. I semenzali hanno una crescita iniziale abbastanza lenta, 
con incrementi annuali di 30-40 cm. 
A. senegal ha i semi eduli che vengono seccati e conservati per il consumo domestico; 
i fiori sono impollinati dalle api e quindi è usata anche per la produzione del miele. Il 
legname fornisce un ottimo combustibile, spesso l’unica specie presente nelle aree 
secche.  Il  potere  calorifico  è  stimato  attorno  alle  3000  kcal/kg.  Il  prodotto 
economicamente più importante è la gomma arabica essudata dai dotti della corteccia 
interna  in  seguito  all’incisione  effettuata  dall’uomo  durante  la  stagione  secca.  Le 
piante cominciano a produrre la resina dopo i primi 5 anni. La produzione annua media 
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Figura 54: Acacia senegal con gomma 
arabica (www.erbeofficinali.org) 
Figura 55: Gomma arabica raccolta a 
Kotido  (Silvestri S.)   117 
Allegato 6 – Questionario rivolto ai beneficiari agroforestali del progetto ACAV 
Domande generali 
1.  Data del sopralluogo 
2.  Nome 
3.  Età del contadino 
4.  Sub-county 
5.  Quota altitudinale 
6.  Occupazione principale del contadino 
7.  Superficie totale agricola disponibile del beneficiario 
8.  Superficie totale coltivata per il progetto 
9.  Numero di persone della famiglia che lavorano al progetto agro-forestale 
10. Lavoratori occasionali per il progetto 
11. Uso del suolo sull’area del progetto prima dell’impianto 
12. Da quanti anni l’area che occupa il progetto non è più forestata? 
 
Domande relative all’impianto di mango 
13. Data d’impianto 
14. Acri occupati dall’impianto di mango 
15. Numero di plots in cui è suddivisa la piantagione agraria 
16. Numero di piante di mango ricevute 
17. Numero di piante sopravvissute alla data del rilievo 
18. Trattamenti particolari sulle piante che l’agricoltore esegue 
19. Irrigazione 
20. Concimazione 
21. Problemi riscontrati 
22. Altezza media raggiunta dalle piante di mango (cm) 
 
Domande relative alle specie forestali 
23. Specie forestali ricevute 
24. Data d’impianto 
25. Acri occupati dal progetto forestale 
26. Numero di Pinus caribaea ricevute 
27. Numero di Pinus caribaea sopravvissuti alla data del rilievo 
28. Numero di Grevillea robusta ricevute 
29. Numero di Grevillea robusta sopravvissuti alla data del rilievo 
30. Numero di Milicia excelsa sopravvissuti alla data del rilievo 
31. Trattamenti particolari sulle piante che l’agricoltore esegue 
32. Irrigazione 
33. Concimazione 
34. Problemi riscontrati 
35. Altezza media raggiunta dalle piante di Pinus caribaea (cm) 
36. Altezza media raggiunta dalle piante di Grevillea robusta (cm) 
37. Turno presunto 
38. Prospettive e utilizzi futuri del legname a fine turno 
39. Pascolo di animali liberi  
40. Agroforestazione e quindi consociazione con piante agrarie 
Considerazioni 
41. Livello di soddisfazione del gestore a riguardo del progetto (da 1 a 10) 
42. Suggerimenti dell’agricoltore 
     118 
Allegato 7 – Questionario rivolto ai vivaisti del progetto ACAV 
 
1.  Nome del vivaio 
2.  Sub-county 
3.  Numero di persone che hanno lavorato nel vivaio 
4.  Quanti uomini e quante donne partecipano all’attività di vivaio? 
5.  Numero di persone tre i 18 e 35 anni 
6.  Numero di persone con più di 35 anni 
7.  Data d’impianto del vivaio 
8.  Data di fine vivaio 
9.  Numero di semi germinati 
10. Utile ricevuto 
11. Problemi ed osservazioni iniziali  
12. Problemi ed osservazioni durante il lavoro 
13. Problemi ed osservazioni durante il lavoro relativi alle diverse specie coltivate 
14. Problemi ed a fine lavoro 
15. Intenzioni e obiettivi futuri a riguardo di ricominciare l’attività vivaistica con 
risorse proprie, in seguito alle conoscenze acquisite  
16. Disponibilità a ricominciare l’attività vivaistica tramite risorse di ACAV  
Considerazioni 
17. Osservazioni e suggerimenti 





Allegato 8 – Questionario rivolto ai responsabili nelle scuole e nelle parrocchie 
per il progetto ASSFRON 
 
1.  Data del rilievo 
2.  Nome della scuola o parrocchia 
3.  Numero di studenti/ragazzi coinvolti nel progetto 
4.  Numero di piante consegnate 
5.  Numero di piante sopravvissute alla data del rilievo 
6.  Ettari occupati dal progetto 
7.  Destinazione d’uso del terreno prima del progetto 
8.  Presenza di agroforestazione 
9.  Particolari trattamenti sulle piante 
10. Zona soggetta a pascolamento 
11. Presenza di recinzioni protettive (fisse o mobili) 
12. Irrigazione 
13. Sesto d’impianto 






     119 
Allegato 9 - Agroforestazione 
 
Con il termine agroforestazione si fa riferimento a una serie di tecniche agronomiche 
che prevedono la consociazione di specie arboree o arbustive con le colture agricole, il 
pascolo  o  l’allevamento.  L’integrazione  tra  tali  sistemi  può  essere  di  tipo  spaziale 
(sullo stesso terreno) e/o temporale (nello stesso periodo). 
L’agroforestazione si basa sull’idea che la combinazione di più tipi di attività integrate 
possa nel complesso garantire una più intensa e varia produzione di benefici e una 
maggiore sostenibilità nel lungo periodo.  
In molti paesi africani, l’agroforestazione (in cui rientrano anche i concetti di social 
forestry,  community  forestry,  village  forestry),  è  oggi  contrapposta  ai  sistemi  di 
coltivazione  tradizionali  come  quelle  transumanti  (shifting  cultivations o  slash  and 
burn), ancor oggi praticate intensamente dalle popolazioni. 
I benefici dalla consociazione di specie forestali e prodotti agricoli sono molteplici e in 
gran parte si devono alla multifunzionalità dell’albero, da sempre conosciuta e sfruttata 
dalle  popolazioni  intimamente  legate  alle  risorse  primarie.  La  ricerca  in 
agroforestazione ha però permesso di trasformare quell’arte antica in una scienza. I 
modi in cui si possono combinare e integrare alberi con pascolo e agricoltura sono 
numerosi:  lo  sforzo  dell’agroforestazione  ￨  di  trovare  le  combinazioni  di  specie 
arboree e agricole idonee a produrre un reciproco vantaggio (ad esempio con specie 
arboree azoto-fissatrici) evitando però interferenze negative (ad esempio con alberi con 
apparato radicale troppo superficiale). 
Agli agricoltori l’agroforestazione permette una serie di utilità quali: ridurre la quantità 
di  lavoro  esclusivo  per  l’albero  cio￨  le  normali  operazioni  agricole  vengono 
contemporaneamente  estese  anche  alle  specie  arboree  in  campo;  fornire  frutti 
economici ben visibili come legna da ardere, materiali da lavoro, frutta; migliorare la 
varietà e la quantità dei prodotti dei terreni; favorire la copertura e la difesa e quindi la 
protezione del suolo agricolo. 
A un livello più generale si può inoltre affermare che la coltivazione dell’albero:   
-  favorisce  la  tutela  delle  foreste  e  delle  formazioni  a  savana  alberata,  fornendo 
direttamente  in  campo  i  prodotti  forestali,  altrimenti  raccolti  a  scapito  delle 
formazioni naturali;  
-  migliora  indirettamente  la  protezione  del  suolo,  poich￩  riduce  l’asporto  della 
vegetazione naturale (es. per approvvigionamento di legna da ardere);   120 
-   induce l’acquisizione di nuove conoscenze tecniche di coltivazione e di possibilità 
di produzione; 
-   può generare un’apprezzabile diversificazione dei prodotti che, se ben gestita, si 
può tradurre in valore economico. 
Esempi  di  sistemi  agroforestali  praticati  in  Uganda  sono  l’alley  cropping  (prevede 
l’impiego di alberi/arbusti in modo strettamente associato alle colture agrarie), il live 
fence  (siepe  viva),  il  woodlot  (boschetti  finalizzati  alla  sola  produzione  legnosa), 
l’orchard (frutteto). 
Se fino a non molto tempo fa i sistemi di coltivazione tradizionale praticati in Uganda 
potevano in qualche modo essere sostenibili, oggi non è più così: a seguito di mutate 
condizioni socio-economiche (demografiche e forse anche legate allo sviluppo di una 
regolamentazione  nel  diritto  di  proprietà  dei  terreni),  l’aumento  della  popolazione 
negli  ultimi  decenni  del  secolo  scorso  ha  di  fatto  accresciuto  la  pressione  sugli 
ambienti naturali con conseguenze tra cui:  
-  la riduzione delle superfici a foresta o a savana alberata e arbustata rispetto ad aree prative 
o nude;  
-  la riduzione della protezione del suolo con conseguente perdita di fertilità;  
-  la riduzione della capacità idrica dei terreni a fini agricoli e potabili;  
-  l’aumento delle distanze da percorrere quotidianamente per la raccolta della legna da ardere 
e dei vari prodotti forestali;  
-  la riduzione degli habitat per specie animali e vegetali. 
Piantare degli alberi, sebbene per alcune specie siano sufficienti solo 4 o 5 anni per 
cominciare ad ottenere dei prodotti, per un contadino ugandese è da considerarsi un 
investimento a medio-lungo termine, se si considera l’aspettativa di vita media. Anche 
per questo motivo, spesso non è facile convincere gli agricoltori ad adottare questo tipo 
di coltivazione. 
Per la progettazione e la messa in pratica di un sistema agroforestale, un buon criterio 
da seguire sarebbe, quindi, quello di porsi mentalmente al posto degli interlocutori 
interessati, cercando di ragionare come farebbero loro, sulla base delle conoscenze del 
loro ambiente e le loro abitudini sia sociali che produttive. 
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Allegato 10 - Fotografie 
 





Figura 62: bambino di Koboko (Silvestri S.) 
Figura 56:  Balearica regulorum  il 
simbolo dell’Uganda  
www.the-birds-of-kent.blogspot.it/ 
Figura 57: Manioca migliorata dell'orto sperimentale di 
ACAV (Silvestri S.) 
Figura 58: venditore di carbone a 
Koboko (Silvestri S.) 
Figura 59: Immagine di Koboko (Silvestri S.) 
Figura 60: capanna a Koboko (Silvestri S.) 





























Figura 68: vivaista a Koboko (Silvestri S.) 
   
Figura 63: bambini di Koboko (Silvestri S.) 
Figura 64: metodo tradizionale 
di cottura detto ‘delle tre pietre’ 
(Silvestri S.) 
Figura 65: Kigelia africana  (Silvestri S.) 
Figura 66: veduta dalla montagna Liru (Silvestri S.) 
Figura 67: 'If you want to be a millioner, 
plant trees' scritta in un vivaio di Koboko 




























Figura 74: terre di confine tra diverse etnie (Silvestri S.) 
Figura 69: incendio provocato dai pastori a Kotido 
(Silvestri S.) 
Figura 70: capanna della parrocchia (Silvestri S.) 
Figura 71: tramonto a Kotido (Silvestri S.) 
Figura 72: Kydepo National Park (Silvestri S.) 
Figura 73: donna con bambino a Kotido 
(Silvestri S.) 
Figura 75: gomma arabica di una 
parrocchia (Silvestri S.)   124 
 










Figura 77: appostamento militare in Kaabong  
(Silvestri S.) 
Figura 79: bambini di una scuola coinvolta nel 
progetto forestale in Kaabong (Silvestri S.) 
Figura 81: paesaggio in Kaabong (Silvestri S.) 
Figura 80: Giraffa camelopardalis rothschildi  L. 
(Silvestri S.) 
Figura 82: bambini in una  pozza d’acqua dopo il 
periodo delle piogge a Kotido (Silvestri S.) 